

Руководитель
регионального проекта
Гущина Л.В.

Подпись






Дата 28.06.2019

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 23 июня 2019 № 5)





ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА за июнь 2019 года

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» «Цифровая культура»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Значение индикаторов:

Индикатор	Значение
	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта
	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта
	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
	Сведения не представлены

1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации		
2.		Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере		
2.1.		Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»		
2.2.		Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам		
2.3.		Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки		

2. Сведения о значениях целей и показателей

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
1.		Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации, (нарастающим итогом)	единиц	0	0	0	0	0	0	данная цель/показатель запланирован к реализации в 2020 г.	
2.		Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, (нарастающим итогом)	единиц	0	0	0	0	0	0	данная цель/показатель запланирован к реализации в 2020 г.	
3.		Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	единиц	0	0	0	1	1	0	Предлагаемое к отбору мероприятие День Пустозерска	

4. Статус достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек	
			Факт / Прогноз	
1.		Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности		
2.		Создание виртуальных концертных залов		

5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		
1.	РП		Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности	01.01.2019 - 30.12.2024 гг.	-/30.12.2024 г.	Пустовалов А. Г., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2024 гг.
2.	РП		Создание виртуальных концертных залов	01.01.2020 - 30.12.2020 гг.	- /30.12.2020 гг.	Пустовалов А. Г., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2020 - 30.12.2020 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
федерального проекта

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации, (нарастающим итогом)											
СЗФО											
1.		Ненецкий автономный округ	Ед.	0	0	0	0	0	0	показатель запланирован на 2020 г.	
Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, (нарастающим итогом)											
2.		Ненецкий автономный округ	Ед.	0	0	0	0	0	0	показатель запланирован на 2020 г.	
Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»											
3.		Ненецкий автономный округ	Ед.	0	0	0	0	1	1	0	

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Начальник отдела культуры и молодежной политики
управления культуры, молодежной политики и спорта
Департамента образования, культуры и спорта НАО

 М.А. Коротаева