

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 03.07.2019 №5)

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»
«Культурная среда»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Культура		
Краткое наименование регионального проекта	«Культурная среда»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Сидорова Н.А.		
Руководитель регионального проекта	Гущина Л.В.		
Администратор регионального проекта	Пустовалов А.Г.		
Связь с государственными программами Ненецкого автономного округа	Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие культуры и туризма», утвержденная Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 27.10.2014 г. № 410-п. Государственная программа Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.10.2014 № 415-п.		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения				
	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение	Период, год

№ п/п					2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Значение	Дата						
1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) <i>(нарастающим итогом)</i>	Основной	0	1 января 2018 года	1	5	8	11	12	13
2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) <i>(нарастающим итогом)</i>	Основной	0	1 января 2018 года	4	8	11	13	15	17
3.	Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%) <i>(нарастающим итогом)</i>	Дополнительный	100	1 января 2018 года	102,73	105,15	107,67	110,35	112,78	115,29

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства	
1.1.	Создание музейного комплекса, включающего в себя организацию выставочного пространства на территории Ненецкого автономного округа	В ходе реорганизации государственных музеев – создание Музейного объединения Ненецкого автономного округа, включающего в себя выставочное пространство
Реновация региональных учреждений отрасли культуры		
1.2.	Проведена реновация 1 (2) региональных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	Мероприятия по реновации региональных учреждений отрасли культуры предусматривают использование механизмов финансирования в виде бюджетных инвестиций и субсидий. Под реновацией понимается улучшение и преобразование учреждений отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, работ по сохранению объектов культурного наследия, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями

		здоровья, реализации новых творческих проектов. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости
2.	Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек	
Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности		
2.1	Разработка и утверждение проектной документации на проведение капитального ремонта культурно-досуговых учреждений	В период 2020-2024 годов с привлечением средств федерального бюджета с учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства НАО, а также за счет средств регионального бюджета построены 3 (три) культурно-досуговых учреждения в населенных пунктах Ненецкого автономного округа, включающие в себя зрительный зал, в том числе трансформируемый, оборудованный эстрадой, с выделенными местами для лиц, с ограниченными физическими возможностями, а также помещениями для работы кружков и секций. В зависимости от площади помещения также предусматривается библиотека по Модельному стандарту и помещения для проведения досуга жителей с Wi-Fi лаундж-зоной. К 2024 году создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 8 (восемь) культурно-досуговых учреждений на территории муниципальных образований округа
3.2.	Утверждена проектно-сметная документация по строительству культурно-досуговых учреждений в сельской местности	
3.3.	Направлены заявки от Ненецкого автономного округа на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности	
3.4.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 1 культурно-досугового учреждения в сельской местности	
3.5.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 5 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)	
3.6.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 8 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)	
3.7.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 11 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)	
Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)		

3.8.	Обеспечен 1 передвижным многофункциональным культурным центром (автоклубом) для обслуживания сельского населения Ненецкого автономного округа	К 01.12.2024 будет приобретен 1 автоклуб. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений)
Создание модельных муниципальных библиотек**		
3.9.	Создана 1 модельная библиотека	Разработан и внедрен модельный стандарт для библиотек, предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), на создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организация современного комфортного библиотечного пространства, что позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, перестроив библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования. В Ненецком автономном округе отсутствуют муниципальные библиотеки, данный модельный стандарт будет применяться к филиалам ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова», расположенным в населенных пунктах округа
3.10.	Создано не менее 2 модельных библиотек (нарастающим итогом)	
3.11.	Создано не менее 3 модельных библиотек (нарастающим итогом)	
3.12.	Создано не менее 4 модельных библиотек (нарастающим итогом)	
Оснащение оборудованием кинозалов		
4.1	Оснащен оборудованием 1 кинозал	К 2024 году создано 2 современных кинозала в регионе на базе существующих учреждений культуры: 2019 год – запущен 1 (бюджет 2018 года) 2022 год – 1 На конкурсной основе Фондом Кино в населенных пунктах округа
Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол***		

	консолидированный бюджет Ненецкого автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГ ПО ПРОЕКТУ № 1:	4 380,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,7
	Предусмотрено в 2019 году в федеральном бюджете	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет (<i>дополнительное финансирование</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Предусмотрено в 2019 году в консолидированном бюджете Ненецкого автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированный бюджет Ненецкого автономного округа	4 380,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,7
	Предусмотрено в 2019 году из них межбюджетных трансфертов бюджету(ам) (указывается наименование)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Гущина Л.В.	руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н.А.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Администратор регионального проекта	Пустовалов А.Г.	заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта	Гущина Л.В.	60
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Смаровоз М.Ю.	Заместитель начальника управления культуры, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Пустовалов А.Г.	30
4.	Участник регионального проекта	Коротаева М. А.	Начальник отдела культуры и молодежной политики управления культуры, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Смаровоз М.Ю.	30
5.	Участник регионального проекта	Хозяинов И.В.	Главный консультант отдела культуры и молодежной политики управления культуры, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Коротаева М.А.	30
Создание музейного комплекса включающие в себя выставочные пространства					
6.	Ответственный за достижение результата	Смаровоз М.Ю.	Заместитель начальника управления культуры, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Пустовалов А.Г.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Участник регионального проекта	Коротаева М. А.	Начальник отдела культуры и молодежной политики управления культуры, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Смаровоз М.Ю.	30
8.	Участник регионального проекта	Меньшакова Е.Г. Кудрявцев А.В. Горбунов Р.А.	Директор ГБУК НАО «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» Исполняющий обязанности директора ГБУК «Ненецкий краеведческий музей» Исполняющий обязанности директора ГБУК НАО «Дворец культуры «Арктика»	Смаровоз М.Ю.	10
Реализованы не менее 1 (2) проекта по реновации региональных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды					
9.	Ответственный за достижение результата	Пустовалов А.Г.	заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта	Гущина Л.В.	60
10.	Ответственный за достижение результата	Смаровоз М.Ю.	Заместитель начальника управления культуры, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Пустовалов А.Г.	30
11.	Участник регионального проекта	Коротаева М. А.	Начальник отдела культуры и молодежной политики управления культуры, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Смаровоз М.Ю.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
12.	Участник регионального проекта	Соловьев Е.С.	Начальник сектора безопасности и материально-технического обеспечения Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Мелехин Е.В.	
Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 11 культурно-досуговых учреждений в сельской местности					
13.	Ответственный за достижение результата	Пустовалов А.Г.	заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта	Гущина Л.В.	60
	Участник регионального проекта	Смаровоз М.Ю.	Заместитель начальника управления культуры, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Пустовалов А.Г.	30
14.	Участник регионального проекта	Коротаева М. А.	Начальник отдела культуры и молодежной политики управления культуры, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Смаровоз М.Ю.	30
15.	Участник регионального проекта	Соловьев Е.С.	Начальник сектора безопасности и материально-технического обеспечения Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Мелехин Е.В.	
16.	Участник регионального проекта	Хозяинов И.В.	Главный консультант отдела культуры и молодежной политики управления культуры, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Коротаева М.А.	30
Обеспечен 1 передвижным многофункциональным культурным центром (автоклубом) для обслуживания сельского населения Ненецкого автономного округа					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
17.	Ответственный за достижение результата	Пустовалов А.Г.	заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта	Гущина Л.В.	60
18.	Участник регионального проекта	Смаровоз М.Ю.	Заместитель начальника управления культуры, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Пустовалов А.Г.	30
19.	Участник регионального проекта	Соловьев Е.С.	Начальник сектора безопасности и материально-технического обеспечения Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Мелехин Е.В.	
20.	Участник регионального проекта	Хозяинов И.В.	Главный консультант отдела культуры и молодежной политики управления культуры, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Коротаева М.А.	30
Создано не менее 4 модельных библиотек					
21.	Ответственный за достижение результата	Пустовалов А.Г.	заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта	Гущина Л.В.	60
22.	Участник регионального проекта	Смаровоз М.Ю.	Заместитель начальника управления культуры, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Пустовалов А.Г.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
23.	Участник регионального проекта	Соловьев Е.С.	Начальник сектора безопасности и материально-технического обеспечения Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Мелехин Е.В.	
24.	Участник регионального проекта	Хозяинов И.В.	Главный консультант отдела культуры и молодежной политики управления культуры, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Коротаева М.А.	30
25.	Участник регионального проекта	Коротаева М. А.	Начальник отдела культуры и молодежной политики управления культуры, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Смаровоз М.Ю.	30
26.	Участник регионального проекта	Кожурова А.И.	Директор ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова»	Гущина Л.В.	10
Оснащен оборудованием кинозал					
27.	Ответственный за достижение результата	Смаровоз М.Ю.	Заместитель начальника управления культуры, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Пустовалов А.Г.	30
28.	Участник регионального проекта	Хозяинов И.В.	Главный консультант отдела культуры и молодежной политики управления культуры, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Коротаева М.А.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
29.	Участник регионального проекта	Коротаева М. А.	Начальник отдела культуры и молодежной политики управления культуры, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Смаровоз М.Ю.	30
30.	Участник регионального проекта	Горбунов Р.А.	Исполняющий обязанности директора ГБУК НАО «Дворец культуры «Арктика»	Гущина Л.В.	10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта
«Культурная среда»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Культурная среда»

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Создано музейное объединение, включающее выставочные пространства	1 января 2019 г.	30 декабря 2020 г.	Пустовалов Антон Геннадиевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта	информационно-аналитический отчет	
2.	Реализован проект по реновации региональных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды	1 января 2020 г.	31 декабря 2022 г.	Пустовалов Антон Геннадиевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				культуры, молодежной политики и спорта		
2.1.	Подготовка пакета документов для Участие в конкурсе грантов на реализацию проекта, направленного на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации	январь 2019	декабрь 2019	Смаровоз Марина Юрьевна – Заместитель начальника управления культуры, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	информационно-аналитический отчет	
2.2.	Участие в конкурсе грантов на реализацию проекта, направленного на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации	январь 2020	декабрь 2020	Смаровоз Марина Юрьевна – заместитель начальника управления культуры, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	информационно-аналитический отчет	
3.	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы не менее культурно-досуговые учреждения в сельской местности	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Пустовалов Антон Геннадиевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта	информационно-аналитический отчет	
3.1.	Разработка и утверждение проектной документации на проведение капитального ремонта культурно-досуговых учреждений	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Смаровоз Марина Юрьевна – заместитель начальника управления культуры, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	информационно-аналитический отчет	
4.	Обеспечение передвижным многофункциональным культурным центром (автоклубом) для обслуживания сельского населения Ненецкого автономного округа	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Пустовалов Антон Геннадиевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение передвижного многофункционального культурного центра (автоклуб)	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Мелёхин Евгений Витальевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник организационно-правового управления	заявка Ненецкого автономного округа Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке	
4.2.	Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение на приобретение передвижного многофункционального культурного центра (автоклуб)	1 января 2024 г.	28 февраля 2024 г.	Мелёхин Евгений Витальевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник организационно-правового управления	соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	
5.	Создание модельных библиотек	1 января 2019 г.	30 декабря 2022 г.	Пустовалов Антон Геннадиевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта	информационно-аналитический отчет	
5.1.	Разработка и утверждение проектной документации на проектирование, ремонт и оснащение библиотек на селе	1 января 2019 г.	30 июня 2019 г.	Смаровоз Марина Юрьевна – заместитель начальника управления культуры, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	информационно-аналитический отчет	
5.2.	Организация и проведение ремонтных работ и оснащения	30 июня 2019 г.	30 декабря 2022 г.	Смаровоз Марина Юрьевна – заместитель начальника управления	акт выполненных работ	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	библиотек современным оборудованием			культуры, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
6.	Оснащение оборудованием кинозала	1 января 2019 г.	1 декабря 2022 г.	Смаровоз Марина Юрьевна – заместитель начальника управления культуры, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	информационно-аналитический отчет	
6.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение современным оборудованием кинозала	1 января 2019 г.	1 декабря 2019 г.	Смаровоз Марина Юрьевна – заместитель начальника управления культуры, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	заявка Ненецкого автономного округав Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке	
6.2.	Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение оснащения современным оборудованием кинозала	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Мелёхин Евгений Витальевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник организационно-правового управления	соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	

6. Дополнительные обосновывающие материалы

* На территории Ненецкого автономного округа осуществляет деятельность одна Детская школа искусств с филиалом, хореографические школы, училища в регионе отсутствуют. Детская школа искусств, учреждения культуры и образовательные организации региона является подведомственными учреждениями Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа;

** В Ненецком автономном округе отсутствуют муниципальные библиотеки; на территории осуществляет деятельность только одна государственная библиотека с филиальной сетью в населенных пунктах ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова»;

*** На территории Ненецкого автономного округа отсутствуют театры юного зрителя и театры кукол.
