

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 03.07.2019 № 5)

П А С П О Р Т
регионального проекта (программы)
«Цифровое государственное управление»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровое государственное управление		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление	Срок начала и окончания проекта	1 июля 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Бездудный Юрий Васильевич, заместитель губернатора Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Окладников Павел Анатольевич, исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Рыхлицкая Ирина Владимировна, начальник сектора цифрового государственного управления Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ненецкого автономного округа «Информационное общество Ненецкого автономного округа», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 403-п		

2. Цель и показатели регионального проекта

Ц											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, процентов	основной	0	31.12.2018	0	25	30	40	0	0	0
2.	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), процентов	основной	0	31.12.2018	0	6	15	40	0	0	0
3.	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году, процентов	основной	0	31.12.2018	0	95	90	80	0	0	0
4.	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений, процентов	основной	0	31.12.2018	0	5	10	30	0	0	0

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.	Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей		
	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере выборов, образования и здравоохранения, в соответствии с целевым состоянием</p> <p>Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых, в том числе разрешительных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере выборов, образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых, в том числе разрешительных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере выборов, образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно).</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1.	Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых, в том числе разрешительных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере выборов, образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	31.12.2024	Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых, в том числе разрешительных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере выборов, образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)
	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено информирование о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе путем установления единых стандартов популяризации электронных услуг.</p>		

	<p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019, 2020 и в 2021 годах проведены популяризационные кампании в СМИ и обеспечено информирование о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе с применением единых стандартов популяризации электронных услуг</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024.</p>		
1.2.	Обеспечено информирование населения о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	31.12.2024	Проведено освещение в региональных СМИ информации о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе с применением единых стандартов популяризации электронных услуг
	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего в органах государственной власти на базе отечественного программного обеспечения.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего в органах государственной власти на базе отечественного программного обеспечения.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024.</p>		
1.3.	Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего в органах государственной власти Ненецкого автономного округа на базе отечественного программного обеспечения	31.12.2024	Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего в исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа на базе отечественного программного обеспечения
	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено развитие и функционирование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализовано развитие и функционирование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.4.	Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» на 31.12.2022 - 4 шт.	31.12.2024	Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»

	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024.</p>		
1.5.	<p>Обеспечена возможность доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения.</p>	31.12.2024	<p>Обеспечена возможность доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения.</p>
	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана платформа идентификации, включая биометрическую идентификацию, облачную квалифицированную электронную подпись, цифровые профили гражданина и юридического лица, а также единое пространство доверия электронной подписи на базе единой системы идентификации и аутентификации.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана платформа идентификации, включая биометрическую идентификацию, облачную квалифицированную электронную подпись, цифровые профили гражданина и юридического лица, а также единое пространство доверия электронной подписи на базе единой системы идентификации и аутентификации.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024.</p>		

1.6.	Обеспечено применение платформы идентификации, включая биометрическую идентификацию, облачную квалифицированную электронную подпись, цифровые профили гражданина и юридического лица, а также единое пространство доверия электронной подписи на базе единой системы идентификации и аутентификации	31.12.2024	Применяется платформа идентификации, включая биометрическую идентификацию, облачную квалифицированную электронную подпись, цифровые профили гражданина и юридического лица, а также единое пространство доверия электронной подписи на базе единой системы идентификации и аутентификации
<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и функционирует платформа межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией, на базе системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы нормативной справочной информации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и функционирует платформа межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией, на базе системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы нормативной справочной информации</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024.</p>			
1.7.	Использование платформы межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией, на базе системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы нормативной справочной информации	31.12.2024	Используется платформа межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией, на базе системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы нормативной справочной информации
<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» государственных органов Российской Федерации и организаций международного сотрудничества.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение эффективности реализации государственных функций по направлению правовой информатизации Российской Федерации и обеспечение эффективной работы органов власти при реализации типовых функций и взаимодействия граждан и организаций с государством.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024.</p>			

1.8.	<p>Обеспечен цифровой характер нормотворческого процесса с использованием современных технологий обмена информацией.</p> <p>Внедрен в деятельность органов государственной власти Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях.</p> <p>Обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» государственных органов Российской Федерации и организаций международного сотрудничества на 31.12.2019 - 15 шт. на 31.12.2021 - 36 шт.</p>	31.12.2024	<p>Внедрен в деятельность органов государственной власти Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях.</p> <p>Повышение эффективности реализации государственных функций по направлению правовой информатизации Российской Федерации и обеспечение эффективной работы органов власти при реализации типовых функций и взаимодействия граждан и организаций с государством.</p> <p>Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) и ее сервисов в исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления</p>
<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено функционирование платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено функционирование платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> взаимодействие между образовательными учреждениями, работодателями и студентами/выпускниками при организации стажировок и практик посредством электронного документооборота; интеграция с системами независимой оценки квалификации; развитие современных методов получения и анализа информации о рынке труда с применением технологий «больших данных»; внедрение справочника и моделей компетенций с применением технологий сопоставления данных; сервисы по оптимизации подбора резюме/вакансий с использованием машинного обучения, включая профилирование лиц, ищущих работу; инструменты поддержки работодателей и соискателей с использованием человеко-машинных комплексов. <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024.</p>			

1.9.	<p>Обеспечено функционирование платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» в НАО на 31.12.2021 – 1 тыс. чел.</p>	31.12.2024	<p>Обеспечено функционирование платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> взаимодействие между образовательными учреждениями, работодателями и студентами/выпускниками при организации стажировок и практик посредством электронного документооборота; интеграция с системами независимой оценки квалификации; развитие современных методов получения и анализа информации о рынке труда с применением технологий «больших данных»; внедрение справочника и моделей компетенций с применением технологий сопоставления данных; сервисы по оптимизации подбора резюме/вакансий с использованием машинного обучения, включая профилирование лиц, ищущих работу; инструменты поддержки работодателей и соискателей с использованием человеко-машинных комплексов; дистанционные сервисы в сфере содействия занятости
<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено функционирование и развитие инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено функционирование и развитие инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024.</p>			
1.10.	<p>Обеспечено функционирование и развитие инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде, на 31.12.2019 – 3 шт.</p>	31.12.2024	<p>Обеспечено функционирование и развитие инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде</p>
<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p>			

	<p>Сформирована цифровая платформа для взаимодействия в сфере стратегического управления в целях согласованности действий участников стратегического планирования на всех уровнях государственного управления в достижении стратегических приоритетов.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована цифровая платформа для взаимодействия в сфере стратегического управления в целях согласованности действий участников стратегического планирования на всех уровнях государственного управления в достижении стратегических приоритетов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024.</p>		
1.11.	<p>Обеспечено использование цифровой платформы для взаимодействия в сфере стратегического управления в целях согласованности действий участников стратегического планирования на всех уровнях государственного управления в достижении стратегических приоритетов</p> <p>на 31.12.2019 - 50 процентов; на 31.12.2020 - 70 процентов; на 31.12.2021 - 100 процентов.</p>	31.12.2024	<p>Сформирована цифровая платформа для взаимодействия в сфере стратегического управления в целях согласованности действий участников стратегического планирования на всех уровнях государственного управления в достижении стратегических приоритетов</p>
	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено предоставление цифровых сервисов для участников избирательного процесса.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В результате цифровизации избирательного процесса обеспечены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доступность процедуры голосования для избирателей вне зависимости от места их нахождения; - организация деятельности избирательных комиссий на основе цифровых данных об избирателях и других участниках избирательного процесса, получаемых в том числе с использованием национальной системы управления данными; - предоставление цифровых сервисов для участников избирательного процесса. <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024.</p>		
1.12.	<p>Обеспечено предоставление цифровых сервисов для участников избирательного процесса</p>	31.12.2024	<p>В результате цифровизации избирательного процесса обеспечены:</p> <p>доступность процедуры голосования для избирателей вне зависимости от места их нахождения;</p> <p>организация деятельности избирательных комиссий на основе цифровых данных об избирателях и других участниках избирательного процесса, получаемых в том числе с использованием национальной системы управления данными;</p> <p>предоставление цифровых сервисов для участников избирательного процесса</p>
	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p>		

	<p>Обеспечено создание, развитие и функционирование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных в составе Платформы исполнения государственных функций.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Обеспечено создание, развитие и функционирование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных в составе Платформы исполнения государственных функций.</p> <p>Обеспечен сбор данных промышленного интернета вещей, их анализ и использование на основе Единой государственной платформы промышленного интернета вещей с применением поднадзорными субъектами приборов автоматического измерения показателей объектов и систем внутреннего контроля.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024.</p>		
1.13.	Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных в составе Платформы исполнения государственных функций	31.12.2024	Обеспечено создание, развитие и функционирование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных в составе Платформы исполнения государственных функций Обеспечен сбор данных промышленного интернета вещей, их анализ и использование на основе Единой государственной платформы промышленного интернета вещей с применением поднадзорными субъектами приборов автоматического измерения показателей объектов и систем внутреннего контроля
	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Внедрены цифровые технологии в сферах государственного управления и оказания приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг.</p> <p>на 31.12.2019 - 10 процентов;</p> <p>на 31.12.2020 - 20 процентов;</p> <p>на 31.12.2021 - 30 процентов;</p> <p>на 31.12.2022 - 50 процентов;</p> <p>на 31.12.2023 - 70 процентов;</p> <p>на 31.12.2024 - 100 процентов.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p>		

	<p>Обеспечено функционирование проектного офиса методологической поддержки внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг.</p> <p>Обеспечена экспертная и методическая поддержка развития сети МФЦ.</p> <p>Создание единой национальной системы разработки и принятия регуляторных решений в Российской Федерации, охватывающей все субъекты права законодательной инициативы.</p> <p>Внедрен единый механизм (единая платформа) оценки качества массовых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, подачи и обработки поступивших отзывов и предложений в адрес органов государственной власти и органов местного самоуправления.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.14.	<p>Унификация деятельности многофункциональных центров в Ненецком автономном округе на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ.</p> <p>Внедрены цифровые технологии в сферах государственного управления и оказания приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг</p> <p>на 31.12.2019 - 10 процентов; на 31.12.2020 - 20 процентов; на 31.12.2021 - 30 процентов; на 31.12.2022 - 50 процентов; на 31.12.2023 - 70 процентов; на 31.12.2024 - 100 процентов</p>	31.12.2024	<p>Унификация деятельности многофункциональных центров в Ненецком автономном округе на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ.</p> <p>Обеспечено функционирование проектного офиса методологической поддержки внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг</p> <p>Обеспечена экспертная и методическая поддержка развития сети МФЦ</p> <p>Создание единой национальной системы разработки и принятия регуляторных решений в Российской Федерации, охватывающей все субъекты права законодательной инициативы</p> <p>Внедрен единый механизм (единая платформа) оценки качества массовых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, подачи и обработки поступивших отзывов и предложений в адрес органов государственной власти и органов местного самоуправления</p>
<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Обеспечено создание, развитие и функционирование Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности, включающей создание, развитие и функционирование единого реестра обязательных требований типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности, в целях обеспечения управления деятельностью сотрудников государственных органов.</p> <p>на 31.12.2019 - 1 шт;</p>			

	<p>на 31.12.2020 - 1 шт; на 31.12.2021 - 1 шт; на 31.12.2022 - 1 шт; на 31.12.2023 - 1 шт; на 31.12.2024 - 1 шт.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено создание, развитие и функционирование Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности, включающей создание, развитие и функционирование единого реестра обязательных требований, типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности, в целях обеспечения управления деятельностью сотрудников государственных органов. Исключено использование обязательных требований к проверяемым субъектам, не включенных в Единый реестр обязательных требований. Обеспечено актуализация, исключение избыточных, дублирующих и устаревших требований в проверочных листах.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024.</p>		
1.15.	<p>Обеспечение применения Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме</p>	31.12.2024	<p>Обеспечение применения Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме</p>
	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано единое окно цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано единое окно цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.16.	<p>Обеспечение использования в Ненецком автономном округе Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии</p>	31.12.2024	<p>Созданы условия по использованию единого окна цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам</p>

	изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи		
	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена доработка и эксплуатация Федерального реестра государственных и муниципальных услуг(функций), в том числе облачного решения для субъектов Российской Федерации.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена доработка и эксплуатация Федерального реестра государственных и муниципальных услуг(функций), в том числе облачного решения для субъектов Российской Федерации.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p>		
1.17.	Обеспечено использование Федерального реестра государственных и муниципальных услуг(функций), в том числе облачного решения для субъектов Российской Федерации	31.12.2021	Обеспечена доработка и эксплуатация Федерального реестра государственных и муниципальных услуг(функций), в том числе облачного решения для субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Федерации и их территориальных фондов							
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Обеспечение информирования о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе путем установления единых стандартов популяризации электронных услуг							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа							
1.3.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Обеспечение использования федеральной государственной информационной системы	1,671						

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.9.6.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.7.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.	Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.4.	бюджет субъекта Российской Федерации	10,540	33,6591	0,00	0,00	0,00	0,00	

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Окладников П.А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Бездудный Ю.В.	20
2.	Администратор регионального проекта	Боярко А.В.	Начальник отдела проектной работы-проектного офиса Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Окладников П.А.	80
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
1	Ответственный за достижение установленных результатов регионального проекта	Окладников П.А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Бездудный Ю.В.	20
2	Участник регионального проекта	Марков М.А.	Заместитель председателя комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Окладников П.А.	20
3	Участник регионального проекта	Боярко А.В.	Начальник отдела проектной работы-проектного офиса Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Окладников П.А.	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4	Участник регионального проекта	Рыхлицкая И.В.	Начальник сектора цифрового государственного управления комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Окладников П.А.	30
5	Участник регионального проекта	Бутова Ю.В.	Председатель комитета информационной политики и средств массовой информации Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Окладников П.А.	10
1.1. Обеспечение предоставления приоритетных массовых социально значимых, в том числе разрешительных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере выборов, образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)					
1	Участник регионального проекта	Рыхлицкая И.В.	Начальник сектора цифрового государственного управления комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Окладников П.А.	30
2	Участник регионального проекта	Ружников Е.А.	Исполняющий обязанности руководителя директора КУ НАО «НИАЦ»	Окладников П.А.	40
3	Участник регионального проекта	Бухарин Э.В.	Директор КУ НАО «МФЦ»	Окладников П.А.	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.2.Обеспечение информирования населения о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе путем установления единых стандартов популяризации электронных услуг					
1	Участник регионального проекта	Бутова Ю.В.	Председатель комитета информационной политики и средств массовой информации Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Окладников П.А.	60
1.3.Внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения (ПО) в исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа					
1	Участник регионального проекта	Маркелова Е.В.	Начальник управления государственной гражданской службы и кадров Apparата Администрации Ненецкого автономного округа	Кострова К.С.	10
2	Участник регионального проекта	Марков М.А.	Заместитель председателя комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Окладников П.А.	10
3	Участник регионального проекта	Ружников Е.А.	Исполняющий обязанности руководителя директора КУ НАО «НИАЦ»	Окладников П.А.	40
4	Участник регионального проекта	Тахаутдинов А.М.	Начальник сектора инфраструктурного развития и связи комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Окладников П.А.	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.4.Обеспечение использования федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (ЕИСУКС) в органах государственной власти Ненецкого автономного округа, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо приведение интеграции региональной системы управления кадровым составом с ЕИСУКС					
1	Участник регионального проекта	Маркелова Е.В.	Начальник управления государственной гражданской службы и кадров Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	Кострова К.С.	10
2	Участник регионального проекта	Агапитова В.А.	Начальник отдела государственной гражданской службы управления государственной гражданской службы и кадров Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	Маркелова Е.В.	30
3	Участник регионального проекта	Ружников Е.А.	Исполняющий обязанности руководителя директора КУ НАО «НИАЦ»	Окладников П.А.	20
1.5.Обеспечение доступа граждан посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к информации, созданной органами региональной власти, а также получения государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления					
1	Участник регионального проекта	Бутова Ю.В.	Председатель комитета информационной политики и средств массовой информации Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Окладников П.А.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2	Участник регионального проекта	Ружников Е.А.	Исполняющий обязанности руководителя директора КУ НАО «НИАЦ»	Окладников П.А.	30
1.6.Обеспечение применения в Ненецком автономном округе биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица					
1	Участник регионального проекта	Марков М.А.	Заместитель председателя комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Окладников П.А.	10
2	Участник регионального проекта	Рыхлицкая И.В.	Начальник сектора цифрового государственного управления комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Окладников П.А.	20
3	Участник регионального проекта	Ружников Е.А.	Исполняющий обязанности руководителя директора КУ НАО «НИАЦ»	Окладников П.А.	30
1.7.Обеспечение использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)					
1	Участник регионального проекта	Ружников Е.А.	Исполняющий обязанности руководителя директора КУ НАО «НИАЦ»	Окладников П.А.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2	Участник регионального проекта	Тахаутдинов А.М.	Начальник сектора инфраструктурного развития и связи комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Окладников П.А.	20
3	Участник регионального проекта	Рыхлицкая И.В.	Начальник сектора цифрового государственного управления комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Окладников П.А.	20
1.8.Обеспечен цифровой характер нормотворческого процесса с использованием современных технологий обмена информацией					
1	Участник регионального проекта	Марков М.А.	Заместитель председателя комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Окладников П.А.	10
2	Участник регионального проекта	Ружников Е.А.	Исполняющий обязанности руководителя директора КУ НАО «НИАЦ»	Окладников П.А.	40
3	Участник регионального проекта	Стрепетилова О.С.	Заместитель руководителя Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа - начальник Управления экономического развития	Логвиненко Т.П.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4	Участник регионального проекта	Сущенко Н.В.	Начальник отдела документооборота, делопроизводства и работы с обращениями граждан Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	Кострова К.С.	10
5	Участник регионального проекта	Тахаутдинов А.М.	Начальник сектора инфраструктурного развития и связи комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Окладников П.А.	10
1.9. Обеспечение применения в Ненецком автономном округе платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда					
1	Участник регионального проекта	Свиридов С.А.	Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Васильев М.В.	20
1.10. Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде					
1	Участник регионального проекта	Ружников Е.А.	Исполняющий обязанности руководителя директора КУ НАО «НИАЦ»	Окладников П.А.	60

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2	Участник регионального проекта	Рыхлицкая И.В.	Начальник сектора цифрового государственного управления комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Окладников П.А.	10
3	Участник регионального проекта	Бухарин Э.В.	Директор КУ НАО «МФЦ»	Окладников П.А.	40
1.11. Обеспечение использования цифровой платформы для взаимодействия в сфере стратегического управления в исполнительных органах государственной власти НАО, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления					
1	Участник регионального проекта	Ружников Е.А.	Исполняющий обязанности руководителя директора КУ НАО «НИАЦ»	Окладников П.А.	50
2	Участник регионального проекта	Стрепетилова О.С.	Заместитель руководителя Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа - начальник Управления экономического развития	Логвиненко Т.П.	10
1.12. Обеспечение внедрения в Ненецком автономном округе цифровых сервисов для участников избирательного процесса					
1	Участник регионального проекта	Попов Г.А.	Председатель Избирательной комиссии Ненецкого автономного округа		30
2	Участник регионального проекта	Марков М.А.	Заместитель председателя комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Окладников П.А.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.13. Обеспечение использования Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий					
1	Участник регионального проекта	Тахаутдинов А.М.	Начальник сектора инфраструктурного развития и связи комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Окладников П.А.	10
2	Участник регионального проекта	Ружников Е.А.	Исполняющий обязанности руководителя директора КУ НАО «НИАЦ»	Окладников П.А.	50
3	Участник регионального проекта	Стрепетилова О.С.	Заместитель руководителя Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа - начальник Управления экономического развития	Логвиненко Т.П.	10
1.14. Унификация деятельности многофункциональных центров в субъекте Российской Федерации на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ					
1	Участник регионального проекта	Рыхлицкая И.В.	Начальник сектора цифрового государственного управления комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Окладников П.А.	20
2	Участник регионального проекта	Бухарин Э.В.	Директор КУ НАО «МФЦ»	Окладников П.А.	80

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.15. Обеспечение применения Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме					
1	Участник регионального проекта	Тахаутдинов А.М.	Начальник сектора инфраструктурного развития и связи комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Окладников П.А.	10
2	Участник регионального проекта	Ружников Е.А.	Исполняющий обязанности руководителя директора КУ НАО «НИАЦ»	Окладников П.А.	50
3	Участник регионального проекта	Стрепетилова О.С.	Заместитель руководителя Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа - начальник Управления экономического развития	Логвиненко Т.П.	10
1.16. Обеспечение использования в Ненецком автономном округе Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи					
1	Участник регионального проекта	Марков М.А.	Заместитель председателя комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Окладников П.А.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2	Участник регионального проекта	Рыхлицкая И.В.	Начальник сектора цифрового государственного управления комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Окладников П.А.	10
3	Участник регионального проекта	Сущенко Н.В.	Начальник отдела документооборота, делопроизводства и работы с обращениями граждан Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	Кострова К.С.	10
4	Участник регионального проекта	Ружников Е.А.	Исполняющий обязанности руководителя директора КУ НАО «НИАЦ»	Окладников П.А.	30
1.17. Обеспечение внедрения и использования облачного решения Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (функций) в Ненецком автономном округе					
1	Участник регионального проекта	Ружников Е.А.	Исполняющий обязанности руководителя директора КУ НАО «НИАЦ»	Окладников П.А.	40
2	Участник регионального проекта	Рыхлицкая И.В.	Начальник сектора цифрового государственного управления комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Окладников П.А.	20

6. Дополнительная информация

--

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Цифровое государственное
управление»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1.	Обеспечение предоставления приоритетных массовых социально значимых, в том числе разрешительных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере выборов, образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	07.2019	12.2024	-	-	РРП
1.1.1.	Проведение работ по типизации государственных и муниципальных услуг в Ненецком автономном округе	07.2019	12.2021	Окладников П.А.	Прочий тип документа Доклад Перечень типовых государственных и муниципальных услуг	УРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					проект распоряжения Администрации НАО Рекомендации органам местного самоуправления	
1.1.2.	Доработка ведомственных информационных систем в целях предоставления приоритетных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевым состоянием и планами оптимизации приоритетных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг	05.2020	12.2021	Ружников Е.А., Бухарин Э.В.	Прочий тип документа Доклад	РРП
1.1.3.	Переход на реестровую модель предоставления государственных и муниципальных услуг	01.2021	12.2021	Исполнительные органы государственной власти НАО, органы местного самоуправления	Прочий тип документа Доклад	РРП
1.1.4.	Проведение интеграции региональных ведомственных информационных систем	06.2020	12.2021	Ружников Е.А.	Прочий тип документа Доклад	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1.5.	Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	06.2020	12.2021	КУ НАО «НИАЦ», исполнительные органы государственной власти НАО, органы местного самоуправления	Прочий тип документа Доклад	РРП
1.2.	Обеспечение информирования населения о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе путем установления единых стандартов популяризации электронных услуг	07.2019	12.2024	-	-	УРП
1.2.1.	Разработаны (актуализированы) информационные материалы в целях обеспечения процесса информирования и популяризации цифровой экономики, цифровых услуг и сервисов, предоставляемых посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), регионального портала, а также единой цифровой среды государственных Интернет-ресурсов в модели «одного окна», как для физических, так и юридических лиц, и предпринимателей	07.2019	12.2024	Исполнительные органы государственной власти НАО, органы местного самоуправления, Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО	Прочий тип документа Информационные материалы	УРП
1.2.2.	Осуществляется информирование населения в региональных СМИ, в целях продвижения цифровой экономики, цифровых услуг и	07.2019	12.2024	Департамент цифрового развития, связи и	Прочий тип документа Отчет	УРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сервисов, предоставляемых посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), регионального портала, а также единой цифровой среды государственных Интернет-ресурсов в модели «одного окна», как для физических, так и юридических лиц, и предпринимателей			массовых коммуникаций НАО, исполнительные органы государственной власти НАО, органы местного самоуправления, организации, осуществляющие деятельность в сфере массовых коммуникаций	Осуществляется информационное сопровождение в региональных СМИ	
1.3.	Внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения (ПО) в исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа	01.2020	12.2020 (далее - ежегодно)	-	-	РРП
1.3.1.	Составление плана-графика внедрения типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения (ПО) в исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа	01.2020	12.2020 (далее - ежегодно)	Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО, Аппарат Администрации НАО	Прочий тип документа План-график	УРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.3.2.	Переход исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа на использование отечественного офисного программного обеспечения	01.2020	12.2020 (далее - ежегодно)	Ружников Е.А.	Прочий тип документа Акт ввода в эксплуатацию	УРП
1.3.3.	Приобретение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения (ПО)	01.2020	12.2020 (далее - ежегодно)	Ружников Е.А.	Прочий тип документа Доклад	УРП
1.3.4.	Внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения (ПО) в соответствии с планом-графиком	01.2020	12.2020 (далее - ежегодно)	Ружников Е.А.	Прочий тип документа Отчет	УРП
1.4.	Обеспечение использования федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (ЕИСУКС) в органах государственной власти Ненецкого автономного округа, их подведомственных организациях и органах	07.2019	12.2022	Агапитова В.А., Ружников Е.А.	Прочий тип документа Доклад	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	местного самоуправления либо приведение интеграции региональной системы управления кадровым составом с ЕИСУСК					
1.5.	Обеспечение доступа пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к информации, созданной органами государственной власти и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации посредством ФГИС ЕПГУ в модели «одного окна», сформирована единая цифровая среда государственных Интернет-ресурсов, в том числе с использованием единого стандарта визуальнографического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения	07.2019	12.2021	-	-	РРП
1.5.1.	Доработка государственной информационной системы Ненецкого автономного округа «Единая система информационных ресурсов официальных сайтов органов государственной власти Ненецкого автономного округа	07.2019	12.2020	Ружников Е.А.	Прочий тип документов Доклад	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.5.2.	Обеспечение возможности доступа пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к информации, созданной исполнительными органами государственной власти НАО и органами государственных внебюджетных фондов, а также к иной общедоступной информации посредством ФГИС ЕПГУ в модели «одного окна»	01.2020	12.2021	Исполнительные органы государственной власти НАО, Ружников Е.А., Бутова Ю.В.	Прочий тип документов Доклад	РРП
1.5.3.	Обеспечение применения не менее чем на 70% официальных сайтов исполнительных органов государственной власти НАО и органов государственных внебюджетных фондов компонентов единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения	01.2021	12.2021	Исполнительные органы государственной власти НАО, Ружников Е.А.	Прочий тип документов Доклад	РРП
1.6.	Обеспечение применения в Ненецком автономном округе биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица	07.2019	12.2020	-	-	РРП
1.6.1.	Доработка ведомственных информационных систем для обеспечения применения биометрической аутентификации с использованием единой биометрической	07.2019	12.2020	Ружников Е.А.	Прочий тип документа Доклад	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица				Техническое задание	
1.7.	Обеспечение использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)	07.2019	12.2020	-	-	РРП
1.7.1.	Доработка ведомственных информационных систем с целью их интеграции с платформой информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе ЕСНСИ	07.2019	12.2020	Ружников Е.А.	Прочий тип документа Доклад	РРП
1.8.	Обеспечен цифровой характер нормотворческого процесса с использованием современных технологий обмена информацией	07.2019	12.2021	-	-	РРП
1.8.1.	Обеспечение представления региональных нормативных правовых актов, используемых в контрольно-надзорной деятельности, в машиночитаемом виде через СМЭВ	06.2020	12.2021	Стрепетилова О.С. Окладников П.А.	Прочий тип документа Доклад	РРП
1.8.2.	Оказание содействия в обеспечении представления муниципальных нормативных правовых актов, используемых в контрольно-надзорной деятельности, в машиночитаемом виде через СМЭВ	01.2021	12.2021	Стрепетилова О.С., Окладников П.А.	Прочий тип документа Доклад	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.8.3.	Обеспечение официального опубликования правовых актов органов власти регионального и муниципального уровней в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)	07.2019	12.2021	Исполнительные органы государственной власти НАО, органы местного самоуправления, Аппарат Администрации НАО, КУ НАО «НИАЦ»	Прочий тип документа Доклад	РРП
1.8.4.	Подключение информационных систем органов государственной власти Ненецкого автономного округа к платформенному решению для согласования и разработки проектов нормативных правовых актов и его использование в части подготовки регуляторных решений	01.2020	12.2021	Ружников Е.А.	Прочий тип документа Доклад Техническое задание	РРП
1.9.	Обеспечение применения в Ненецком автономном округе платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда	01.2021	12.2021	Свиридов С.А.	Прочий тип документа Доклад	РРП
1.10.	Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде	07.2019	12.2019 (далее - ежегодно)	-	-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.10.1.	Разработано техническое задание на развитие инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде	07.2019	12.2019 (далее - ежегодно)	Ружников Е.А., Бухарин Э.В.	Прочий тип документа Техническое задание	УРП
1.10.2.	Обеспечено функционирование инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде	07.2019	12.2019 (далее - ежегодно)	Ружников Е.А., Бухарин Э.В.	Прочий тип документа Отчет	УРП
1.10.3.	Развитие инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде	07.2019	12.2019 (далее - ежегодно)	Ружников Е.А., Бухарин Э.В.	Прочий тип документа Доклад	УРП
1.11.	Обеспечение использования цифровой платформы для взаимодействия в сфере стратегического управления в исполнительных органах государственной власти НАО, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	07.2019	12.2021	-	-	РРП
1.11.1.	Обеспечение доступа к цифровой платформе для взаимодействия в сфере стратегического управления в исполнительных органах государственной власти НАО, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	07.2019	12.2021	Ружников Е.А.	Прочий тип документа Доклад	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.12.	Обеспечение внедрения в Ненецком автономном округе цифровых сервисов для участников избирательного процесса	06.2019	12.2021	-	-	РРП
1.12.1.	Получение доступа к цифровой платформе для обеспечения реализации полномочий избирательных комиссий, планирования и проведения избирательных кампаний, определения результатов выборов	06.2019	12.2021	Попов Г.А.	Прочий тип документа Доклад	РРП
1.13.	Обеспечение использования Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий	12.2020	12.2021	-	-	РРП
1.13.1.	Обеспечено подключение органов контроля (надзора) к платформе сбора данных для использования получаемых сведений в составе, предусмотренном утвержденными ведомственными моделями данных	12.2020	12.2021	Ружников Е.А. Стрепетилова О.В.	Прочий тип документа Доклад	РРП
1.14.	Унификация деятельности многофункциональных центров в Ненецком автономном округе на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ	07.2019	12.2024	-	-	РРП
1.14.1.	Внедрение типовых стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ	07.2019	12.2019 (далее - ежегодно)	Бухарин Э.В.	Прочий тип документа Доклад	УРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.14.2.	Использование порядка разработки и применения технологических схем	07.2019	12.2020	Бухарин Э.В., исполнительные органы государственной власти НАО	Прочий тип документа Доклад Технологические схемы применяются при предоставлении государственных услуг в МФЦ	УРП
1.14.3.	Внесение изменений в Перечень государственных услуг, предоставляемых через МФЦ	07.2019	12.2019 (далее - ежегодно)	Рыхлицкая И.В.	Прочий тип документа Проект постановления Администрации НАО	УРП
1.14.4.	Применение типовых документов и методического обеспечения организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ	07.2019	12.2019 (далее - ежегодно)	Бухарин Э.В.	Прочий тип документа Доклад	УРП
1.14.5.	Внедрение системы контроля сроков оказания государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ	07.2019	12.2019 (далее - ежегодно)	Бухарин Э.В.	Прочий тип документа Доклад Обеспечен контроль сроков предоставления государственных и муниципальных услуг	УРП
1.14.6.	Модернизация (доработки) автоматизированной информационной системы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг	07.2019	12.2019 (далее - ежегодно)	Бухарин Э.В.	Прочий тип документа Техническое задание	УРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.14.7.	Оказание консультационной поддержки гражданам при получении государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, в МФЦ	07.2019	12.2024	Бухарин Э.В.	Прочий тип документа Доклад	УРП
1.14.8.	Обеспечено внедрение единого хранилища документов	07.2019	07.2019	Окладников П.А.	Прочий тип документа Проект постановления Администрации НАО Сокращение количества документов личного хранения, предоставляемых гражданами при обращении за получением государственных и муниципальных услуг. Обеспечение возможности подачи гражданами заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме без предъявления оригиналов документов	РРП
1.14.9.	Обеспечено внедрение процессов бережливого производства в деятельность многофункциональных центров предоставления	07.2019	12.2021	Бухарин Э.В.	Прочий тип документа Доклад	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	государственных и муниципальных услуг Ненецкого автономного округа					
1.15.	Обеспечение применения Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме	07.2019	12.2019 (далее - ежегодно)	-	-	РРП
1.15.1.	Подана заявка на получение субсидии из федерального бюджета на доработку и внедрение Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности	В соответствии со сроком начала подачи заявок	В соответствии со сроком окончания подачи заявок	Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО, Департамента финансов и экономики НАО	Прочий тип документа Заявка на получение субсидии	РРП
1.15.2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии	В соответствии с установленными сроками	В соответствии с установленными сроками	Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО,	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Департамента финансов и экономики НАО		
1.15.3.	Приобретено Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности	07.2019	12.2019 (далее - ежегодно)	Ружников Е.А.	Прочий тип документа	РРП
1.15.4.	Введено в эксплуатацию Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности, включая поддержку принятия решений проведения профилактических мероприятий, для федеральных и региональных органов в режиме одного окна («цифровой инспектор»)	07.2019	12.2019 (далее - ежегодно)	Ружников Е.А.	Прочий тип документа Акт о вводе в эксплуатацию	УРП
1.15.5.	Обеспечено ежегодное сопровождение типового облачного решения	07.2019	12.2019 (далее - ежегодно)	Ружников Е.А.	Прочий тип документа Отчет	УРП
1.15.6.	Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме	07.2019	12.2019 (далее - ежегодно)	Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО, Департамента финансов и экономики НАО, КУ НАО «НИАЦ», исполнительные органы государственной	Прочий тип документов Доклад ТОР КНД используется для всех видов региональной контрольно-надзорной деятельности 1. Применяется риск- ориентированный подход при осуществлении государственного контроля (надзора).	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				власти НАО, органы местного самоуправления	2. Осуществляется оценка результативности и эффективности осуществления государственного контроля (надзора) контроля. 3. Организовано межведомственное электронное взаимодействие между органами государственного контроля (надзора), органами прокуратуры, иными государственными органами, а также организациями, в том числе в рамках проведения мероприятий по государственному контролю (надзору)	
1.15.7.	Обеспечено использование органами контроля (надзора) перечней обязательных требований, размещенных в Едином реестре обязательных требований	01.2021	12.2021	Стрепетилова О.С.	Прочий тип документа Доклад	РРП
1.16.	Обеспечение использования в Ненецком автономном округе Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием	01.2020	12.2021	-	-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи					
1.16.1.	Использование в Ненецком автономном округе Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС)	01.2020	12.2021	Исполнительные органы государственной власти НАО, органы местного самоуправления	Прочий тип документа Доклад	РРП
1.16.2.	Обеспечение доработки и внедрения информационных систем, используемых для предоставления или оценки услуг, функций, сервисов, в целях обеспечения интеграции доработанных систем с единой платформой и оценки качества услуг, функций, сервисов	01.2021	12.2021	Ружников Е.А., Бухарин Э.В.	Прочий тип документа Доклад	РРП
1.17.	Обеспечение внедрения и использования облачного решения Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (функций) в Ненецком автономном округе	07.2019	12.2019 (далее - ежегодно)	Ружников Е.А.	Прочий тип документа Доклад	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Цифровое государственное
управление»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде							
1	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде	ОБР2 - общее число обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в государственные и муниципальные органы и бюджетные учреждения, шт ОБР1 - число обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в государственные и муниципальные органы и бюджетные учреждения, направленных в электронной форме через сеть «Интернет», шт	Форма федерального статистического наблюдения № 30	Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО	Ненецкий автономный округ	ежегодно	$N = \frac{\text{ОБР1}}{\text{ОБР2}} \cdot 100\%$ Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)							
2	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	<p>ПГС2 - общее число приоритетных государственных услуг и сервисов по утвержденному перечню, ЕД</p> <p>ПГС1 - число приоритетных государственных услуг и сервисов из утвержденного перечня, предоставляемых без необходимости личного посещения государственных органов и иных</p>	Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО	Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО	Ненецкий автономный округ	ежегодно	$N = \frac{\text{ПГС1}}{\text{ПГС2}} \cdot 100\%$ <p>Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году							
3	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году	<p>ОТК2 - число отказов в предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов в 2018 году, шт</p> <p>ОТК1 - число отказов в предоставлении приоритетных</p>	Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО	Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО	Ненецкий автономный округ	ежегодно	$N = \frac{\text{ОТК1}}{\text{ОТК2}} \cdot 100\%$ <p>Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений							
4	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений	<p>МВ2 - общее число исходящих документов, направленных между государственными, муниципальными органами и бюджетными учреждениями, шт</p> <p>МВ1 - число документов, направленных посредством внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота, между государственными, муниципальными органами и бюджетными учреждениями, шт</p>	Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО	Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО	Ненецкий автономный округ	ежегодно	$N = \frac{MB1}{MB2} \cdot 100\%$ <p>Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений</p>

¹ Год начала реализации регионального проекта.

² Орган исполнительной власти, иной орган или организация.