

Исполняющий обязанности
руководителя Департамент
здравоохранения, труда,
социальной защиты
Ненецкого автономного округа -
администратор регионального проекта

Шевелев Д.В.

(подпись)

02.08.2019

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019 год


"Старшее поколение"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
■	■	■	■	■

<i>сведения не представлены</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>сведения не представлены</i>	<i>отсутствие отклонений</i>
-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------


1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		<i>Пункт 2, п.п. 2.1. Плана мероприятий по реализации регионального проекта «Старшее поколение»: Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода (далее – система долговременного ухода)</i>	<i>Не получение методических указаний в установленный срок</i>	<i>Получение методических указаний Минтруда России по долговременному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами по результатам реализации данного мероприятий в пилотных субъектах РФ</i>


2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1.		<i>Ожидаемая продолжительность здоровой жизни»</i>		-	-	-	-	-	-		<i>Методика расчета показателя «Ожидаемая продолжительность здоровой</i>

 Отсутствие отклонений






 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
											<p><i>жизни (лет)» утверждена приказом Росстата от 25.02.2019 № 95. В соответствии с позицией 2.9.1 Федерального плана статистических работ отчет по данному показателю размещается ежегодно 15 декабря, начиная с 2019 года.</i></p>

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
2.		<i>Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек</i>		-	-	2	-	-	16		


Примеры диаграмм (графиков) достижения показателей приведены в приложениях № 1-3.

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации приводится по форме в соответствии с приложением № 4.




3. Статус исполнения бюджета¹ (НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ)


Федеральный бюджет на (указывается дата)
Всего (указывается сумма) млн.рублей



Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации на (указывается дата)
Всего (указывается сумма) млн.рублей



Внебюджетные источники
на (указывается дата)
Всего (указывается сумма) млн.рублей



(построение диаграммы (графика)
информационной системы проектной деятельности)

■ Фактически исполнено
■ Риски исполнения
■ Остаток финансовых средств

осуществляется с использованием

¹ При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

▨ Прогнозные сведения

Сведения об исполнении бюджета


(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИС "Электронный бюджет")


№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения</i>							
1.1.		<i>Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста, в том числе:</i>							
1.1.1		федеральный бюджет	1,1638	1,1638	1,1638				
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0613	0,0613	0,0613				
1.1.4		внебюджетные источники		X	X	X			
2		<i>Системная поддержка и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»</i>							
2.1.		<i>Приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации на 2019 год</i>							


Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения

2.1.1.	федеральный бюджет	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 449,7	1 449,7	76,3	По результатам торгов заключен государственный контракт №0184200000619000180 на поставку внедорожного транспортного средства «ТРЭКОЛ-39294». По условиям государственного контракта поставка Товара осуществляется в течение ста двадцати дней с даты заключения Контракта. По условиям контракта внесена предоплата в размере 1 449,7 тыс.руб.
2.1.2.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации							
2.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	2 932,5	2 932,5	2 932,5				
2.1.4.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)		X	X	X			
3	<i>Организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия»</i>							
3.1.	Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции							

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений



 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


3.1.1.	федеральный бюджет	106,0	106,0	106,0				
3.1.2.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации							
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)		X	X	X			
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:								
	федеральный бюджет	6 163,6	6 163,6	6 163,6				
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	3 169,8	3 169,8	3 169,8				
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
	внебюджетные источники	2 993,8	2 993,8	2 993,8				
			X	X	X			


*Финансовый показатель по кассовому исполнению поступает в Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, 06 числа каждого месяца, следующего за отчетным.


4. Статус достижения результатов


№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.		<i>Рассмотрение методических указаний Минтруда России по долговременному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами по результатам реализации данного мероприятия в пилотных субъектах РФ, в целях внедрения данной методики на территории Ненецкого автономного округа в установленные сроки</i>	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

2.		
----	--	--


(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

5. Динамика достижения контрольных точек

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)






Пример диаграммы (графика) достижения контрольных точек приведен в приложении № 5.

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПК		Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую	01.03.2019	01.12.2019	Петрова С.В.	

² ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РНП – руководитель национального проекта; РРП – руководитель регионального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			<i>помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода</i>				
1.1.	ПК	■	<i>Рассмотрение методических указаний Минтруда России по долговременному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами по результатам реализации данного мероприятий в пилотных субъектах РФ (01.03.2019), в целях внедрения данной методики на территории Ненецкого автономного округа в установленные сроки</i>	<i>01.03.2019</i>	<i>01.06.2019</i>	<i>Канева С.Ю.</i>	В планируемый срок методические указания по долговременному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами от Минтруда России не доведены
1.2.	ПК	▨	<i>Утверждение регионального плана мероприятий («дорожная карта») по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в регионе, включающей мероприятия раздела I Комплекса мер по созданию системы долговременного ухода за</i>	<i>01.06.2019</i>	<i>20.06.2019</i>	<i>Канева С.Ю.</i>	Ненецкий автономный округ не вошел в перечень пилотных регионов по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, однако


Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			<p><i>гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода, который утвержден Правительством Российской Федерации (от 14 декабря 2017 г. №ОГ-П12-8359), в том числе:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>определение механизмов совершенствования критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан;</i> - <i>определение информационной системы, на базе которой будет осуществляться интеграция и (или) синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья</i> 				<p>планируется разработать «дорожную карту» по созданию системы долговременного ухода на территории Ненецкого автономного округа и направить в Минтруд России до 20.06.2019.</p>


 Отсутствие отклонений






 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			<p>граждан;</p> <p>- оценка штатной численности и укомплектованности государственных организаций, оказывающих социальные и медицинские услуги;</p> <p>- совершенствование профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций;</p> <p>- совершенствование определения объемов финансирования социальных и медицинских услуг, включая порядок формирования тарифов на соответствующие услуги</p>				
1.3.	ПК		Оценка функционального статуса пожилых ослабленных граждан и степени (критерии) нуждаемости в уходе	01.06.2019		Канева С.Ю.	Отсутствуют методические рекомендации по оценке функционального статуса пожилых ослабленных граждан и степени

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							(критерии) нуждаемости в уходе
2.	РНП	■	<i>Приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации по утверждению региональных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу; выделению средств из бюджетов субъектов Российской Федерации на финансирование соответствующих мероприятий; по расходованию средств на реализацию мероприятий</i>	<i>I кв. 2019 г.</i>	<i>01.02.2019</i>	<i>Ануфриева А.Б.</i>	<i>Постановлением Администрации НАО от 01.02.2019 № 16-п утвержден Паспорт подпрограммы 5 «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста» государственной программы НАО «Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа»</i>

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

▨ Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.1.	РПП	■	<i>Обучено не менее 16 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019 году</i>	<i>31.12.2019</i>	<i>31.12.2019</i>	<i>Ануфриева А.Б. КУ НАО «Центр занятости населения»</i>	<i>Направлены на обучение 6 человек, из них 2 человека закончили обучение.</i>
3.	РНП	■	<i>Заключены соглашения Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2019 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста</i>	<i>I кв. 2019 г.</i>	<i>08.02.2019</i>	<i>Ануфриева А.Б.</i>	<i>Соглашение № 150-17-2019-052 от 08.02.2019</i>
3.1.	РНП	■	<i>Предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию в 2019 году мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста</i>	<i>2019 год</i>	<i>07.12.2018</i>	<i>Ануфриева А.Б.</i>	<i>Уведомление № 118 - 2019-3-002 от 07.12.2018</i>

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

▨ Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
4.	ПК	■	<i>Предоставлена субсидия из федерального бюджета Союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на реализацию в 2019 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста</i>	28.02.2019		<i>Ануфриева А.Б.</i>	<i>Ненецкий автономный округ в 2019 году не принимает участие в чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ»</i>
5.	ПК	■	<i>Утвержден порядок проведения мониторинга реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст</i>	01.03.2019	28.02.2019	<i>Ануфриева А.Б.</i>	<i>Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.02.2019 № 127</i>
6.	Руководитель проекта	■	<i>Осуществляется вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска</i>	01.01.2019	01.12.2024	<i>Апицын А.А. Козенков Д.С. Микова Н.Г.</i>	<i>Провакцинировано 174 человека.</i>
7.	Регио	■	<i>Осуществление мониторинга ресурсной</i>	01.01.2019	30.06.2019	<i>Козенков Д.С.</i>	

Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
	нальный проектный офис		<i>обеспеченности медицинской помощи по профилю «гериатрия»</i>				
8.	Руководитель проекта	■	<i>Подготовка врачебного и среднего медицинского персонала по профилю «гериатрия»</i>	<i>01.01.2019</i>	<i>01.12.2019</i>	<i>Апицын А.А. Козенков Д.С.</i>	
9.	Руководитель проекта	■	<i>Открыт 1 гериатрический кабинет на базе ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»</i>	<i>01.01.2019</i>	<i>01.12.2019</i>	<i>Апицын А.А. Козенков Д.С.</i>	
10.	Руководитель проекта	■	<i>Мотивирование пожилых граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан в мероприятия по укреплению общественного здоровья</i>	<i>01.01.2019</i>	<i>01.12.2024</i>	<i>Пышинограева Н.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г.</i>	

Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения

