

Исполняющий обязанности руководителя  
Департамента образования, культуры и спорта  
Ненецкого автономного округа - администратор

регионального проекта

А.Е. Пустовалов

Подпись






Дата

31.07.2019





## ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА за июль 2019 года

### «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» «Цифровая культура»

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Значение индикаторов:

Индикатор	Значение
	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта
	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта
	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
	Сведения не представлены

## 1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	■	Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации		
2.		Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере		
2.1.	■	Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»		
2.2.	■	Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам		
2.3.	■	Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки		

## 2. Сведения о значениях целей и показателей

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
1.	■	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации, (нарастающим итогом)	единиц	0	0	0	0	0	0	данная цель/показатель запланирован к реализации в 2020 г.	
2.	■	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, (нарастающим итогом)	единиц	0	0	0	0	0	0	данная цель/показатель запланирован к реализации в 2020 г.	
3.	■	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	единиц	0	0	0	1	1	0	Предлагаемое к отбору мероприятие День Пустозерска	

### **3. Статус исполнения бюджета**

Федеральный бюджет на (дата)  
Всего (сумма), млн.руб.

Консолидированный бюджет НАО на (дата)  
Всего (сумма), млн.руб.

Внебюджетные источники на (дата)  
Всего (сумма), млн.руб.



#### 4. Статус достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек	
			Факт / Прогноз	
1.	■	Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности	■ 1 ■	
2.	■	Создание виртуальных концертных залов	■ 1 ■	

#### 5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		
1.	РП	■	Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности	01.01.2019 - 30.12.2024 гг.	-/30.12.2024 г.	Пустовалов Антон Геннадиевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2024 гг.
2.	РП	■	Создание виртуальных концертных залов	01.01.2020 - 30.12.2020 гг.	- /30.12.2020 гг.	Пустовалов Антон Геннадиевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2020 - 30.12.2020 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к отчету о ходе реализации  
федерального проекта

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации, (нарастающим итогом)											
<i>СЗФО</i>											
				-	-	-	-	-	-		
1.		<i>Ненецкий автономный округ</i>	<i>Ед.</i>	0	0	0	0	0	0	показатель запланирован на 2020 г.	
Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, (нарастающим итогом)											
2.		<i>Ненецкий автономный округ</i>	<i>Ед.</i>	0	0	0	0	0	0	показатель запланирован на 2020 г	
Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»											
3.		<i>Ненецкий автономный округ</i>	<i>Ед.</i>	0	0	0	0	1	1	0	

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Начальник отдела культуры и молодежной политики  
управления культуры, молодежной политики и спорта  
Департамента образования, культуры и спорта НАО

 М.А. Коротаева