


Исполняющий обязанности руководителя  
Департамента цифрового развития, связи  
и массовых коммуникаций  
Ненецкого автономного округа

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
  
02.10.2019г.  
\_\_\_\_\_  
(дата)

М.А. Марков

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 03.10.2019 № Р )

## ОТЧЕТ

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.10.2019

*Ненецкий автономный округ*

*«Информационная безопасность»*

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
Наличие отклонений	<i>отклонения отсутствуют</i>	<i>отклонения отсутствуют</i>	<i>отклонения отсутствуют</i>	<i>отклонения отсутствуют</i>

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Наличие отклонений	Цель и показатели регионального проекта	<p>Отсутствие методики расчета показателей.</p> <p>Региональным проектом предусмотрены следующие показатели:</p> <p>1) средний срок простоя государственных информационных систем;</p> <p>2) стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения.</p> <p>В настоящее время в Ненецком автономном округе фактические значения указанных показателей превышают значения предусмотренные федеральным и региональным проектом в 2019-2021 гг. (Срок простоя ГИС - 1 час, в ФП предусмотрено значение не более 48 часов, Согласно отчетам за 2018 год, доля закупаемого отечественного ПО составляет порядка 90% , при установленном значении в ФП - 60-75%).</p>	Требуется разработка методики расчета показателей.

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Цель: Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Средний срок простоя информационных систем органов власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления в результате компьютерных атак	Убывающий	час	0,00					0,00		
<i>Цель: Использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти, органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями</i>												
2.	Отсутствие отклонений	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения	Возрастающий	процент	0,00					0,00		



### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Результат федерального проекта: Реализована система практико-ориентированного обучения в области кибербезопасности на базе опыта ведущих компаний цифровой экономики.</i>							
1.1.	Отсутствие отклонений	<i>14 специалистов Ненецкого автономного округа, осуществляющих функции администраторов информационной безопасности, имеют дипломы о повышении квалификации / переподготовке.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00		



2		<i>Создан отраслевой центр Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и включение его в систему автоматизированного обмена информацией об актуальных киберугрозах.</i>							
2.1.	Отсутствие отклонений	<i>100% объектов критической информационной инфраструктуры и органов государственной власти Ненецкого автономного округа подключены к ГосСОПКе.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00		
3		<i>Результат федерального проекта: Оказана финансовая поддержка органам государственной власти субъектов Российской Федерации по реализации требований № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры» в не менее, чем в одном пилотном субъекте.</i>							

3.1.	Отсутствие отклонений	100% государственных информационных систем Ненецкого автономного округа обеспечены средствами защиты информации в соответствии с требованиями информационной безопасности.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00		
3.2.	Отсутствие отклонений	100% объектов критической информационной инфраструктуры Ненецкого автономного округа имеют аттестат соответствия требованиям информационной безопасности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.2.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.2.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.2.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.2.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	



3.2.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.2.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.2.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00		
4		<i>Результат федерального проекта: Законодательно приняты требования к устойчивости и безопасности сетей связи и оборудования органов государственной власти и организаций различных организационно-правовых форм и обеспечен контроль (надзор) за их соблюдением.</i>							
4.1.	Отсутствие отклонений	<i>100% организаций имеют подключение к единой защищенной сети передачи данных на базе российских криптографических алгоритмов для взаимодействия органов государственной власти Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления Ненецкого автономного округа и подведомственных им учреждений.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	

4.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00		
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
<b>федеральный бюджет</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
<b>консолидированные бюджеты субъектов Российской</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
<b>внебюджетные источники</b>			0,00	X	X	X	0,00		



#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			В отчетном периоде исполнение мероприятий не предусмотрено				