

Куратор регионального проекта


/Н.А./ Сидорова/

01.10.2019

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.10.2019 <i>Ненецкий автономный округ</i> <i>"Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"</i>
Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Отсутствие отклонений	прогноз	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений		Отсутствуют	

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ относящимся к отчетному периоду

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения аддитивных, проектно-ориентированных и других образовательных программ в 100 % профессиональных образовательных организаций к 2024 году. (выявление показателя федерального проекта)												
1.	Отсутствии отклонений	Выдана итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования										
1.1.	Отсутствии отклонений	Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена	возрастающий	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в 2019 году не проводится, так как отсутствуют выпускники, обучающиеся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (ГОС СПО). Динамика показателя утверждена с 2020 года.
1.2.	Отсутствии отклонений	Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	возрастающий	%	4,8 *	0,00	16,20	16,20	не менее 5	не менее 5	100%	Показатель достигнут. Также проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена запланировано на ноябрь 2019 года.
2.	Отсутствии отклонений	Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом	возрастающий	единиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Сроки и результаты мероприятия уточняются ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. По плану: к 2024 году - 1 центр.
3.	Отсутствии отклонений	Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом	возрастающий	единиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Сроки и результаты мероприятия уточняются ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. 3 профессиональные образовательные организации подали заявки на участие в конкурсном отборе на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям федерального проекта «Молодые профессионалы».

* исключены апробации проведения демонстрационного экзамена

Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5%)	просто	
Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)		
Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10%)		
В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5%)	факт	
В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10%)		
В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)		

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, рублей			Исполнение, рублей		Процент исполнения (0)(5)*100	Комментарий	
			Предусмотрено ассортиментом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Модернизация среднего профессионального образования, в том числе посредством внедрения аддитивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ										
1.1.	Осуществлен полностью	Проведение аттестации, в том числе государственной итоговой, в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	6	6	6	1	1	19,00%	Проведение демонстрационного экзамена запланировано на ноябрь 2019 года (ГБПОУ НАО "Ненецкой аграрно-экономической техникум имени В.Г. Волкова")	
1.1.1.	Осуществлен полностью	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0,00%		
1.1.2.	Осуществлен полностью	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%		
1.1.3.	Осуществлен полностью	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0,00%		
1.1.3.1.	Осуществлен полностью	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%		
1.1.3.2.	Осуществлен полностью	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0,00%		
1.1.3.3.	Осуществлен полностью	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0,00%		
1.1.4.	Осуществлен полностью	внебюджетные источники	6	6	X	X	1	19,00%		
1.2.	Осуществлен полностью	Создан и функционирует центр опережающей профессиональной подготовки	0	0	0	0	0	0,00%		Федеральное финансирование учитывается ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации
1.2.1.	Осуществлен полностью	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0,00%		
1.2.2.	Осуществлен полностью	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%		
1.2.3.	Осуществлен полностью	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0,00%		
1.2.3.1.	Осуществлен полностью	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%		
1.2.3.2.	Осуществлен полностью	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0,00%		
1.2.3.3.	Осуществлен полностью	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0,00%		
1.2.4.	Осуществлен полностью	внебюджетные источники	0	0	X	X	0	0,00%		
1.3.	Осуществлен полностью	Создание и функционирование мастерских, оснащенных современным оборудованием	0	0	0	0	0	0,00%	Федеральное финансирование учитывается ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации	
1.3.1.	Осуществлен полностью	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0,00%		
1.3.2.	Осуществлен полностью	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%		
1.3.3.	Осуществлен полностью	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0,00%		
1.3.3.1.	Осуществлен полностью	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%		
1.3.3.2.	Осуществлен полностью	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0,00%		
1.3.3.3.	Осуществлен полностью	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0,00%		
1.3.4.	Осуществлен полностью	внебюджетные источники	0	0	X	X	0	0,00%		
1.4.	Осуществлен полностью	Делегация Ненецкого автономного округа посетила Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 году в г. Катани	1	1	1	1	1	100,00%	Мероприятие реализовано в полном объеме.	
1.4.1.	Осуществлен полностью	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0,00%		
1.4.2.	Осуществлен полностью	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%		
1.4.3.	Осуществлен полностью	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	1	1	1	1	1	100,00%		
1.4.3.1.	Осуществлен полностью	бюджет субъекта Российской Федерации	1	1	1	1	1	100,00%		
1.4.3.2.	Осуществлен полностью	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0,00%		
1.4.3.3.	Осуществлен полностью	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0,00%		
1.4.4.	Осуществлен полностью	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0,00%		

1.5.	Образование	Внедрили методические рекомендации (целевая модель) по механизму вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления профессиональной образовательной организацией, в том числе в обновлении образовательных программ; В НАО внедрена методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков; Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории НАО, вовлечены в различные формы наставничества	0	0	0	0	0	0,00%	Финансирование не предусмотрено.
1.5.1.	Образование	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0,00%	
1.5.2.	Образование	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%	
1.5.3.	Образование	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0,00%	
1.5.3.1.	Образование	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%	
1.5.3.2.	Образование	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0,00%	
1.5.3.3.	Образование	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0,00%	
1.5.4.	Образование	внебюджетные источники	0	0	X	X	0	0,00%	
1.6.	Образование	Во всех субъектах Российской Федерации внедрили программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	0	0	0	0	0	0,00%	Финансирование не предусмотрено.
1.6.1.	Образование	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0,00%	
1.6.2.	Образование	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%	
1.6.3.	Образование	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0,00%	
1.6.3.1.	Образование	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%	
1.6.3.2.	Образование	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0,00%	
1.6.3.3.	Образование	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0,00%	
1.6.4.	Образование	внебюджетные источники	0	0	X	X	0	0,00%	
1.7.	Образование	Не менее 15 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	1	1	1	0	0	24,00%	В отчетном периоде повышение квалификации прошли 6 человек, также обучение запланировано на IV квартал.
1.7.1.	Образование	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0,00%	
1.7.2.	Образование	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%	
1.7.3.	Образование	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	1	1	1	0	0	24,00%	
1.7.3.1.	Образование	бюджет субъекта Российской Федерации	1	1	1	0	0	24,00%	
1.7.3.2.	Образование	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0,00%	
1.7.3.3.	Образование	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0,00%	
1.7.4.	Образование	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0,00%	

1.8.	Отсутствие отклонений	Реализация мероприятий по ежегодному проведению регионального чемпионата «Абилимпикс»	1	1	1	1	1	63,00%	Затраты на участие сборной НАО в Отборочных соревнованиях и Национальном чемпионате запланированы на IV квартал.
1.8.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0,00%	
1.8.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%	
1.8.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	1	1	1	1	1	63,00%	
1.8.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	1	1	1	1	1	63,00%	
1.8.3.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0,00%	
1.8.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0,00%	
1.8.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0,00%	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			10	10	10	3	3	32,00%	
Федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0,00%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0	0	0,00%	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			3	3	3	2	2	56,00%	
внебюджетные источники			6	6	X	X	1	19,00%	

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по исполнению бюджета
Наличие отклонений		Наличие отклонений по исполнению бюджета
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по исполнению бюджета

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственные исполнители	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
Модернизация среднего профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ							
1.	Руководитель ДОКиС НАО	Выполнено	Проведение аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования с использованием механизма демонстрационного экзамена	31.12.2024	31.12.2024	Кабирова О.Е.	
1.1.	Руководитель ДОКиС НАО	Осуществлено	Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Ненецкого автономного округа, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	01.07.2019	01.12.2019	Кабирова О.Е.	В работе. 15 обучающихся ГБПОУ НАО "Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова" приняли участие в демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия (компетенция "Лабораторный химический анализ"). 17 обучающихся ГБПОУ НАО "Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского" приняли участие в демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия (компетенция "Преподавание в младших классах"). 12 обучающихся ГБПОУ НАО "Ненецкое профессиональное училище" приняли участие в демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия (компетенция "Поварское дело"). Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена также запланировано на ноябрь 2019 года. Общий процент по состоянию на 01.10.2019 - 16,2 %.
2.	Руководитель ДОКиС НАО	Выполнено	Проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	31.12.2020	31.12.2020	Кабирова О.Е.	Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в 2019 году не проводится, так как отсутствуют выпускники, обучавшиеся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (ТОП 50).
3.	Руководитель ДОКиС НАО	Осуществлено	Создан и функционирует центр опережающей профессиональной подготовки	31.12.2024	31.12.2024	Кабирова О.Е.	Сроки и результаты мероприятия уточняются ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Достижение показателя запланировано к концу 2024 года.
4.	Руководитель ДОКиС НАО	Осуществлено	Создание и функционирование мастерских, оснащенных современным оборудованием	31.12.2024	31.12.2024	Кабирова О.Е.	Сроки и результаты мероприятия уточняются ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Достижение показателя запланировано к концу 2024 года.
5.	Руководитель ДОКиС НАО	Осуществлено	Делегация Ненецкого автономного округа посетила Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 году в г. Казани	01.09.2019	28.08.2019	Кабирова О.Е.	Делегация Ненецкого автономного округа в августе 2019 года посетила Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс Россия.
6.	Руководитель ДОКиС НАО	Осуществлено	Внедрены методические рекомендации (целевая модель) по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления профессиональной образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	31.12.2021	31.12.2021	Кабирова О.Е.	К концу 2021 года.
7.	Руководитель ДОКиС НАО	Осуществлено	В Ненецком автономном округе внедрена методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков	31.12.2020	31.12.2020	Кабирова О.Е.	К концу 2020 года.

8.	Руководитель ДОКиС НАО	Отсутствие отклонений	Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	31.12.2023	31.12.2023	Кабирова О.Е.	К концу 2023 года.
9.	Руководитель ДОКиС НАО	Отсутствие отклонений	Не мене 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Ненецкого автономного округа, вовлечены в различные формы наставничества	01.07.2020	01.07.2020	Кабирова О.Е.	Внедрение методологии наставничества в систему среднего профессионального образования запланировано с 1 июля 2020 года.
10.	Руководитель ДОКиС НАО	Отсутствие отклонений	Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	31.12.2024	31.12.2024	Кабирова О.Е.	Достижение показателя запланировано к концу 2024 года.
11.	Руководитель ДОКиС НАО	Отсутствие отклонений	Не менее 8 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 1 преподавателя (мастера производственного обучения) сертифицирован в качестве экспертов Ворлдскиллс	31.12.2019	31.12.2019	Кабирова О.Е.	На 2019 год запланированы следующие показатели: повышение квалификации - 8 человек, сертифицирован - 1 преподаватель. В отчетном периоде повышение квалификации прошли 6 человек.
12.	Руководитель ДОКиС НАО	Отсутствие отклонений	Реализация мероприятий по ежегодному проведению регионального чемпионата «Абилимпикс»	31.12.2019	30.04.2019	Кабирова О.Е.	Региональный чемпионат проведен в период с 22 по 26 апреля 2019 года.

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Отсутствие отклонений	прогноз	Отсутствие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прогнозному периоду