

Куратор регионального проекта

Сидорова Н.А.

(подпись)

30.09.2019

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019

Ненецкий автономный округ

"Успех каждого ребенка"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Наличие отклонений	Участники проекта	Отсутствие углубленной подготовки по проектной деятельности	Обучить ключевых участников проекта

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<p>Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.</p>												
<i>(наименование показателя федерального проекта)</i>												
1.		Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент		%	74,50	74,60	75,00	75,00		75,00	100,00	
2.		Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек нарастающим		чел.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.		Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек		тыс. чел	0,00	1,79	1,79	3,90		1,30	299,69	
4.		Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», нарастающим итогом тыс. человек		чел.	0,00	0,00	0,00	0,00		600,00	0,00	

Отсутствие отклонений	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5 %)
Наличие отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
Наличие критических отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10 %)
Отсутствие отклонений	факт	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5 %)
Наличие отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10 %)
Наличие критических отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)

1.2.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	x	x	x	0,0	x	
1.2.3		Консолидированный бюджет НАО	3,1	3,1	3,1	0,1	0,1	3%	
1.2.4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.3		<i>В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, в том числе:</i>	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	100%	
1.3.1		Федеральный бюджет	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	100%	
1.3.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	x	x	x	0,0	x	
1.3.3		Консолидированный бюджет НАО	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	100%	
1.3.4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.4		<i>Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее», в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	







4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			Не менее 4 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.		
1.1.	РП		Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Ненецкого автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента – начальник управления образования, молодёжной политики и	На отчетную дату результат достигнут
2.			Не менее 200 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее".	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.		
2.1.	РП		Не менее 600 детей в Ненецком автономном округе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» ^{[1] [2]}	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента – начальник управления образования, молодёжной политики и спорта ДОК и С НАО	в отчетном периоде реализация показателя не запланирована

3.			Для 330 тыс. детей не менее чем в 1000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.		
3.1.	ВДЛ		В общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Гущина Л.В. руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	12.02.2019 заключено соглашение между Министерством просвещения РФ и Администрацией НАО № 073-08-2019- 437 о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия
3.2.	ВДЛ		Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 марта 2019 г.	31 марта 2019 г.	Гущина Л.В. руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	сроки реализации мероприятия не входят в отчетный период
3.3.	ВДЛ		Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2020 г.	28 февраля 2020 г.	Гущина Л.В. руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	сроки реализации мероприятия не входят в отчетный период

4.			Не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.		
4.1.	РП	■	Не менее 34 % детей в Ненецком автономном округе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента – начальник управления образования, молодежной политики и спорта ДОК и С НАО	региональным проектом предусмотрен полугодовой мониторинг динамики показателя
5.			Не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации.	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.		
5.1.	ВДЛ	■	В Ненецком автономном округе создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Гущина Л.В. руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Мероприятия по созданию центра осуществляются в соответствии с "дорожной картой", в феврале 2019 г. подписано

5.2.	ВДЛ		Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 марта 2019 г	31 марта 2019 г.	Гуцина Л.В. руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Администрацией НАО 04.07.2019 (исх.№ 01-28/5464) направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по функционированию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
------	-----	---	---	----------------	------------------	--	---

5.3.	ВДП		Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи			Гущина Л.В. руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	молодежи. Ненецкий автономный округ вошел в список субъектов РФ, прошедших отбор на предоставление субсидии в 2022 году из федерального бюджета бюджетам субъектов на создание центра. Сроки реализации мероприятия не входят в отчетный период
------	-----	---	--	--	--	--	---