

Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа - администратор
регионального проекта

Л.В. Гущина

Подпись

Дата

01.11.2019



ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА на 01.11.2019 года

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
■	■	■	■	■
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Значение индикаторов:

Индикатор	Значение
■	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта
■	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта
■	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
■	Сведения не представлены

1. Ключевые риски


№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	■	Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства		
1.1.	■	Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тыс человек	Минкультуры России определены 39 субъектов, в которых будут построены ЦКР, по предварительным данным Пензенский автономный округ не входит в данный перечень	
1.2.	■	Гранты на реставрацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры		Данный показатель установлен на 2021-2022 года
2.	■	Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, учившие необходимыми инструментами, оборудованием и материалами	На территории Пензенского автономного округа осуществляет деятельность одна Детская школа искусств (далее - ДШИ) с филиалом, хореографические школы, учившие в регионе отсутствуют. ДШИ, учреждения культуры и образовательные организации региона является подведомственными учреждениями Департамента образования, культуры и спорта Пензенского автономного округа. ДШИ относится к сфере образования, поэтому существует риск невыполнения данной задачи	
2.1.	■	Обеспечение детских музыкальных, художественных хореографических школ, школ искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами		
3.		Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек		
3.1.	■	Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности		В феврале 2019 г. выделено из регионального бюджета 7049,5 тыс.рублей на разработку ПСД на проведение капитального ремонта учреждений культуры, расположенных на селе. В ходе проведения торгов сумма договоров составила 4380,63 тыс.руб.
3.2.	■	Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автобусами)		Данный показатель установлен на 2024 год
3.3.	■	Создание модельных муниципальных библиотек		ДОЖИС ПАО от 24.05.2019 №01-16-4769 направлен запрос в ДСЖКХ ИТ о разработке технического задания и сметной документации на проектные работы по перепланировке старого здания школы в п. Красное, для последующего размещения в данном здании модельной библиотеки
4.	■	Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек	При условии принятого решения о строительстве ДК в поселке Искатели	Принять решение о строительстве ДК в п. Искатели
4.1.	■	Оснащение оборудованием кинозалов	При условии принятого решения о строительстве ДК в поселке Искатели	Реализация данной задачи связана со строительством нового здания ДК в п. Искатели

2. Сведения о значениях целей и показателей

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
1.	■	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)	единиц	0	0	0	0	1	1	0	В адрес Минкультуры России от 23.10.2019 № 01-14-9507 о внесении изменений значений показателей
2.	■	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)	единиц	0	0	0	0	4	4	0	
3.	■	Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом)	процент	100	0	0	0	102,73	102,73	0	Мониторинг показателя осуществляется по итогу года

3. Статус исполнения бюджета

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА (ДАТА)
ВСЕГО (СУММА), МЛН.РУБ.



Фактически исполнено
0
Риски исполнения
1
Остаток финансовых средств
0


КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ НАО НА
(ДАТА)
ВСЕГО (СУММА), МЛН.РУБ.



Фактически исполнено
0
Риски исполнения
1
Остаток финансовых средств
0

Фактически исполнено
983,1
Риски исполнения
2
Остаток финансовых средств
-983,1

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ НА (ДАТА)
ВСЕГО (СУММА), МЛН.РУБ.



Фактически исполнено
0
Риски исполнения
3
Остаток финансовых средств
0

4. Статус достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек	
			Факт / Прогноз	
1	■	Создано музейное объединение, включающее выставочные пространства	■	1
2	■	Реализован проект по реставрации региональных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды	■	3
3	■	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	■	3
4	■	Обеспечение передвижным многофункциональным культурным центром (автоklubом) для обслуживания сельского населения Пензенского автономного округа	■	1
5	■	Создание модельных библиотек	■	2
6	■	Оснащение оборудованием кинозала	■	2

5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		
1.	РП	■	Создано музейное объединение, включающее выставочные пространства	01.01.2019 - 30.12.2020 гг.	- 30.12.2020 г.	Пустовалов Антон Геннадиевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Пензенского автономного округа – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2020 гг.
2.	РП	■	Реализован проект по реставрации региональных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды	01.01.2021 - 30.12.2022 гг.	- 30.12.2022 г.	Пустовалов Антон Геннадиевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Пензенского автономного округа – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01.01.2020 - 30.12.2022 гг.
3.	РП	■	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы не менее 8 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	01.01.2019 - 30.12.2024 гг.	- 30.12.2024 г.	Пустовалов Антон Геннадиевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Пензенского автономного округа – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2024 гг.
4.	РП	■	Обеспечение передвижным многофункциональным культурным центром (автоklubом) для обслуживания сельского населения Пензенского автономного округа	01.01.2024 - 30.12.2024 гг.	- 30.12.2024 г.	Пустовалов Антон Геннадиевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Пензенского автономного округа – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01.01.2024 - 30.12.2024 гг.
5.	РП	■	Создание модельных библиотек	01.01.2019 - 30.12.2022 гг.	- 30.12.2022 г.	Пустовалов Антон Геннадиевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Пензенского автономного округа – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2022 гг.
6.	РП	■	Оснащение оборудованием кинозала	01.01.2019 - 30.12.2022 гг.	- 30.12.2022 г.	Пустовалов Антон Геннадиевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Пензенского автономного округа – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2022 гг.