

Руководитель
регионального проекта
Саутина В.В.

(подпись)

01.11.2019



УТВЕРЖДЕН
(указываются сведения об утверждении документа)
(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.11.19

"Ненецкий автономный округ"

"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений			
2.	Наличие отклонений			
3.	Наличие критических отклонений			
4.	Сведения не представлены			
5.	Прогнозные сведения			
...		...		

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Исполнение государственного задания	Количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения	0	0	0	0	0	0,00%	
1.1.	Исполнение государственного задания	Количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения	0	0	0	0	0	0,00%	
1.1.1.	Исполнение государственного задания	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0,00%	
1.1.2.	Исполнение государственного задания	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%	
1.1.3.	Исполнение государственного задания	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0,00%	
1.1.3.1	Исполнение государственного задания	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%	
1.1.3.2	Исполнение государственного задания	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.1.3.3	Исполнение государственного задания	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.1.4.	Исполнение государственного задания	внебюджетные источники		X	X	X			

2		Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения	0	0	0	0	0	0,00%	
2.1.		Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля	0	0	0	0	0	0,00%	
2.1.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0,00%	
2.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%	
2.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0,00%	
2.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%	
2.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
2.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
2.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
3		Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Ненецкого автономного округа	0	0	0	0	0	0,00%	
3.1.		Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Ненецкого автономного округа	0	0	0	0	0	0,00%	
3.1.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0,00%	
3.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%	
3.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0,00%	
3.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%	

3.1.3.2	Федеральный бюджет	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
3.1.3.3	Федеральный бюджет	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
3.1.4.	Федеральный бюджет	внебюджетные источники		X	X	X			
4	Федеральный бюджет	<i>Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающего выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %</i>	0	0	0	0	0	0,00%	
4.1.	Федеральный бюджет	<i>Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающего выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %</i>	0	0	0	0	0	0,00%	
4.1.1.	Федеральный бюджет	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0,00%	
4.1.2.	Федеральный бюджет	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%	
4.1.3.	Федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0,00%	

4.1.3.1	Осуществление государственной	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%	
4.1.3.2	Осуществление государственной	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
4.1.3.3	Осуществление государственной	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
4.1.4.	Осуществление государственной	внебюджетные источники		X	X	X			
5	Осуществление государственной	<i>Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых материалов и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог</i>	0	0	0	0	0	0,00%	
5.1.	Осуществление государственной	<i>Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых материалов и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог</i>	0	0	0	0	0	0,00%	
5.1.1.	Осуществление государственной	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0,00%	

5.1.2.	Федеральный бюджет	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%	
5.1.3.	Федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0,00%	
5.1.3.1	Федеральный бюджет	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%	
5.1.3.2	Федеральный бюджет	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
5.1.3.3	Федеральный бюджет	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
5.1.4.	Федеральный бюджет	внебюджетные источники		X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том			0	0	0	0	0		
федеральный бюджет			0	0	0	0	0		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0	0		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0	0	0	0	0		
внебюджетные источники				X	X	X			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1		Прогнозные сведения	Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения	31.12.2019	31.12.2019		
1.1.		Прогнозные сведения	<i>Внедрение автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения</i>				
1.1.1.		Прогнозные сведения	<i>Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года к 2024 году</i>	31.12.2019	31.12.2019	КУ НАО «Централизованный стройзаказчик», Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	в работе
2		Объекты реализации	Применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов	31.12.2019	31.12.2019		выполнено
2.1.		Объекты реализации	<i>Применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов</i>				выполнено
2.1.1.		Объекты реализации	<i>Подготовка оптимальных форматов реализации контрактов жизненного цикла, ориентированных на повышение качества и снижение совокупной стоимости дорожных работ, с учетом необходимого нормативно-правового регулирования, а также формирование организационно-правовых схем и финансовых моделей для расширения практики применения контрактов жизненного цикла, включая сферу отраслевого ценообразования</i>	31.12.2019	31.12.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	выполнено