

Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа - администратор регионального проекта

Л.В. Гущина

01.11.2019



## ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА на 01.11.2019 года

### «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» «Творческие люди»

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
■	■	■	■	■
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Значение индикаторов:

Индикатор	Значение
■	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны
■	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне
■	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
■	Сведения не представлены

## 1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	■	Организован и проведен фестиваль (конкурс) любительских творческих коллективов (отдельных исполнителей) (с вручением грантов)		
2.	■	Организованы и проведены фестивали (конкурсы, программы) детского творчества всех жанров		
3.	■	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом), в том числе и на базе одного из 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере		
4.	■	Участие в программе «Волонтеры культуры», которая направлена на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением грантов на реализацию волонтерских проектов		
5.	■	Участие в международном волонтерском лагере для дальнейшего проведения на ежегодной основе с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий		
6.	■	Выделены гранты некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел		
7.	■	Выделены гранты некоммерческим организациям на реализацию межрегиональных, всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства		
8.	■	Организация культурно-просветительских программ для школьников		
9.	■	Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание		

## 2. Сведения о значениях целей и показателей

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
1.	■	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации от общего количества специалистов <i>(нарастающим итогом)</i>	тыс. человек	0	0	0	0	9	9	66,00%	В соответствии с календарем Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры пройдут обучение 9 специалистов региона. На 01.11.2019 прошли обучение 6 специалистов, в ноябре пройдут обучение еще 3 специалиста
2.	■	Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку <i>(нарастающим итогом)</i>	единиц	0	0	0	0	0	0	0	
3.	■	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» <i>(нарастающим итогом)</i>	человек	0	0	0	0	3	3	0	
4.	■	Доля граждан Ненецкого автономного округа, удовлетворенных условиями для занятий творчеством в сфере культуры <i>(нарастающим итогом)</i>	процент	0	0	0	0	85	85	0	Мониторинг показателя осуществляется по итогам года

### 3. Статус исполнения бюджета

Федеральный бюджет на (дата)  
Всего (сумма), млн.руб.

Консолидированный бюджет НАО на (дата)  
Всего (сумма), млн.руб.

Внебюджетные источники на (дата)  
Всего (сумма), млн.руб.


Федеральный бюджет на (дата)  
Всего (сумма), млн.руб.

Консолидированный бюджет НАО на (дата)  
Всего (сумма), млн.руб.

Внебюджетные источники на (дата)  
Всего (сумма), млн.руб.

0

- Фактически исполнено
- Риски исполнения
- Остаток финансовых средств



- Фактически исполнено
- Риски исполнения
- Остаток финансовых средств

0

- Фактически исполнено
- Риски исполнения
- Остаток финансовых средств

Фактически исполнено

Фактически исполнено

Фактически исполнено

0

Риски исполнения

Риски исполнения

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

Остаток финансовых средств

Остаток финансовых средств

0

0

1000

-1000










#### 4. Статус достижения результатов



№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек	
			Факт / Прогноз	
1.	■	Организован и проведен фестиваль (конкурс) любительских творческих коллективов (отдельных исполнителей) (с вручением грантов)	■ 1 ■	
2.	■	Организованы и проведены фестивали (конкурсы, программы) детского творчества всех жанров	■ 1 ■	
3.	■	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом), в том числе и на базе одного из 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	■ 1 ■	
4.	■	Участие в программе «Волонтеры культуры», которая направлена на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением грантов на реализацию волонтерских проектов	■ 1 ■	
5.	■	Участие в международном волонтерском лагере для дальнейшего проведения на ежегодной основе с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий	■ 1 ■	
6.	■	Выделены гранты некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	■ 1 ■	
7.	■	Выделены гранты некоммерческим организациям на реализацию межрегиональных, всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства	■ 1 ■	
8.	■	Организация культурно-просветительских программ для школьников	■ 1 ■	
9.	■	Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание	■ 1 ■	

#### 5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		



1.	РП		Фестиваль любительских творческих коллективов, в том числе детских	01.01.2019 - 30.12.2024 гг.	-/30.12.2024 г.	Пустовалов Антон Геннадиевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2024 гг.
2.	РП		Гранты на поддержку творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи	01.01.2019 - 30.12.2024 гг.	-/30.12.2024 г.	Пустовалов Антон Геннадиевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2024 гг.
3.	РП		Создание и функционирование системы непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2019 - 30.12.2024 гг.	-/30.12.2024 г.	Пустовалов Антон Геннадиевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2024 гг.
4.	РП		Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.01.2019 - 30.12.2024 гг.	-/30.12.2024 г.	Смаровоз Марина Юрьевна – Заместитель начальника управления культуры, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2024 гг.
5.	РП		Гранты некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	01.01.2019 - 30.12.2024 гг.	-/30.12.2024 г.	Пустовалов Антон Геннадиевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2024 гг.

6.	РП		Гранты некоммерческим организациям на реализацию межрегиональных, всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства	01.01.2019 - 30.12.2024 гг.	-/30.12.2024 г.	Пустовалов Антон Геннадиевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2024 гг.
7.	РП		Гранты на выставочные проекты ведущих федеральных и региональных музеев	01.01.2019 - 30.12.2024 гг.	-/30.12.2024 г.	Пустовалов Антон Геннадиевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2024 гг.
8.	РП		Реализация культурно-просветительских программ для школьников	01.01.2019 - 30.12.2024 гг.	-/30.12.2024 г.	Пустовалов Антон Геннадиевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2024 гг.