


Руководитель  
регионального проекта

Стрепетилова О.С.



(подпись)

дата

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим Советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

### ОТЧЕТ

#### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.11.2019

*Ненецкий автономный округ*

*"Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"*

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Отсутствие отклонений	прогноз	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Нет		
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

Наличие отклонений	Наличие отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений	Наличие критических отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ относящимся к отчетному периоду

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Снижение налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства, расширение имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также информирование жителей округа о возможностях развития собственного дела при регистрации в качестве самозанятых граждан												
Прирост количества государственного и муниципального имущества, включенного в перечни для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, в %												
1.			возрастающий	проценты	0	6,25	15,62	15,62	15,62	10	156,20	Данные за III квартал фактические. За IV квартал - прогнозные

Отсутствие отклонений	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5%)
		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10%)
Отсутствие отклонений	факт	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5%)
		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10%)
		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
1.1.		в том числе:	0	0					
1.1.1.		федеральный бюджет	0	0					
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0					
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0	0					
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.		внебюджетные источники		0					
...		...							
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			0	0					
<b>федеральный бюджет</b>			0	0					
<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</b>									
<b>консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации</b>			0	0					
<b>внебюджетные источники</b>				0	X	X			

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по исполнению бюджета
Наличие отклонений		Наличие отклонений по исполнению бюджета
Наличие критичных отклонений		Наличие критических отклонений по исполнению бюджета

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			Результат федерального проекта: Разработан комплекс мер по сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности субъектами малого предпринимательства, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.	01.12.2019	01.12.2019		Указано прогнозное значение
1.1.	РП		Исполнительными органами власти Ненецкого автономного округа совместно с объединениями предпринимателей подготовлены:	01.02.2019	01.02.2019	Паромов С.С.	
1.1.1.	НР		Подготовлена информация об оценке издержек субъектов МСП и предложения по ее снижению	09.01.2019	10.01.2019	Паромов С.С.	
1.1.2.	НР		Информация об оценке издержек субъектов МСП направлена в общественные объединения предпринимателей	11.01.2019	11.01.2019	Паромов С.С.	
1.1.3.	НР		На основе поступивших предложений доработана информация об издержках предпринимателей и предложения по их снижению	20.01.2019	25.01.2019	Паромов С.С.	
1.1.4	НР		Информация направлена в Минэкономразвития России	01.02.2019	06.02.2019	Паромов С.С.	
2			Результат федерального проекта: Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы				Указано прогнозное значение

2.1.	РП		Органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа подготовлены предложения по развитию внутреннего туризма, направленные на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы.	01.12.2018	10.02.2019	Чуклин В.Н	
2.1.1	НР		Произведен сбор предложений от субъектов МСП – участников ТРК НАО по развитию внутреннего туризма, направленных на улучшение предпринимательской деятельности участников туристской сферы	15.12.2018	25.12.2018	Чуклин В.Н	
2.1.2	НР		Сформирован перечень предложений, поступивший от предпринимателей	10.02.2019	10.01.2019	Чуклин В.Н	
2.1.3	НР		Итоговый перечень доработан в рамках круглого стола с предпринимателями ТРК	20.01.2018	20.01.2018	Чуклин В.Н.	
2.1.4	НР		Итоговый перечень направлен заместителю директора Департамента Минэкономразвития России (Брусиловскому М.Э.)	10.02.2018	10.02.2019	Чуклин В.Н.	
3			Результат федерального проекта: В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам				
3.1.	НР		Подготовлена смета организации коворкинга на территории НАО	01.01.2019	01.03.2019	Тихомирова И.В.	
3.2.	НР		Подана заявка на получение средств федерального бюджета для организации коворкинга	01.01.2019	05.02.2019	Попов С.В., Ермолина Е.В.	

3.3.	НР		Заключение соглашения между Департаментом финансов и экономики НАО и АО «Центр развития бизнеса НАО» о предоставлении федеральных и окружных средств (в случае предоставления средств федерального бюджета на создание коворкинга)	01.05.2019	01.05.2019		Данное мероприятие будет исключено из проекта в 2019 году в связи с отсутствием средств федерального бюджета для организации коворкинга на территории НАО
4			Результат федерального проекта: Законодательно закреплено определение «Социальное предпринимательство» в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере				
4.1.	РП		Законодательством Ненецкого автономного округа предусмотрены меры поддержки социальных предпринимателей	21.02.2020	21.02.2019	Паромов С.С.	
4.2.	НР		Разработаны, согласованы и утверждены НПА, регулирующие порядок предоставления поддержки социальным предпринимателям	01.04.2020	21.02.2019	Паромов С.С.	
5			Результат федерального проекта: В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам Характеристика результата федерального проекта: Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центрах «Мой бизнес». Срок: 31.12.2019				

5.1.	РП		На заседании Совета МКК Фонд ППиПГ НАО утверждены механизмы кредитной и гарантийной поддержки для самозанятых	20.01.2020		Сухих О.С.	Указано прогнозное значение
5.1.1.	РП		Подготовлены предложения по механизмам кредитной и гарантийной поддержки для самозанятых	01.04.2020		Сухих О.С.	Указано прогнозное значение
5.1.	РП		Созданы условия для получения поддержки самозанятыми гражданами на базе центров «Мой бизнес»	01.04.2020		Тихомирова И.В.	Указано прогнозное значение
5.1.1	НР		Подготовлены предложения по предоставлению услуг самозанятым	01.03.2020		Нечаев М.М., Ермолина Е.В.	Указано прогнозное значение
5.1.2	НР		Утверждены изменения в документы, регулирующие предоставление услуг субъектом МСП, положениями об оказании поддержки самозанятым гражданам	01.04.2020		Нечаев М.М., Ермолина Е.В.	Указано прогнозное значение
6.1			Утвержден законопроект о снижении ставок при применении предпринимателями упрощенной системы налогообложения	01.11.2019	11.06.2019	Паромов С.С.	
6.1.1	РП		Разработка законопроекта о снижении ставок при применении предпринимателями упрощенной системы налогообложения	01.06.2019	01.02.2019	Паромов С.С.	
6.1.2	НР		Согласование и утверждение законопроекта Администрацией НАО и Собранием депутатов НАО	01.11.2019	01.05.2019	Паромов С.С.	