

Руководитель
 Департамента образования,
 культуры и спорта
 Ненецкого автономного
 округа
 Л.В. Гущина



ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.10.2019

«Учитель будущего»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
■	■	■	■	■
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Значение индикаторов:

Индикатор	Значение
■	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта
■	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта
■	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
■	Сведения не представлены

1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	■	Участники проекта	Отсутствие углубленной подготовки по проектной деятельности	Обучить ключевых участников проекта
2.				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
1.	■	Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников	процент	0	0	0	0	0	0	Региональным проектом динамика показателя предусмотрена с 2023 года	

2.	■	Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	процент	0	0	0	0	0	0	0	Региональным проектом достижение показателя предусмотрено к 2024 году. Динамика показателя в 2019 году не предусмотрена
3.	■	Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации	процент	0	0	0	0	0	0	0	Региональным проектом динамика показателя предусмотрена с 2023 года

3. Статус исполнения бюджета

Федеральный бюджет на (дата) Всего (сумма), млн.руб.	Консолидированный бюджет НАО на (дата) Всего (сумма), млн.руб.	Внебюджетные источники на (дата) Всего (сумма), млн.руб.

1.4.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	x	x	x	0,0	x	
1.4.3		Консолидированный бюджет НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.4.4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.5		<i>Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.5.1		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.5.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	x	x	x	0,0	x	
1.5.3		Консолидированный бюджет НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.5.4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Федеральный бюджет			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ			0,0	x	x	x	0,0	x	
Консолидированный бюджет НАО			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Внебюджетные фонды			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

4. Статус достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.			<i>Факт / Прогноз</i>
2.	■	В Ненецком автономном округе внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций	<i>Дата достижения результата 31.12.2021</i>
3.	■	Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок	<i>Дата достижения результата 31.12.2020</i>
4.	■	Не менее 5% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	<i>Дата достижения результата 31.12.2020</i>
5.	■	Не менее 10% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	<i>Дата достижения результата 31.12.2021</i>
6.	■	Не менее 20% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	<i>Дата достижения результата 31.12.2022</i>
7.	■	Не менее 30% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	<i>Дата достижения результата 31.12.2023</i>

