

Руководитель
регионального проекта

Стрелетилова О.С.



(подпись)

дата

УТВЕРЖДЕН

Управляющим Советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от _____ № _____)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.12.2019

Ненецкий автономный округ

"Популяризация предпринимательства"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Отсутствие отклонений	прогноз	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Нет		
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

Наличие отклонений	Наличие отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений	Наличие критических отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ относящимся к отчетному периоду

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Формирование положительного образа предпринимательства среди населения Ненецкого автономного округа, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП												
Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте												
1.		Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства	возрастающий	тыс. ед.	0	0,00	0,00	0,000	0,009	0,009	0,00	Данные за III квартал фактические. За IV кварталы - прогнозные
Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта												
2.		Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта	возрастающий	тыс. ед.	0	0,000	0,000	0,000	0,003	0,003	0,00	Данные за III квартал фактические. За IV кварталы - прогнозные
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности												
3.		Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам	возрастающий	тыс. ед.	0,175	0	0	0	0,027	0,027	0	Данные за III квартал фактические. За IV кварталы - прогнозные
Количество физических лиц - участников федерального проекта												
4.		Количество физических лиц - участников федерального проекта	возрастающий	тыс. ед.	0	0	0	0	0,149	0,149	0	Данные за III квартал фактические. За IV кварталы - прогнозные

Отсутствие отклонений	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5%)
Наличие отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
Наличие критичных отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10%)
Отсутствие отклонений	факт	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5%)
Наличие отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10%)
Наличие критичных отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.							
1.1.		В НАО реализована комплексная программа по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	0,92	0,92	0,92	0	0	0,00	
1.1.1.		федеральный бюджет	0,32	0,32	0,32	0	0	0,00	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,06	0,06	0,06	0	0	0,00	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,06	0,06	0,06	0	0	0,00	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X			
...		...							

Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:	0,92	0,92	0,92	0	0	0,00	
федеральный бюджет	0,32	0,32	0,32	0	0	0,00	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,06	0,06	0,06	0	0	0,00	
внебюджетные источники		0	X	X			

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по исполнению бюджета
Наличие отклонений		Наличие отклонений по исполнению бюджета
Наличие критичных отклонений		Наличие критических отклонений по исполнению бюджета

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			Результат федерального проекта: Проведены социологические исследования и глубинные интервью в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности. Сформирован комплекс показателей, основанных на выявленных факторах, для оценки эффективности мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности				
1.1.	РП		На официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа, сайте fond83.ru, в социальных сетях размещена информация о возможности участия в социологическом исследовании (при необходимости)	01.06.2019	01.06.2019	Мартынов В.В.	Информация о проведении опросов из Минэкономразвития России не поступала
2.	РП		Проведена единая региональная информационная компания на территории Ненецкого автономного округа	20.12.2019		Мартынов В.В.	Указаны прогнозные данные
2.1.	РП		В средствах массовой информации Ненецкого автономного округа, сайте fond83.ru, социальных сетях проведена единая региональная информационная компания	20.12.2019		Мартынов В.В.	Указаны прогнозные данные
3.			Годом предпринимательства объявлен 2020 год	20.12.2024			

3.1.	РП		Подготовлена информация для рассмотрения вопроса об объявлении 2020 года Годом предпринимательства в Ненецком автономном округе	01.04.2019	01.04.2019	Паромов С.С.	В адрес губернатора Ненецкого автономного округа направлено предложение об объявлении 2020 года в Ненецком автономном округе - годом предпринимательства
4.			<p><i>Результат федерального проекта: Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; 				
5.	РП		В НАО реализована комплексная программа по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института предпринимательства	20.12.2020		Гущина Л.В.	Указаны прогнозные данные
5.1.	РП		Разработка и утверждение Плана реализации комплекса мероприятий «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» в Ненецком автономном округе (ежегодно)	30.04.2019	30.04.2019	Гущина Л.В.	
5.2.	РП		Осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (ежегодно)	30 декабря		Гущина Л.В.	Оценка эффективности мероприятий будет проведена после проведения мероприятий

5.3.	РП		Обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства (ежегодно)	30 декабря		Гущина Л.В.	В настоящее время проводится аукцион на проведение комплекса мероприятий по популяризации предпринимательства среди молодежи, 02.10 - состоится электронный аукцион. По условиям заключаемого контракта подрядчик обязан обеспечить участие не менее 4 человек в мероприятиях за пределами НАО
5.4.	РП		Осуществление игровых, тренинговых и иных проектов, образовательных курсов, конкурсов среди молодежи в возрасте 14-17 лет (ежегодно)	30 декабря		Гущина Л.В.	данное мероприятие включено в аукционную документацию
6.	РП		На территории НАО реализованы образовательные программы АО «Корпорация МСП»	20 декабря	20 декабря	Тихомирова И.В.	
7.1.	НР		Формирование графика проведения тренингов на следующий год (ежегодно)	31 декабря	31 декабря	Чуклин В.Г.	
7.2.	НР		Размещение графика проведения тренингов в социальных сетях и на сайте fond83.ru (ежегодно)	1 февраля	1 февраля	Мартынов В.В.	
7.3.	НР		Организация и проведение тренингов	20 декабря		Чуклин В.Г.	

8.			<p>Результат федерального проекта: Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов. <p>Реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные, в том числе разработанные в соответствии с п. 2.3. Паспорта Федерального проекта Популяризация предпринимательства.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные, в том числе разработанные в соответствии с п. 2.3. Паспорта Федерального проекта Популяризация предпринимательства.</p>				
8.1.	РП	/	Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов (ежегодно)	20 декабря		Гущина Л.В.	Указаны прогнозные данные
8.1.1.	РП	/	Проведение информационной кампании, направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (ежегодно)	20 декабря		Гущина Л.В.	Указаны прогнозные данные
8.1.2.	НР		Отбор физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность, в целях прохождения обучения по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий (ежегодно)	1 октября		Гущина Л.В.	

8.1.3.	РП		Организовано обучение физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно) по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий (ежегодно)	30 декабря		Гущина Л.В.	Указаны прогнозные данные
8.2.	РП		Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 135 человек в возрасте до 30 лет включительно, в том числе (нарастающим итогом): 2019 г. – 27 человек; 2020 г. – 56 человек; 2021 г. – 84 человек; 2022 г. – 103 человек; 2023 г. – 120 человек; 2024 г. – 135 человек.	20 декабря		Тихомирова И.В.	Указаны прогнозные данные
8.2.1.	РП		Организовано обучение предпринимателей в возрасте до 30 лет включительно в рамках субсидии, выделяемой центру поддержки предпринимательства (ежегодно)	20 декабря		Нечаев М.М.	Указаны прогнозные данные
8.2.2.	РП		Организовано обучение предпринимателей в возрасте до 30 лет включительно в рамках субсидии, выделяемой центру кластерного развития (ежегодно)	20 декабря		Ермолина Е.В.	Указаны прогнозные данные
8.2.3.	РП		Организовано обучение предпринимателей в возрасте до 30 лет включительно в рамках субсидии, выделяемой ГБУ НАО «Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи» (ежегодно)	20 декабря		Исполинов Д.Н.	Указаны прогнозные данные
8.3.	РП		Реализованы образовательные программы на территории Ненецкого автономного округа (ежегодно)	20 декабря		Тихомирова И.В.	Указаны прогнозные данные
8.3.1.	РП		Организовано обучение предпринимателей в рамках субсидии, выделяемой центру поддержки предпринимательства (ежегодно)	20 декабря		Нечаев М.М.	Указаны прогнозные данные

8.3.2.	РП		Организовано обучение предпринимателей в рамках субсидии, выделяемой центру кластерного развития (ежегодно)	20 декабря		Ермолина Е.В.	Указаны прогнозные данные
8.4.	РП		На территории НАО реализованы образовательные программы АО «Корпорация МСП»	20 декабря		Тихомирова И.В.	Указаны прогнозные данные
8.4.1.	НР		Формирование графика проведения тренингов на следующий год (ежегодно)	31 декабря		Чуклин В.Г.	Указаны прогнозные данные
8.5.	РП		Проведено тестирование, направленное на выявление у молодежи предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям (ежегодно)	20 декабря		Исполинов Д.Н.	мероприятие включено в аукционную документацию
8.5.1.	РП		Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям (ежегодно)	20 декабря		Гущина Л.В.	мероприятие включено в аукционную документацию
9.	РП		Организовано наставничество для получателей поддержки в виде грантов начинающим предпринимателям (ежегодно, при наличии получателей данной меры поддержки в отчетном периоде)	20 декабря	20 декабря	Тихомирова И.В.	Указаны прогнозные данные
9.1.	НР		Определение методологии, условий и порядка применения принципов наставничества для начинающих предпринимателей на базе организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП	31.03.2019	31.03.2019	Нечаев М.М.	

10.		<p>Результат федерального проекта: Реализована федеральная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Реализована Федеральная и региональная информационная кампания, разработанная в соответствии с п. 1.2. настоящего Паспорта.</p> <p>Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 3 140 тыс. чел. в 2024 г., в том числе:</p> <p>в 2019 г. – 500 тыс. чел.;</p> <p>в 2020 г. – 1030 тыс. чел.;</p> <p>в 2021 г. – 1570 тыс. чел.;</p> <p>в 2022 г. – 2070 тыс. чел.;</p> <p>в 2023 г. – 2550 тыс. чел.;</p> <p>в 2024 г. – 2950 тыс. чел.</p> <p>Срок: 20.12.2019</p>	20.12.2019			
-----	--	--	------------	--	--	--