


Руководитель  
регионального проекта

Стрепетилова О.С.



(подпись)

дата

УТВЕРЖДЕН

Управляющим Советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.01.2020**

*Ненецкий автономный округ*

*"Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию"*

**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Отсутствие отклонений	прогноз	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Результаты	По итогам года не достигнут результат, установленный для НАО: обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями – 22694,51 тыс. руб.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проведено информирование предпринимателей в СМИ, сети Интернет.</li> <li>2. В здании Сбербанка размещен плакат о предоставлении гарантий.</li> <li>3. Проведены встречи со Сбербанком для активизации выдачи гарантий.</li> <li>4. Создана возможность предоставлять гарантии при заключении договора лизинга оборудования.</li> <li>5. Подготовлены и распространены рекламно-информационные материалы по вопросу предоставления гарантий</li> </ol> <p>Федеральные средства на реализацию данного мероприятия не предоставлялись, вместе с тем результат для Ненецкого автономного округа Минэкономразвития России установлен.</p> <p>Исключить данный результат из установленных для Ненецкого автономного округа.</p>
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

Наличие отклонений	Наличие отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений	Наличие критических отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ относящимся к отчетному периоду

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей												
Количество выдаваемых микрозаймов												
1.			возрастающий	ед.	29	54	65	74	83	49	169,39	Фактические данные за 2019 год

Отсутствие отклонений	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5%)
Наличие отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
Наличие серьезных отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10%)
Отсутствие отклонений	факт	В случае <b>фактического</b> достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5%)
Наличие отклонений		В случае <b>фактического</b> достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10%)
Наличие критичных отклонений		В случае <b>фактического</b> достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)



### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20700 единиц							
1.1.		Подведены итоги работы МКК Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО, в том числе:	63,94	63,94	63,94	63,94	63,94	100,00	
1.1.1.		федеральный бюджет	57,54	57,54	57,54	57,54	57,54	100,00	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	100,00	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	100,00	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X			
...		...							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			63,94	63,94	63,94	63,94	63,94	100,00	
федеральный бюджет			57,54	55,1	55,1	55,1	55,1	100,00	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			6,4	6,1	6,1	6,1	6,1	100,00	
внебюджетные источники				0	X	X			

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по исполнению бюджета
Наличие отклонений		Наличие отклонений по исполнению бюджета
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по исполнению бюджета

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			<p>Результат федерального проекта: Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2019 году – 4,736 млрд. рублей;</li> <li>- в 2020 году – 0,827 млрд. рублей;</li> <li>- в 2021 году – 1,820 млрд. рублей;</li> <li>- в 2022 году – 7,247 млрд. рублей;</li> <li>- в 2023 году – 5,400 млрд. рублей;</li> <li>- в 2024 году – 0,853 млрд. рублей.</li> </ul> <p>Характеристика результата федерального проекта: Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.).</p> <p>Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП.</p> <p>Срок: 20.12.2024</p>				

1.1.	РП	<p>Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, млн. рублей</p> <p>- на 20.12.2019 – 57,62 млн. рублей;  - на 20.12.2020 – 1,9188 млн. рублей;  - на 20.12.2021 – 0,3698 млн. рублей;  - на 20.12.2022 – 3,0104 млн. рублей;  - на 20.12.2023 – 2,7737 млн. рублей;  - на 20.12.2024 – 0,4383 млн. рублей.</p>		15.02.2019	Паромов С.С.	
1.1.1.	РП	<p>Подготовлена заявка Ненецкого автономного округа на предоставление средств федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие деятельности МКК Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО (ежегодно)</p>	В сроки, установленные Минэкономразвития России	07.02.2019	Паромов С.С.	
1.1.2.	РП	<p>Заявка Ненецкого автономного округа направлена в Минэкономразвития России</p>	В сроки, установленные Минэкономразвития России	07.02.2019	Паромов С.С.	
		<p>Результат федерального проекта: Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,054 млрд. рублей, в том числе:</p> <p>- в 2019 году – 2 092 млрд. рублей</p>				



2.			<p>- в 2020 году – 0,662 млрд. рублей;  - в 2021 году – 1,092 млрд. рублей;  - в 2022 году – 3,477 млрд. рублей;  - в 2023 году – 5,092 млрд. рублей;  - в 2024 году – 1,638 млрд. рублей.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в субъектах российской Федерации созданы и масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие свою деятельность в рамках НГС с учетом присвоения ранга</p> <p>Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО.</p> <p>В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» внесены изменения, предусматривающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- закрепление системы внутренних рангов АО «Корпорация «МСП» для РО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки;</li> <li>- полномочия АО «Корпорация «МСП» по присвоению рангов РГО.</li> </ul> <p>Срок: 20.12.2024</p>	По мере обращения			
2.1.	РП		<p>Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на 20.12.2019 – 22,7 млн. рублей;</li> <li>- на 20.12.2020 – 67,5 млн. рублей;</li> <li>- на 20.12.2021 – 67,5 млн. рублей;</li> <li>- на 20.12.2022 – 67,5 млн. рублей;</li> <li>- на 20.12.2023 – 67,5 млн. рублей;</li> <li>- на 20.12.2024 – 67,5 млн. рублей.</li> </ul>	20.12.2019		Паромов С.С.	<p>по итогам года не достигнут результат, установленный для НАО: обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями – 22694,51 тыс. руб.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проведено информирование предпринимателей в СМИ, сети Интернет.</li> <li>2. В здании Сбербанка размещен плакат о предоставлении гарантий.</li> <li>3. Проведены встречи со Сбербанком для активизации выдачи гарантий.</li> <li>4. Создана возможность предоставлять</li> </ol>
2.1.1.	РП		<p>Проведена информационная кампания для предпринимателей о возможности получения гарантийной поддержки МКК Фондом поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО по обязательствам перед финансовыми и кредитными организациями</p>	01.01.2019	20.12.2019	Мартынов В.В.	