

Руководитель  
регионального проекта

Стрепетилова О.С.

(подпись)

дата

УТВЕРЖДЕН

Управляющим Советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

<b>О Т Ч Е Т</b> <b>О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.02.2020</b> <i>Ненецкий автономный округ</i> <i>"Популяризация предпринимательства"</i> <b>Общий статус реализации</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критичных отклонений	прогноз	Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Отсутствие отклонений		Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие критичных отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Нет		
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

Наличие отклонений	Наличие отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений	Наличие критических отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ относящимся к отчетному периоду

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Формирование положительного образа предпринимательства среди населения Ненецкого автономного округа, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП												
Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте												
1.		Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства	возрастающий	тыс.ед.	0	0,00	0,00	0,000	0,0036	0,0036	0,00	
Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта												
2.		Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта	возрастающий	тыс.ед.	0	0,000	0,000	0,000	0,007	0,007	0,00	
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности												
3.		Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам	возрастающий	тыс.ед.	0,175	0	0	0	0,056	0,056	0,00	
Количество физических лиц - участников федерального проекта												
4.		Количество физических лиц - участников федерального проекта	возрастающий	тыс.ед.	0	0	0	0	0,307	0,307	0,00	

Достижение планового значения	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5%)
Наличие отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
Наличие критических отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10%)
Отсутствие отклонений	факт	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5%)
Наличие отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10%)
Наличие критических отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)



### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.							
1.1.		В НАО реализована комплексная программа по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	0,36	0,36	0,36	0	0	0,00	
1.1.1.		федеральный бюджет	0,33	0,33	0,33	0	0	0,00	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,03	0,03	0,03	0	0	0,00	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,03	0,03	0,03	0	0	0,00	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X			
...		...							

Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:	0,36	0,36	0,36	0	0	0,00
федеральный бюджет	0,33	0,33	0,33	0	0	0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,03	0,03	0,03	0	0	0,00
внебюджетные источники		0	X	X		

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по исполнению бюджета
Наличие отклонений		Наличие отклонений по исполнению бюджета
Наличие критичных отклонений		Наличие критических отклонений по исполнению бюджета

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			<p>Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации.</p> <p>Основные этапы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.2. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</li> <li>2. В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</li> <li>3. Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;</li> <li>4. Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</li> <li>5. Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-IT-форме,</li> </ol>				
1.1.	РП		В НАО реализована комплексная программа по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.	20.12.2024		Пустовалов А.Г.	Указано прогнозное значение
1.1.1.	РП		Разработка и утверждение Плана реализации комплекса мероприятий «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» в Ненецком автономном округе (ежегодно)	01.05.2020		Пустовалов А.Г.	Указано прогнозное значение



1.1.2.	РП		Осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (ежегодно)	20.12.2020		Пустовалов А.Г.	
1.1.3.	РП		Обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства (ежегодно)	20.12.2020		Пустовалов А.Г.	
2.			Результат федерального проекта: Разработана и реализована федеральная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп.				
2.1.	РП		Разработана единая региональная модель информационной кампании на территории Ненецкого автономного округа  Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте на территории Ненецкого автономного округа, достигнет (нарастающим итогом): в 2019 г. – 149 чел.; в 2020 г. – 307 чел.; в 2021 г. – 468 чел.; в 2022 г. – 617 чел.; в 2023 г. – 760 чел.; в 2024 г. – 879 чел.	20.12.2020		Пустовалов А.Г.	Указано прогнозное значение
2.1.1.	РП		В средствах массовой информации Ненецкого автономного округа, сайте fond83.ru, социальных сетях проведена единая региональная информационная кампания	20.12.2020		Мартынов В.В.	Указано прогнозное значение
2.1.2.	РП		Проведен региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России» (ежегодно)	20.12.2020		Пустовалов А.Г.	Указано прогнозное значение
2.1.3.	РП		Организованы образовательные, консультационные и иные мероприятия для физических лиц с целью вовлечения их в предпринимательскую деятельность (ежегодно)	20.12.2020		Пустовалов А.Г.	Указано прогнозное значение

3.			<p>результат федерального проекта: обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности к 2024 году не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе:</p> <p>2019 год – 91500 человек;  2020 год – 95 550 человек;  2021 год – 95 550 человек;</p>	20.12.2024			
3.1.	РП		<p>Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 135 человек из целевых групп, в том числе (нарастающим итогом):</p> <p>2019 г. – 27 человек;  2020 г. – 56 человек;  2021 г. – 84 человек;  2022 г. – 103 человек;  2023 г. – 120 человек;  2024 г. – 135 человек.</p>	20.12.2020		Пустовалов А.Г.	Указано прогнозное значение