

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

П А С П О Р Т регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Кадры для цифровой экономики			
Краткое наименование регионального проекта	Кадры для цифровой экономики (Ненецкий автономный округ)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Васильев М.В.	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Марков М.А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Рыхлицкая И.В.	Начальник сектора цифрового государственного управления		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие образования в Ненецком автономном округе"	
		Подпрограмма		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

1

Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики (Ненецкий автономный округ)				
№ п/п	Наименование показателя		Базовое значение	Период, год

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

		Единица измерения	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики	Тысяча человек	0,0000	31.12.2018	0,0000	0,0520	0,0690	0,0000	0,0000	0,0000
2	Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования	Тысяча человек	0,0000	31.12.2019	0,0000	0,1400	0,1700	0,0000	0,0000	0,0000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Проведено информирование населения о персональных цифровых сертификатах от государства.	Условная единица	-	1	2	3	4	5	Осуществляется информационное сопровождение в региональных СМИ	Проведение информационно-коммуникационной кампании
2	Проведено информирование населения по поддержке и продвижению онлайн-сервиса непрерывного образования, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики	Условная единица	-	1	2	3	4	5	Осуществляется информационное сопровождение в региональных СМИ	Проведение информационно-коммуникационной кампании

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3	Проведено обучение работающих специалистов, включая руководителей организаций и сотрудников органов власти и органов местного самоуправления, компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики (накопительным итогом)	Тысяча человек	-	0.14	0.17	-	-	-	Работающие специалисты, включая руководителей организаций и сотрудников органов власти и органов местного самоуправления, прошли обучение компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики	Проведение образовательных мероприятий
4	Осуществляется использование разработанных цифровых учебно-методических	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Разработанные цифровые учебно-методические комплексы, учебные симуляторы, тренажеры,	Обеспечение реализации федерального проекта (результата)

4

	комплексов, учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий для реализации общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ, программ среднего профессионального образования по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология»								виртуальные лаборатория используются для реализации общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ, программ среднего профессионального образования по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология»	федерального проекта)
5	Учащиеся принимают участие в тематических сменах в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики,	Человек	-	1	4	7	10	12	Учащиеся, проявившие особые способности в области математики, информатики, цифровых технологий, ежегодно участвуют в	Обеспечение реализации федерального проекта (результата)

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1	Основной показатель: Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики	Тысяча человек	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГ О РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	24.01.2020	41	Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"
2	Основной показатель: Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования	Тысяча человек	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГ О РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	24.01.2020	41	Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"

7

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Кадры для цифровой экономики
(Ненецкий автономный округ)

0

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Проведено информирование населения о персональных цифровых сертификатах от государства."	-	31.12.2024	Бутова Ю. В., Председатель комитета	Осуществляется информационное сопровождение в региональных СМИ
1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Бутова Ю. В., Председатель комитета	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Бутова Ю. В., Председатель комитета	Отчет
1.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Бутова Ю. В., Председатель комитета	Отчет Осуществляется информационное сопровождение в региональных СМИ
1.3.1	Мероприятие "Размещение в региональных СМИ материалов, способствующих поддержке и продвижению реализации персональных цифровых сертификатов от государства"	01.01.2020	31.12.2020	Бутова Ю. В., Председатель комитета	

8

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Бутова Ю. В., Председатель комитета	
1.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Бутова Ю. В., Председатель комитета	
1.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Бутова Ю. В., Председатель комитета	Отчет Осуществляется информационное сопровождение в региональных СМИ
1.6.1	Мероприятие "Размещение в региональных СМИ материалов, способствующих поддержке и продвижению реализации персональных цифровых сертификатов от государства."	01.01.2021	31.12.2021	Бутова Ю. В., Председатель комитета	
1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Бутова Ю. В., Председатель комитета	
1.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Бутова Ю. В., Председатель комитета	

9

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Бутова Ю. В., Председатель комитета	Отчет Осуществляется информационное сопровождение в региональных СМИ
1.9.1	Мероприятие "Размещение в региональных СМИ материалов, способствующих поддержке и продвижению реализации персональных цифровых сертификатов от государства."	01.01.2022	31.12.2022	Бутова Ю. В., Председатель комитета	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Бутова Ю. В., Председатель комитета	
1.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Бутова Ю. В., Председатель комитета	
1.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Бутова Ю. В., Председатель комитета	Отчет Осуществляется информационное сопровождение в региональных СМИ
1.12.1	Мероприятие "Размещение в региональных СМИ материалов, способствующих поддержке и продвижению реализации персональных цифровых сертификатов от государства."	01.01.2023	31.12.2023	Бутова Ю. В., Председатель комитета	

10

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Бутова Ю. В., Председатель комитета	
1.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Бутова Ю. В., Председатель комитета	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Бутова Ю. В., Председатель комитета	Отчет Осуществляется информационное сопровождение в региональных СМИ
1.15.1	Мероприятие "Размещение в региональных СМИ материалов, способствующих поддержке и продвижению реализации персональных цифровых сертификатов от государства"	01.01.2024	31.12.2024	Бутова Ю. В., Председатель комитета	
2	Результат "Проведено информирование населения по поддержке и продвижению онлайн-сервиса непрерывного образования, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики"	-	31.12.2024	Бутова Ю. В., Председатель комитета	Осуществляется информационное сопровождение в региональных СМИ
2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Бутова Ю. В., Председатель комитета	

11

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Бутова Ю. В., Председатель комитета	
2.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Бутова Ю. В., Председатель комитета	Отчет Осуществляется информационное сопровождение в региональных СМИ
2.3.1	Мероприятие "Размещение в региональных СМИ материалов, способствующих поддержке и продвижению онлайн-сервиса непрерывного образования, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики."	01.01.2020	31.12.2020	Бутова Ю. В., Председатель комитета	
2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Бутова Ю. В., Председатель комитета	
2.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Бутова Ю. В., Председатель комитета	
2.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

12

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Бутова Ю. В., Председатель комитета	Отчет Осуществляется информационное сопровождение в региональных СМИ
2.6.1	Мероприятие "Размещение в региональных СМИ материалов, способствующих поддержке и продвижению онлайн-сервиса непрерывного образования, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики."	01.01.2021	31.12.2021	Бутова Ю. В., Председатель комитета	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Бутова Ю. В., Председатель комитета	
2.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Бутова Ю. В., Председатель комитета	
2.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Бутова Ю. В., Председатель комитета	Отчет Осуществляется информационное сопровождение в региональных СМИ
2.9.1	Мероприятие "Размещение в региональных СМИ материалов, способствующих поддержке и продвижению онлайн-сервиса непрерывного образования, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики."	01.01.2022	31.12.2022	Бутова Ю. В., Председатель комитета	

13

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Бутова Ю. В., Председатель комитета	
2.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Бутова Ю. В., Председатель комитета	
2.11. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Бутова Ю. В., Председатель комитета	Отчет Осуществляется информационное сопровождение в региональных СМИ
2.12. 1	Мероприятие "Размещение в региональных СМИ материалов, способствующих поддержке и продвижению онлайн-сервиса непрерывного образования, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики."	01.01.2023	31.12.2023	Бутова Ю. В., Председатель комитета	
2.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Бутова Ю. В., Председатель комитета	
2.13. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

14

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Бутова Ю. В., Председатель комитета	
2.14. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Бутова Ю. В., Председатель комитета	Отчет Осуществляется информационное сопровождение в региональных СМИ
2.15.1	Мероприятие "Размещение в региональных СМИ материалов, способствующих поддержке и продвижению онлайн-сервиса непрерывного образования, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики."	01.01.2024	31.12.2024	Бутова Ю. В., Председатель комитета	
3	Результат "Проведено обучение работающих специалистов, включая руководителей организаций и сотрудников органов власти и органов местного самоуправления, компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики (накопительным итогом)"	-	31.12.2021	Маркелова Е. В., Начальник управления государственной гражданской службы и кадров Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	Работающие специалисты, включая руководителей организаций и сотрудников органов власти и органов местного самоуправления, прошли обучение компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики

15

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Маркелова Е. В., Начальник управления государственной гражданской службы и кадров Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	
3.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Маркелова Е. В., Начальник управления государственной гражданской службы и кадров Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	
3.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Маркелова Е. В., Начальник управления государственной гражданской службы и кадров Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	Отчет Осуществляется направление работающих специалистов, включая руководителей организаций и сотрудников органов власти и органов местного самоуправления, компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики, для прохождения обучения

16

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.3.1	Мероприятие "Направление на обучение работающих специалистов, включая руководителей организаций и сотрудников органов власти и органов местного самоуправления, компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики"	01.01.2020	31.12.2020	Маркелова Е. В., Начальник управления государственной гражданской службы и кадров Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	Отчет Обучено (накопительным итогом): на 31.12.2020 – 0,14 тыс. чел. на 31.12.2021 – 0,17 тыс. чел.

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Маркелова Е. В., Начальник управления государственной гражданской службы и кадров Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	
3.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Маркелова Е. В., Начальник управления государственной гражданской службы и кадров Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	
3.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

17

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Маркелова Е. В., Начальник управления государственной гражданской службы и кадров Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	Отчет Осуществляется направление работающих специалистов, включая руководителей организаций и сотрудников органов власти и органов местного самоуправления, компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики, для прохождения обучения

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.6.1	Мероприятие "Направление на обучение работающих специалистов, включая руководителей организаций и сотрудников органов власти и органов местного самоуправления, компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики"	01.01.2021	31.12.2021	Маркелова Е. В., Начальник управления государственной гражданской службы и кадров Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	Отчет Обучено (накопительным итогом): на 31.12.2020 – 0,14 тыс. чел. на 31.12.2021 – 0,17 тыс. чел.
4	Результат "Осуществляется использование разработанных цифровых учебно-методических комплексов, учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий для реализации общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ, программ среднего профессионального образования по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология»"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Разработанные цифровые учебно-методические комплексы, учебные симуляторы, тренажеры, виртуальные лаборатория используются для реализации общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ, программ среднего профессионального образования по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология»

18

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.1	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
4.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

19

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Разработанные цифровые учебно-методические комплексы, учебные симуляторы, тренажеры, виртуальные лаборатории используются для реализации общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ, программ среднего профессионального образования по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология»
4.3.1	Мероприятие "Разработанные цифровые учебно-методические комплексы, учебные симуляторы, тренажеры, виртуальные лаборатории используются для реализации общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ, программ	01.09.2020	31.07.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования,	Отчет Для реализации общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ, программ среднего профессионального образования по предметным областям «Математика»,

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	среднего профессионального образования по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология»"			молодежной политики и спорта	«Информатика» и «Технология» до образовательных организаций используются разработанные цифровые учебно-методические комплексы, учебные симуляторы, тренажеры, виртуальные лаборатории
4.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

20

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5	Результат "Учащиеся принимают участие в тематических сменах в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий (накопительным итогом)"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Учащиеся, проявившие особые способности в области математики, информатики, цифровых технологий, ежегодно участвуют в тематических сменах в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.1	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
5.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

21

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов"	-	31.12.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления	Отчет Школьники, проявившие особые способности в области математики, информатики, цифровых технологий, направляются для участия в

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			образования, молодежной политики и спорта	тематических сменах в сезонных лагерях
5.3.1	Мероприятие "Проведение отбора учащихся для участия в тематических сменах в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий"	01.01.2020	31.12.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Ежегодно выявляются школьники, проявившие особые способности в области математики, информатики, цифровых технологий направляются для участия в тематических сменах в сезонных лагерях
5.3.2	Мероприятие "Направление школьников для участия в тематических сменах в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий"	01.01.2020	31.12.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Ежегодно осуществляется направление школьников, проявивших особые способности в области математики, информатики, цифровых технологий, для участия в тематических сменах в сезонных лагерях

22

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.5	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
5.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.6	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

23

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления	Отчет Школьники, проявившие особые способности в области математики, информатики, цифровых технологий, направляются для участия в

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			образования, молодежной политики и спорта	тематических сменах в сезонных лагерях
5.7.1	Мероприятие "Проведение отбора учащихся для участия в тематических сменах в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий"	01.01.2021	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Ежегодно выявляются школьники, проявившие особые способности в области математики, информатики, цифровых технологий направляются для участия в тематических сменах в сезонных лагерях
5.7.2	Мероприятие "Направление школьников для участия в тематических сменах в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий"	01.01.2021	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Ежегодно осуществляется направление школьников, проявивших особые способности в области математики, информатики, цифровых технологий, для участия в тематических сменах в сезонных лагерях

24

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.9	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
5.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.10	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

25

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления	Отчет Школьники, проявившие особые способности в области математики, информатики, цифровых технологий, направляются для участия в

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			образования, молодежной политики и спорта	тематических сменах в сезонных лагерях
5.11.1	Мероприятие "Организация проведения отбора школьников для участия в тематических сменах в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий"	01.01.2022	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Ежегодно выявляются школьники, проявившие особые способности в области математики, информатики, цифровых технологий
5.11.2	Мероприятие "Направление школьников для участия в тематических сменах в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий"	01.01.2022	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Ежегодно осуществляется направление школьников, проявивших особые способности в области математики, информатики, цифровых технологий, для участия в тематических сменах в сезонных лагерях

26

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.12. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.13	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
5.13. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.14	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

27

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.14. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов"	-	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления	Отчет Школьники, проявившие особые способности в области математики, информатики, цифровых технологий, направляются для участия в

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			образования, молодежной политики и спорта	тематических сменах в сезонных лагерях
5.15.1	Мероприятие "Проведение отбора учащихся для участия в тематических сменах в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий"	01.01.2023	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Ежегодно выявляются школьники, проявившие особые способности в области математики, информатики, цифровых технологий направляются для участия в тематических сменах в сезонных лагерях
5.15.2	Мероприятие "Направление школьников для участия в тематических сменах в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий"	01.01.2023	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Ежегодно осуществляется направление школьников, проявивших особые способности в области математики, информатики, цифровых технологий направляются для участия в тематических сменах в сезонных лагерях

28

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.16. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.17	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
5.17. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.18	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

29

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.18. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления	Отчет Школьники, проявившие особые способности в области математики, информатики, цифровых технологий, направляются для участия в

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			образования, молодежной политики и спорта	тематических сменах в сезонных лагерях
5.19.1	Мероприятие "Проведение отбора учащихся для участия в тематических сменах в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий"	01.01.2024	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Ежегодно выявляются школьники, проявившие особые способности в области математики, информатики, цифровых технологий направляются для участия в тематических сменах в сезонных лагерях
5.19.2	Мероприятие "Направление школьников для участия в тематических сменах в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий"	01.01.2024	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Ежегодно осуществляется направление школьников, проявивших особые способности в области математики, информатики, цифровых технологий направляются для участия в тематических сменах в сезонных лагерях

30

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.20.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6	Результат "Предоставлены гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий (накопительным итогом)"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Получение грантов обучающимися общеобразовательных организаций, проявившими особые способности в области математики, информатики, цифровых технологий
6.1	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
6.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

31

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

6.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Обучающиеся общеобразовательных организаций получили грант за особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий
6.3.1	Мероприятие "Определены обучающиеся общеобразовательных организаций, проявившие особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий"	01.01.2020	31.12.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Ежегодно среди обучающихся общеобразовательных организаций проводится отбор с целью предоставления гранта за особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий

32

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

6.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.5	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Школьники, проявившие проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий получили грант
6.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.6	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

33

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления	Отчет Обучающиеся общеобразовательных организаций получили грант за особые способности и высокие достижения в области

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			образования, молодежной политики и спорта	математики, информатики и цифровых технологий
6.7.1	Мероприятие "Определены обучающиеся общеобразовательных организаций, проявившие особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий"	01.01.2021	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Ежегодно среди обучающихся общеобразовательных организаций проводится отбор с целью предоставления гранта за особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий
6.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	

34

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.8.1	Мероприятия "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

6.9	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Школьники, проявившие проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий получили грант
6.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.10	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
6.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

35

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления	Отчет Обучающиеся общеобразовательных организаций получили грант за особые способности и высокие достижения в области

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			образования, молодежной политики и спорта	математики, информатики и цифровых технологий
6.11.1	Мероприятие "Определены обучающиеся общеобразовательных организаций, проявившие особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий"	01.01.2022	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Ежегодно среди обучающихся общеобразовательных организаций проводится отбор с целью предоставления гранта за особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий
6.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
6.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

36

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

6.13	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Школьники, проявившие проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий получили грант
6.13. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.14	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
6.14. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

37

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов"	-	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления	Отчет Обучающиеся общеобразовательных организаций получили грант за особые способности и высокие достижения в области

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			образования, молодежной политики и спорта	математики, информатики и цифровых технологий
6.15.1	Мероприятие "Определены обучающиеся общеобразовательных организаций, проявившие особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий"	01.01.2023	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Ежегодно среди обучающихся общеобразовательных организаций проводится отбор с целью предоставления гранта за особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий
6.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
6.16.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

38

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

6.17	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Школьники, проявившие проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий получили грант
6.17. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.18	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
6.18. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

39

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления	Отчет Обучающиеся общеобразовательных организаций получили грант за особые способности и высокие достижения в области

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			образования, молодежной политики и спорта	математики, информатики и цифровых технологий
6.19.1	Мероприятие "Определены обучающиеся общеобразовательных организаций, проявившие особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий"	01.01.2024	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Ежегодно среди обучающихся общеобразовательных организаций проводится отбор с целью предоставления гранта за особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий
6.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
6.20.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

40

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

7	Результат "Осуществляется углубленное изучение математики и информатики на базе организаций дополнительного образования и (или) детских объединений на базе школ"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Учащиеся на базе организаций дополнительного образования и (или) детских объединений на базе школ проходят углубленное изучение математики и информатики
7.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Школьники на базе организаций дополнительного образования и (или) детским объединениям на базе школ проходят углубленное изучение математики и информатики
7.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	
7.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

41

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
 Управляющим советом при губернаторе
 Ненецкого автономного округа
 по организации проектной деятельности
 в Ненецком автономном округе
 (протокол от 22.04.2020 № 4)

7.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет Школьники на базе организаций дополнительного образования и (или) детских объединений на базе школ проходят углубленное изучение математики и информатики
7.3.1	Мероприятие "На базе организаций дополнительного образования и (или) детских объединений на базе школ организовано углубленное изучение математики и информатики"	01.01.2020	31.12.2024	Храпова Л. А., Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Отчет На базе организаций дополнительного образования и (или) детских объединений на базе школ созданы условия для углубленного изучения математики и информатики

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Ненецкий автономный округ)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Васильев М. В.	25
2	Администратор регионального проекта	Рыхлицкая И. В.	Начальник сектора цифрового государственного управления	Марков М. А.	100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Кабирова О. Е.	Начальник сектора профессионального и дополнительного образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	100

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4	Участник	Кустышева Н. А.	Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	100
5	Участник	Маркелова Е. В.	Начальник управления государственной гражданской службы и кадров Аппарата Администрации Ненецкого	Блощинский А. А.	100

3

Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
6	Участник	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Васильев М. В.	50
7	Участник	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	50
8	Руководитель проекта	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Васильев М. В.	25

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

9	Куратор проекта	Васильев М. В.	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа	Бездудный Ю. В.	15
10	Администратор	Рыхлицкая И. В.	Начальник сектора цифрового государственного управления	Марков М. А.	100
Проведено информирование населения о персональных цифровых сертификатах от государства.					
11	Ответственный за достижение результата регионального	Бутова Ю. В.	Председатель комитета	Марков М. А.	50

4

12	Участник регионального проекта	Маркелова Е. В.	Начальник управления государственной гражданской службы и кадров Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	Блощинский А. А.	100
13	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	50
14	Участник регионального проекта	Бутова Ю. В.	Председатель комитета	Марков М. А.	50
Проведено информирование населения по поддержке и продвижению онлайн-сервиса непрерывного образования, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бутова Ю. В.	Председатель комитета	Марков М. А.	50

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

16	Участник регионального проекта	Бутова Ю. В.	Председатель комитета	Марков М. А.	50
17	Участник регионального проекта	Маркелова Е. В.	Начальник управления государственной гражданской службы и кадров Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	Блощинский А. А.	100
18	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и	Сидорова Н. А.	50

5

Проведено обучение работающих специалистов, включая руководителей организаций и сотрудников органов власти и органов местного самоуправления, компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики (накопительным итогом)

19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Маркелова Е. В.	Начальник управления государственной гражданской службы и кадров Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	Блощинский А. А.	100
20	Участник регионального проекта	Маркелова Е. В.	Начальник управления государственной гражданской службы и кадров Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	Блощинский А. А.	100

Осуществляется использование разработанных цифровых учебно-методических комплексов, учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий для реализации общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ, программ среднего профессионального образования по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология»

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	50
22	Участник регионального проекта	Кустышева Н. А.	Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	100
23	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	50

6

Учащиеся принимают участие в тематических сменах в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий (накопительным итогом)

24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	50
25	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	50

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

26	Участник регионального проекта	Кустышева Н. А.	Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	100
Предоставлены гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий (накопительным итогом)					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	50
28	Участник регионального проекта	Кустышева Н. А.	Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	100
29	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и	Сидорова Н. А.	50

7

Осуществляется углубленное изучение математики и информатики на базе организаций дополнительного образования и (или) детских объединений на базе школ					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	50

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

31	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Сидорова Н. А.	50
32	Участник регионального проекта	Кустышева Н. А.	Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	100