

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

## П А С П О Р Т регионального проекта

Цифровые технологии (Ненецкий автономный округ)

### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровые технологии			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровые технологии (Ненецкий автономный округ)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2021
Куратор регионального проекта	Васильев М.В.	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Марков М.А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Тахаутдинов А.М.	Начальник сектора		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Информационное общество Ненецкого автономного округа"	
		Подпрограмма	Отдельные мероприятия программы	

2

### 2. Цель и показатели регионального проекта

1

Создание "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок (Ненецкий автономный округ)

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение	Период, год
-------	-------------------------	------------------	-------------

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

		Единица измерения	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.	Процент	100,0000	31.12.2019	0,0000	125,0000	150,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Увеличены затраты на развитие «сквозных» цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Ненецкого автономного округа	Процент	-	-	150	-	-	-	Оказано содействие участию региональных компаний и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках ФП «Цифровые технологии»	Проведение информационно-коммуникационной кампании

4

### 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1	Основной показатель: Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	26.12.2019	909	Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"
---	---	---------	--------	---	------------	-----	--

5

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Цифровые технологии (Ненецкий  
автономный округ)

0

### План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Увеличены затраты на развитие «сквозных» цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Ненецкого автономного округа"	-	31.12.2021	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Оказано содействие участию региональных компаний и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках ФП «Цифровые технологии»

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.1	Контрольная точка "Оказано содействие участию региональных компаний и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках ФП «Цифровые технологии»"	-	31.12.2021	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа
-----	--	---	------------	---	----------------------

6

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.1	Мероприятие "Оказание содействия в доведении информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, обладающим технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей, расположенных на территории субъекта Российской Федерации"	31.12.2019	31.12.2021	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа
1.1.2	Мероприятие "Оказание содействия в доведении информации о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации"	31.12.2019	31.12.2021	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.1.3	Мероприятие "Оказание содействия в доведении информации о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере до заинтересованных МСП, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации"	31.12.2019	31.12.2021	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа
-------	--	------------	------------	---	----------------------

7

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.4	Мероприятие "Оказание содействия в доведении информации о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) до заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации"	31.12.2019	31.12.2021	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа
1.1.5	Мероприятие "Оказание содействия в доведении информации о поддержке до заинтересованных компаний-лидеров, разрабатывающим продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, расположенных на территории субъекта Российской Федерации"	31.12.2019	31.12.2021	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.1.6	Мероприятие "Участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика»"	31.12.2019	31.12.2021	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа
-------	--	------------	------------	---	----------------------

8

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.7	Мероприятие "Организация первой очереди отбора региональных проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий и востребованных к масштабированию в других субъектах Российской Федерации, для участия проектов в федеральном отборе на получение грантов в форме субсидий"	31.12.2019	31.12.2021	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

*(не подлежат утверждению)*

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

### **регионального проекта**

#### **Цифровые технологии (Ненецкий автономный округ)**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

### 3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Васильев М. В.	100
2	Администратор регионального проекта	Тахаутдинов А. М.	Начальник сектора	Марков М. А.	100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Васильев М. В.	100



УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4	Руководитель проекта	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Васильев М. В.	100
---	----------------------	--------------	--	----------------	-----

Увеличены затраты на развитие «сквозных» цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Ненецкого автономного округа

5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Васильев М. В.	100
---	--	--------------	--	----------------	-----

3

6	Участник регионального проекта	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Васильев М. В.	100
---	--------------------------------	--------------	--	----------------	-----