

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 27.05.2020 № 5)

## П А С П О Р Т регионального проекта

Информационная безопасность (Ненецкий автономный округ)

### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Информационная безопасность			
Краткое наименование регионального проекта	Информационная безопасность (Ненецкий автономный округ)	Срок реализации проекта	01.07.2019	31.12.2021
Куратор регионального проекта	Васильев М.В.	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Марков М.А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Тахаутдинов А.М.	Начальник сектора		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Информационное общество Ненецкого автономного округа"	
		Подпрограмма	Подпрограмма 1 "Реализация государственной политики в области информатизации Ненецкого автономного округа"	

2

### 2. Цель и показатели регионального проекта

1

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств (Ненецкий автономный округ)
--

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 27.05.2020 № 5)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак	Час	0,0000	31.12.2018	0,0000	24,0000	18,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями (Ненецкий автономный округ)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения	Процент	0,0000	31.12.2018	0,0000	70,0000	75,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 27.05.2020 № 5)

1	Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных	Час	-	-	18	-	-	-	Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных	Приобретение товаров, работ, услуг
2	Закупка и (или) аренда преимущественно отечественного программного обеспечения в исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа и подведомственных им учреждениях	Процент	-	-	75	-	-	-	Закупка и (или) аренда преимущественно отечественного программного обеспечения в исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа и подведомственных им учреждениях	Приобретение товаров, работ, услуг

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	672,80	50,30	52,30	0,00	0,00	775,40
1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	672,80	50,30	52,30	0,00	0,00	775,40
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Закупка и (или) аренда преимущественно отечественного программного обеспечения в исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа и подведомственных им учреждениях							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	1 643,80	101,20	105,30	0,00	0,00	1 850,30
2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	1 643,80	101,20	105,30	0,00	0,00	1 850,30



УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 27.05.2020 № 5)

6

### 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак	Час	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	30.04.2019	178	Об утверждении методик расчета целевых показателей национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (вместе с "Методикой расчета целевого показателя "Наличие опорных центров обработки данных в федеральных округах", "Методикой расчета целевого показателя "Доля Российской Федерации в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных", "Методикой расчета целевого показателя "Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак")

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 27.05.2020 № 5)

7

2	Основной показатель: Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения	Процент	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕНН ОЙ СТАТИСТИКИ	28.02.2019	106	Об утверждении методик расчета показателей для мониторинга целевых показателей национального проекта "Цифровая экономика" (вместе с "Методикой расчета показателя "Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет", "Методикой расчета показателя "Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения", "Методикой расчета показателя "Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого
---	--	---------	--------	---	------------	-----	---

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 27.05.2020 № 5)

							государственными корпорациями, компаниями с государственным участием отечественного программного обеспечения")
--	--	--	--	--	--	--	--

8

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Информационная безопасность  
(Ненецкий автономный округ)

0

### План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных"	-	31.12.2021	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных



УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 27.05.2020 № 5)

1.1	Контрольная точка "Уровень информационной безопасности объектов КИИ, функционирующих на базе ИТКС исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа, приведен в соответствие с требованиями Федерального закона №187-ФЗ"	-	31.12.2021	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа
-----	---	---	------------	---	----------------------

9

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.1	Мероприятие "Актуализация субъектов и объектов КИИ, функционирующих на базе ИТКС исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа, направление информации об объектах КИИ"	01.09.2019	31.12.2019	Окладников П. А., Руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Перечень субъектов и объектов КИИ; официальные письма от субъектов КИИ в адрес ФСТЭК России

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 27.05.2020 № 5)

1.1.2	Мероприятие "Анализ мероприятий, в том числе средств защиты информации, необходимых для обеспечения должного уровня информационной безопасности объектов КИИ, функционирующих на базе ИТКС исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа"	01.01.2020	01.08.2020	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Перечень мероприятий
1.1.3	Мероприятие "Категорирование объектов КИИ, функционирующих на базе ИТКС исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа"	01.08.2020	01.09.2020	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Акт Акты категорирования объектов КИИ

10

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 27.05.2020 № 5)

1.1.4	Мероприятие "Приобретение стандартизированных и сертифицированных по требованиям информационной безопасности решений для типовых объектов КИИ за счет средств федерального бюджета в рамках мероприятия 05.02.001.009.007 федерального проекта «Информационная безопасность»"	01.09.2020	31.12.2021	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Акт Акт по итогам внедрения решений для типовых объектов КИИ
1.2	Контрольная точка "Обеспечена информационная безопасность государственных информационных систем Ненецкого автономного округа"	-	31.12.2021	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	
1.2.1	Мероприятие "Аттестация государственных информационных систем Ненецкого автономного округа по требованиям безопасности информации"	01.07.2019	31.12.2020	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Перечень аттестатов соответствия государственных информационных систем Ненецкого автономного округа требованиям безопасности информации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2.2	Мероприятие "Приобретение и ввод в эксплуатацию программных и технических средств обеспечения безопасности объектов КИИ, государственных информационных систем Ненецкого автономного округа"	01.01.2020	31.12.2021	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Акт приема и ввода в эксплуатацию программных и технических средств обеспечения безопасности информации
2	Результат "Закупка и (или) аренда преимущественно отечественного программного обеспечения в исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа и подведомственных им учреждениях"	-	31.12.2021	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Закупка и (или) аренда преимущественно отечественного программного обеспечения в исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа и подведомственных им учреждениях

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 27.05.2020 № 5)

2.1	Контрольная точка "Подготовлен сводный отчет о проведенном мониторинге закупок отечественного и иностранного программного обеспечения"	-	31.12.2021	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Отчет
-----	--	---	------------	---	-------

12

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга и оценки закупок отечественного и иностранного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Ненецкого автономного округа и подведомственными им учреждениями"	01.01.2020	31.12.2021	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Отчет

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 27.05.2020 № 5)

*(не подлежат утверждению)*

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

### **регионального проекта**

#### **Информационная безопасность (Ненецкий автономный округ)**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

0

### 3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Васильев М. В.	25
2	Администратор регионального проекта	Тахаутдинов А. М.	Начальник сектора	Марков М. А.	100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Васильев М. В.	100

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 27.05.2020 № 5)

4	Руководитель проекта	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Васильев М. В.	25
---	----------------------	--------------	--	----------------	----

Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных

5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Васильев М. В.	25
---	--	--------------	--	----------------	----

3

6	Участник регионального проекта	Тахаутдинов А. М.	Начальник сектора	Марков М. А.	100
---	--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------	-----

Закупка и (или) аренда преимущественно отечественного программного обеспечения в исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа и подведомственных им учреждениях

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Васильев М. В.	25
---	--	--------------	--	----------------	----

8	Участник регионального проекта	Тахаутдинов А. М.	Начальник сектора	Марков М. А.	100
---	--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------	-----