

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

П А С П О Р Т регионального проекта

Информационная инфраструктура (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Информационная инфраструктура			
Краткое наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура (Ненецкий автономный округ)	Срок реализации проекта	01.07.2019	31.12.2021
Куратор регионального проекта	Васильев М.В.	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Марков М.А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Тахаутдинов А.М.	Начальник сектора		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Информационное общество Ненецкого автономного округа"	
		Подпрограмма	Подпрограмма 1 "Реализация государственной политики в области информатизации Ненецкого автономного округа"	

2

2. Цель и показатели регионального проекта

1

Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок (Ненецкий автономный округ)

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет"	Процент	0,0000	31.12.2018	100,0000	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет"	Процент	0,0000	31.12.2018	4,3400	52,1700	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"	Процент	0,0000	31.12.2018	46,4300	67,8600	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет"	Процент	0,0000	31.12.2018	27,7800	55,5600	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

1	100% медицинских организаций государственной собственности Ненецкого автономного округа (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов), подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных соответствующих государственных контрактов.	Процент	-	-	100	-	-	-	Медицинские организации государственной собственности Ненецкого автономного округа (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов), подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных соответствующих государственных контрактов.	Оказание услуг (выполнение работ)
2	100% фельдшерско-акушерских пунктов Ненецкого автономного округа предоставлены типовые цифровые услуги по сервисной модели.	Процент	-	-	100	-	-	-	Типовые цифровые услуги предоставлены фельдшерско-акушерским пунктам Ненецкого автономного округа по сервисной модели.	Оказание услуг (выполнение работ)
3	Типовые цифровые услуги предоставлены 100% государственных образовательных организаций, реализующих программы общего образования и/или среднего профессионального образования, по сервисной модели в соответствии с перечнем Минпросвещения России и Минкомсвязи России.	Процент	-	-	100	-	-	-	Реализация до 2024 года в соответствии с паспортом Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».	Оказание услуг (выполнение работ)
			-	-	100	-	-	-	К концу 2024 года к сети	Оказание услуг

4

4	100% исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления Ненецкого автономного округа подключены к сети «Интернет»	Процент							«Интернет» подключены исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии с планом поэтапного подключения	(выполнение работ)
---	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	100% исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления Ненецкого автономного округа подключены к сети «Интернет»							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	67 656,30	21 731,10	22 600,30	0,00	0,00	111 987,70
1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	67 656,30	21 731,10	22 600,30	0,00	0,00	111 987,70
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	67 656,30	21 731,10	22 600,30	0,00	0,00	111 987,70
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	67 656,30	21 731,10	22 600,30	0,00	0,00	111 987,70
бюджет субъекта		0,00	67 656,30	21 731,10	22 600,30	0,00	0,00	111 987,70
свод бюджетов Муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

УТВЕРЖДЕН
 Управляющим советом при губернаторе
 Ненецкого автономного округа
 по организации проектной деятельности
 в Ненецком автономном округе
 (протокол от 27.05.2020 № 5)

6

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"	Процент					
2	Основной показатель: Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет"	Процент					

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

3	Основной показатель: Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет"	Процент					
---	---	---------	--	--	--	--	--

7

4	Основной показатель: Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет"	Процент					
---	--	---------	--	--	--	--	--

6. Дополнительная информация

Мероприятие по оказанию услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции будет выполняться путем реализации федеральных контрактов на комплексное подключение социально значимых объектов к сети Интернет по территориальному принципу. Контракты реализуются по сервисной модели, бюджетные средства покрывают расходы организации - исполнителя на предоставление услуг связи на период до 6 лет. Все учебные заведения будут подключаться по ВОЛС или посредством спутниковой связи. Для остальных типов объектов предусмотрена возможность подключения посредством БШПД (4G - LTE). Для спецпотребителей (полиция, МЧС, Росгвардия) предусмотрен нестационарный доступ с помощью мобильных (носимых) абонентских терминалов. Для объектов в труднодоступной местности сигнал будет обеспечиваться посредством спутниковой связи.

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

9

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная инфраструктура
(Ненецкий автономный округ)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "100% медицинских организаций государственной собственности Ненецкого автономного округа (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов), подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных соответствующих государственных контрактов."	-	31.12.2021	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Медицинские организации государственной собственности Ненецкого автономного округа (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов), подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных соответствующих государственных контрактов.
1.1	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной собственности Ненецкого автономного округа (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов), подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных соответствующих государственных контрактов."	-	31.12.2019	Окладников П. А., Руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа

0

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

10

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.1	Мероприятие "Оказание содействия и мониторинг подключения к сети «Интернет» медицинских организаций государственной формы собственности Ненецкого автономного округа"	18.07.2019	31.12.2019	Окладников П. А., Руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Содействие оказано
1.2	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной собственности Ненецкого автономного округа (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов), подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных соответствующих государственных контрактов."	-	31.12.2020	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

1.2.1	Мероприятие "Оказание содействия и мониторинг подключения к сети «Интернет» медицинских организаций государственной собственности Ненецкого автономного округа"	01.01.2020	31.12.2020	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Содействие оказано
-------	---	------------	------------	---	--

11

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной собственности Ненецкого автономного округа (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов), подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных соответствующих государственных контрактов."	-	31.12.2021	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

1.3.1	Мероприятие "Оказание содействия и мониторинг подключения к сети «Интернет» медицинских организаций государственной собственности Ненецкого автономного округа"	01.01.2021	31.12.2021	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Содействие оказано
2	Результат "100% фельдшерско-акушерских пунктов Ненецкого автономного округа предоставлены типовые цифровые услуги по сервисной модели."	-	31.12.2021	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Типовые цифровые услуги предоставлены фельдшерско- акушерским пунктам Ненецкого автономного округа по сервисной модели.

12

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

2.1	Контрольная точка "Не менее 4,34% фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа подключены к сети «Интернет»"	-	31.12.2019	Окладников П. А., Руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа
2.1.1	Мероприятие "Оказание содействия и мониторинг подключения к сети «Интернет» государственных фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной системы здравоохранения, расположенных на территории Ненецкого автономного округа"	18.07.2019	31.12.2019	Окладников П. А., Руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Содействие оказано
2.1.2	Мероприятие "Участие в приемке работ (услуг) по подключению к сети «Интернет» государственных фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа у поставщиков (подрядчиков), выполнявших мероприятия федеральных проектов на основании государственных контрактов (договоров), заключенных участниками федеральных проектов"	18.07.2019	31.12.2019	Окладников П. А., Руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Работы приняты

№ п/п		Сроки реализации		Вид документа и характеристика
-------	--	------------------	--	--------------------------------

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	результата
2.2	Контрольная точка "Не менее 52.17% фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа подключены к сети «Интернет»"	-	31.12.2020	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа
2.2.1	Мероприятие "Участие в приемке работ (услуг) по подключению к сети «Интернет» государственных фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа у поставщиков (подрядчиков), выполнявших мероприятия федеральных проектов на основании государственных контрактов (договоров), заключенных участниками федеральных проектов"	01.01.2020	31.12.2020	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Работы приняты

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

2.3	Контрольная точка "Не менее 100% фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа подключены к сети «Интернет»"	-	31.12.2021	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа
-----	---	---	------------	---	----------------------

14

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3.1	Мероприятие "Участие в приемке работ (услуг) по подключению к сети «Интернет» государственных фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа у поставщиков (подрядчиков), выполнявших мероприятия федеральных проектов на основании государственных контрактов (договоров), заключенных участниками федеральных проектов"	01.01.2021	31.12.2021	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Работы приняты

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

3	Результат "Типовые цифровые услуги предоставлены 100% государственных образовательных организаций, реализующих программы общего образования и/или среднего профессионального образования, по сервисной модели в соответствии с перечнем Минпросвещения России и Минкомсвязи России."	-	31.12.2021	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Реализация до 2024 года в соответствии с паспортом Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
3.1	Контрольная точка "Не менее 46,43% образовательных организаций государственной собственности Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключены к сети «Интернет»"	-	31.12.2019	Окладников П. А., Руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа

15

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1.1	Мероприятие "Оказание содействия и мониторинг подключения к сети «Интернет» образовательных организаций государственной собственности Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования"	18.07.2019	31.12.2019	Окладников П. А., Руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Содействие оказано

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

3.1.2	Мероприятие "Участие в приемке работ (услуг) по подключению к сети «Интернет» образовательных организаций государственной собственности Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, у поставщиков (подрядчиков), выполнявших мероприятия федеральных проектов на основании государственных контрактов (договоров), заключенных участниками федеральных проектов"	18.07.2019	31.12.2019	Окладников П. А., Руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Работы приняты
3.2	Контрольная точка "Не менее 67,86% образовательных организаций государственной собственности Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключены к сети «Интернет»"	-	31.12.2020	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа

16

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

3.2.1	Мероприятие "Участие в приемке работ (услуг) по подключению к сети «Интернет» образовательных организаций государственной собственности Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, у поставщиков (подрядчиков), выполнявших мероприятия федеральных проектов на основании государственных контрактов (договоров), заключенных участниками федеральных проектов"	01.01.2020	31.12.2020	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Работы приняты
3.3	Контрольная точка "Не менее 100% образовательных организаций государственной собственности Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключены к сети «Интернет»"	-	31.12.2021	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа

17

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

3.3.1	Мероприятие "Участие в приемке работ (услуг) по подключению к сети «Интернет» образовательных организаций государственной собственности Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, у поставщиков (подрядчиков), выполнявших мероприятия федеральных проектов на основании государственных контрактов (договоров), заключенных участниками федеральных проектов"	01.01.2021	31.12.2021	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Работы приняты
4	Результат "100% исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления Ненецкого автономного округа подключены к сети «Интернет»"	-	31.12.2021	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	К концу 2024 года к сети «Интернет» подключены исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии с планом поэтапного подключения
4.1	Контрольная точка "Не менее 27,78% исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа подключены к сети «Интернет»"	-	31.12.2019	Окладников П. А., Руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.1.1	Мероприятие "Оказание содействия и мониторинг подключения к сети «Интернет» исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа"	18.07.2019	31.12.2019	Окладников П. А., Руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Содействие оказано
4.1.2	Мероприятие "Участие в приемке работ (услуг) по подключению к сети «Интернет» исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа у поставщиков (подрядчиков), выполнявших мероприятия федеральных проектов на основании государственных контрактов (договоров), заключенных участниками федеральных проектов"	18.07.2019	31.12.2019	Окладников П. А., Руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Работы приняты

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

4.2	Контрольная точка "Не менее 55,56% исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа подключены к сети «Интернет»"	-	31.12.2020	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа
-----	--	---	------------	---	----------------------

19

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2.1	Мероприятие "Участие в приемке работ (услуг) по подключению к сети «Интернет» исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа у поставщиков (подрядчиков), выполнявших мероприятия федеральных проектов на основании государственных контрактов (договоров), заключенных участниками федеральных проектов"	01.01.2020	31.12.2020	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Работы приняты

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

4.2.2	Мероприятие "Организация предоставления каналов связи для осуществления полномочий органами государственной власти Ненецкого автономного округа"	01.01.2020	31.12.2020	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Организация предоставления каналов связи для осуществления полномочий органами государственной власти Ненецкого автономного округа
4.3	Контрольная точка "Не менее 100% исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа подключены к сети «Интернет»"	-	31.12.2021	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа

20

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.3.1	Мероприятие "Участие в приемке работ (услуг) по подключению к сети «Интернет» исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований"	01.01.2021	31.12.2021	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента	Прочий тип документа Работы приняты

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

	Ненецкого автономного округа у поставщиков (подрядчиков), выполнявших мероприятия федеральных проектов на основании государственных контрактов (договоров), заключенных участниками федеральных проектов"			цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	
--	---	--	--	---	--

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Информационная инфраструктура (Ненецкий автономный округ)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

0

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Васильев М. В.	100
2	Администратор регионального проекта	Тахаутдинов А. М.	Начальник сектора	Марков М. А.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Тахаутдинов А. М.	Начальник сектора	Марков М. А.	30
100% медицинских организаций государственной собственности Ненецкого автономного округа (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов), подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных соответствующих государственных контрактов.					

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Васильев М. В.	100
5	Участник регионального	Тахаутдинов А. М.	Начальник сектора	Марков М. А.	30

3

100% фельдшерско-акушерских пунктов Ненецкого автономного округа предоставлены типовые цифровые услуги по сервисной модели.

6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Васильев М. В.	100
7	Участник регионального проекта	Тахаутдинов А. М.	Начальник сектора	Марков М. А.	30

Типовые цифровые услуги предоставлены 100% государственных образовательных организаций, реализующих программы общего образования и/или среднего профессионального образования, по сервисной модели в соответствии с перечнем Минпросвещения России и Минкомсвязи России.

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Васильев М. В.	100
9	Участник регионального проекта	Тахаутдинов А. М.	Начальник сектора	Марков М. А.	30

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

100% исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления Ненецкого автономного округа подключены к сети «Интернет»					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Васильев М. В.	100
11	Участник регионального проекта	Тахаутдинов А. М.	Начальник сектора	Марков М. А.	30