

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

П А С П О Р Т регионального проекта

Цифровое государственное управление (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровое государственное управление			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Ненецкий автономный округ)	Срок реализации проекта	01.07.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Васильев М.В.	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Марков М.А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Рыхлицкая И.В.	Начальник сектора цифрового государственного управления		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Информационное общество Ненецкого автономного округа"	
		Подпрограмма		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

1

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (Ненецкий автономный округ)

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде	Процент	0,0000	31.12.2017	0,0000	30,0000	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	Процент	0,0000	31.12.2017	0,0000	15,0000	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году	Процент	100,0000	31.12.2017	0,0000	90,0000	80,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений	Процент	0,0000	31.12.2017	0,0000	10,0000	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

1	Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации	Штука	-	1	-	-	-	-	В рамках результата предусмотрено выделение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для перехода со СМЭВ версии 2.X на СМЭВ версии 3.X	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
2	Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых, в том числе разрешительных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере выборов, образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых, в том числе разрешительных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере выборов, образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в	Приобретение товаров, работ, услуг

4

	автоматическом режиме), проактивно)								автоматическом режиме), проактивно)	
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

3	Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего в органах государственной власти Ненецкого автономного округа на базе отечественного программного обеспечения	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего в органах государственной власти Ненецкого автономного округа на базе отечественного программного обеспечения	Приобретение товаров, работ, услуг
4	Обеспечена интеграция государственной информационной системы Ненецкого автономного округа «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа» с федеральной государственной информационной системой «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Обеспечена интеграция государственной информационной системы Ненецкого автономного округа «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа» с федеральной государственной информационной системой «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»	Приобретение товаров, работ, услуг
5	Обеспечен доступ граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами государственной власти Ненецкого автономного округа, органами местного самоуправления, а также получения государственных и муниципальных услуг в модели	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Обеспечен доступ граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами государственной власти Ненецкого автономного округа, органами местного самоуправления, а также получения государственных и муниципальных услуг в модели	Приобретение товаров, работ, услуг

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

	"одного окна" на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления								"одного окна" на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления	
6	Обеспечено применение в Ненецком автономном округе биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Обеспечено применение в Ненецком автономном округе биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица	Приобретение товаров, работ, услуг
7	Обеспечено использование платформы межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Используется платформа межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной	Приобретение товаров, работ, услуг

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

	информацией, на базе системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы нормативной справочной информации								информацией, на базе системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы нормативной справочной информации	
8	Обеспечено применение в Ненецком автономном округе платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационноаналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Обеспечено применение в Ненецком автономном округе платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационноаналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда	Приобретение товаров, работ, услуг
9	Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти Ненецкого автономного округа, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти Ненецкого автономного округа, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	Приобретение товаров, работ, услуг
10	Проведена унификация деятельности многофункциональных центров в Ненецком автономном округе на основе типовых стандартов и	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Унификация деятельности многофункциональных центров в Ненецком автономном округе на основе типовых стандартов и реестров региональных и	Приобретение товаров, работ, услуг

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

	реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечено взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства								муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ	
11	Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человеко-воспринимаемой форме	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человеко-воспринимаемой форме	Приобретение товаров, работ, услуг
12	Обеспечено использование в Ненецком автономном округе Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Обеспечено использование в Ненецком автономном округе Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС) либо обеспечена интеграция региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС	Приобретение товаров, работ, услуг

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

	мнения и формирования механизмов обратной связи либо обеспечена интеграция региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС									
13	Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо интеграция региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо интеграция региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей	Приобретение товаров, работ, услуг
14	Обеспечено официальное опубликование правовых актов исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований в электронной форме через	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Обеспечено официальное опубликование правовых актов исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований в электронной форме через	Приобретение товаров, работ, услуг

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

	цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещение правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации"								цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещения правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации"	
15	Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ	Приобретение товаров, работ, услуг
16	Обеспечена регистрация пользователей в единой биометрической системе в МФЦ	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Обеспечена регистрация пользователей в единой биометрической системе в МФЦ	Приобретение товаров, работ, услуг
17	Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ	Приобретение товаров, работ, услуг
18	Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти Ненецкого автономного	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти Ненецкого автономного	Приобретение товаров, работ, услуг

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

	округа, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления								округа, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	3 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,22
1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	3 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,22
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	3 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,22
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	3 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,22
бюджет субъекта		0,00	3 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,22
свод бюджетов Муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

12

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	25.12.2019	900	Об утверждении методик расчета показателей для мониторинга целевых показателей национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации"
2	Основной показатель: Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	25.12.2019	900	Об утверждении методик расчета показателей для мониторинга целевых показателей национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации"

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

3	Основной показатель: Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	25.12.2019	900	Об утверждении методик расчета показателей для мониторинга целевых показателей национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации"
---	---	---------	--------	---	------------	-----	--

13

4	Основной показатель: Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	25.12.2019	900	Об утверждении методик расчета показателей для мониторинга целевых показателей национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации"
---	---	---------	--------	---	------------	-----	--

14

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление
(Ненецкий автономный округ)

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых, в том числе разрешительных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере выборов, образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)"	-	31.12.2024	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых, в том числе разрешительных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере выборов, образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)
1.1	Контрольная точка "Проведение работ по типизации государственных и муниципальных услуг в Ненецком автономном округе"	-	31.12.2024	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Отчет

№ п/п		Сроки реализации		Вид документа и характеристика
-------	--	------------------	--	--------------------------------

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	результата
1.1.1	Мероприятие "Проведение работ по типизации государственных и муниципальных услуг в Ненецком автономном округе"	01.07.2019	31.12.2024	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Отчет
1.2	Контрольная точка "Доработка ведомственных информационных систем в целях предоставления приоритетных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевым состоянием и планами оптимизации приоритетных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг"	-	31.12.2024	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

1.2.1	Мероприятие "Доработка ведомственных информационных систем в целях предоставления приоритетных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевым состоянием и планами оптимизации приоритетных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг"	01.01.2021	31.12.2024	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Отчет
-------	---	------------	------------	---	-------

16

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3	Контрольная точка "Обеспечение предоставления приоритетных массовых социально значимых, в том числе разрешительных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере выборов, образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)"	-	31.12.2024	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Отчет

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

1.3.1	Мероприятие "Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)"	01.01.2021	31.12.2024	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Отчет
2	Результат "Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего в органах государственной власти Ненецкого автономного округа на базе отечественного программного обеспечения"	-	31.12.2024	Тахаутдинов А. М., Начальник сектора	Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего в органах государственной власти Ненецкого автономного округа на базе отечественного программного обеспечения

17

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1	Контрольная точка "Составление плана-графика внедрения типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения (ПО) в исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа"	-	31.12.2024	Тахаутдинов А. М., Начальник сектора	Отчет

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

2.1.1	Мероприятие "Составление плана-графика внедрения типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения (ПО) в исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа"	01.01.2020	31.12.2024	Тахаутдинов А. М., Начальник сектора	Прочий тип документа План-график
2.2	Контрольная точка "Приобретение и внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения (ПО) "	-	31.12.2024	Тахаутдинов А. М., Начальник сектора	Отчет
2.2.1	Мероприятие "Приобретение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения (ПО) "	01.01.2020	31.12.2024	Тахаутдинов А. М., Начальник сектора	Отчет

18

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3	Результат "Обеспечена интеграция государственной информационной системы Ненецкого автономного округа «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа» с федеральной	-	31.12.2024	Блощинский А. А., Руководитель Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	Обеспечена интеграция государственной информационной системы Ненецкого автономного округа «Единая информационная система управления кадровым составом государственной

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

	государственной информационной системой «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»"				гражданской службы Ненецкого автономного округа»с федеральной государственной информационной системой «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» Отчет
3.1	Контрольная точка "Обеспечение интеграции государственной информационной системы Ненецкого автономного округа «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа» с федеральной государственной информационной системой «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»"	-	31.12.2024	Блощинский А. А., Руководитель Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	Отчет

19

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1.1	Мероприятие "Интеграция государственной информационной системы Ненецкого автономного округа «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа» с федеральной государственной информационной системой «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»"	01.07.2019	31.12.2024	Блощинский А. А., Руководитель Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	Отчет

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

4	Результат "Обеспечен доступ граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами государственной власти Ненецкого автономного округа, органами местного самоуправления, а также получения государственных и муниципальных услуг в модели "одного окна" на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления"	-	31.12.2024	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Обеспечен доступ граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами государственной власти Ненецкого автономного округа, органами местного самоуправления, а также получения государственных и муниципальных услуг в модели "одного окна" на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления
---	--	---	------------	--	--

20

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.1	Контрольная точка "Формирование плана мероприятий по обеспечению доступа граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами государственной власти Ненецкого автономного округа, органами местного самоуправления, а также получения государственных и муниципальных услуг в модели	-	31.12.2024	Тахаутдинов А. М., Начальник сектора	Отчет

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

	"одного окна" на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления"				
4.1.1	Мероприятие "Формирование плана мероприятий по обеспечению доступа граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами государственной власти Ненецкого автономного округа, органами местного самоуправления, а также получения государственных и муниципальных услуг в модели "одного окна" на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" (ФГИС ЕПГУ) "	01.01.2021	31.12.2021	Тахаутдинов А. М., Начальник сектора	Отчет

21

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2	Контрольная точка "Доработка интерфейсов сайтов органов государственной власти Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления "	-	31.12.2024	Тахаутдинов А. М., Начальник сектора	Отчет

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

4.2.1	Мероприятие "Доработка интерфейсов сайтов органов государственной власти Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления "	01.01.2021	31.12.2024	Тахаутдинов А. М., Начальник сектора	Отчет
5	Результат "Обеспечено применение в Ненецком автономном округе биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица"	-	31.12.2024	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Обеспечено применение в Ненецком автономном округе биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица

22

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

5.1	Контрольная точка "Обеспечение применения в Ненецком автономном округе биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица"	-	31.12.2024	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	
5.1.1	Мероприятие "Обеспечение применения в Ненецком автономном округе биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица"	01.01.2021	31.12.2024	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Отчет
6	Результат "Обеспечено использование платформы межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией, на базе системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы нормативной справочной информации"	-	31.12.2024	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Используется платформа межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией, на базе системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы нормативной справочной информации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.1	Контрольная точка "Обеспечение использования платформы межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией, на базе системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы нормативной справочной информации"	-	31.12.2024	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	
6.1.1	Мероприятие "Доработка ведомственных информационных систем с целью их интеграции с платформой информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе ЕСНСИ"	01.01.2021	31.12.2024	Тахаутдинов А. М., Начальник сектора	Прочий тип документа Доклад
7	Результат "Обеспечено применение в Ненецком автономном округе платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационноаналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда"	-	31.12.2024	Свиридов С. А., Руководитель Департамента	Обеспечено применение в Ненецком автономном округе платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационноаналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.1	Контрольная точка "Обеспечение применения в Ненецком автономном округе платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационноаналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда"	-	31.12.2024	Свиридов С. А., Руководитель Департамента	Отчет
7.1.1	Мероприятие "Обеспечение применения в Ненецком автономном округе платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда"	01.01.2021	31.12.2021	Свиридов С. А., Руководитель Департамента	Прочий тип документа Доклад
8	Результат "Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти Ненецкого автономного округа, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления"	-	31.12.2024	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти Ненецкого автономного округа, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.1	Контрольная точка "Обеспечение использования Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти Ненецкого автономного округа, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления"	-	31.12.2024	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Отчет
8.1.1	Мероприятие "Обеспечение использования Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти Ненецкого автономного округа, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления"	01.01.2021	31.12.2024	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Отчет

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

9	Результат "Проведена унификация деятельности многофункциональных центров в Ненецком автономном округе на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечено взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства "	-	31.12.2024	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Унификация деятельности многофункциональных центров в Ненецком автономном округе на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ
---	---	---	------------	---	--

26

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.1	Контрольная точка "Проведена унификация деятельности многофункциональных центров в Ненецком автономном округе на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечено взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства"	-	31.12.2024	Бухарин Э. В., Директор	Отчет
9.1.1	Мероприятие "Внедрение типовых стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ"	01.07.2019	31.12.2024	Бухарин Э. В., Директор	Отчет
9.1.2	Мероприятие "Разработка и применение технологических схем в МФЦ"	01.07.2019	31.12.2024	Бухарин Э. В., Директор	Отчет

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

9.1.3	Мероприятие "Модернизация (доработка) автоматизированной информационной системы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг"	01.07.2019	31.12.2024	Бухарин Э. В., Директор	Отчет
9.1.4	Мероприятие "Оказание консультационной поддержки гражданам при получении государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, в МФЦ"	01.07.2019	31.12.2024	Бухарин Э. В., Директор	Отчет
9.1.5	Мероприятие "Использование единого хранилища документов"	01.07.2019	31.12.2024	Бухарин Э. В., Директор	Отчет
9.1.6	Мероприятие "Применение типовых документов и методического обеспечения организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ"	01.07.2019	31.12.2024	Бухарин Э. В., Директор	Отчет

27

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.1.7	Мероприятие "Контроль сроков предоставления государственных и муниципальных услуг"	01.07.2019	31.12.2024	Бухарин Э. В., Директор	Отчет
9.1.8	Мероприятие "Внедрение процессов бережливого производства в деятельность многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ненецкого автономного округа"	01.07.2019	31.12.2024	Бухарин Э. В., Директор	Отчет

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

10	Результат "Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человеко-воспринимаемой форме"	-	31.12.2024	Тахаутдинов А. М., Начальник сектора	Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человеко-воспринимаемой форме
10.1	Контрольная точка "Введение в эксплуатацию Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности, включая поддержку принятия решений проведения профилактических мероприятий, для региональных органов в режиме одного окна («цифровой инспектор»)"	-	31.12.2024	Тахаутдинов А. М., Начальник сектора	Отчет

28

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

10.1. 1	Мероприятие "Введение в эксплуатацию Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности, включая поддержку принятия решений проведения профилактических мероприятий, для федеральных и региональных органов в режиме одного окна («цифровой инспектор»)"	01.01.2020	31.12.2024	Тахаутдинов А. М., Начальник сектора	Отчет
10.2	Контрольная точка "Проведение технических мероприятий по обеспечению использования типового облачного решения "	-	31.12.2024	Тахаутдинов А. М., Начальник сектора	Отчет
10.2. 1	Мероприятие "Проведение технических мероприятий по обеспечению использования типового облачного решения"	01.01.2020	31.12.2024	Тахаутдинов А. М., Начальник сектора	Отчет
11	Результат "Обеспечено использование в Ненецком автономном округе Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи либо обеспечена интеграция региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС"	-	31.12.2024	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Обеспечено использование в Ненецком автономном округе Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС) либо обеспечена интеграция региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС

29

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

11.1	Контрольная точка "Формирование плана мероприятий для обеспечения внедрения в Ненецком автономном округе Единого окна цифровой обратной связи (далее - ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи, либо обеспечения интеграции региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС"	-	31.12.2024	Тахаутдинов А. М., Начальник сектора	
11.1.1	Мероприятие "Формирование плана мероприятия для обеспечения внедрения в Ненецком автономном округе Единого окна цифровой обратной связи (далее - ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи, либо обеспечения интеграции региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС"	01.01.2021	31.12.2024	Тахаутдинов А. М., Начальник сектора	Отчет
11.2	Контрольная точка "Реализация плана мероприятий по внедрению в Ненецком автономном округе Единого окна цифровой обратной связи"	-	31.12.2024	Тахаутдинов А. М., Начальник сектора	Отчет

№ п/п		Сроки реализации		Вид документа и характеристика
-------	--	------------------	--	--------------------------------

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	результата
11.2. 1	Мероприятие "Реализация плана мероприятий по внедрению в Ненецком автономном округе Единого окна цифровой обратной связи"	01.01.2021	31.12.2024	Тахаутдинов А. М., Начальник сектора	Отчет
12	Результат "Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо интеграция региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей"	-	31.12.2024	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо интеграция региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей
12.1	Контрольная точка " Обеспечение использования Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и	-	31.12.2024	Тахаутдинов А. М., Начальник сектора	Отчет

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

	муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо интеграция региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей"				
--	---	--	--	--	--

31

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.1.1	Мероприятие "Формирование плана для обеспечения использования Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо обеспечения интеграции региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей"	01.01.2021	31.12.2024	Тахаутдинов А. М., Начальник сектора	Отчет
12.1.2	Мероприятие "Проведение технических мероприятий для обеспечения использования Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных	01.01.2021	31.12.2024	Тахаутдинов А. М., Начальник сектора	Отчет

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо обеспечение интеграции региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей"				
--	--	--	--	--

32

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13	Результат "Обеспечено официальное опубликование правовых актов исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещение правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации""	-	31.12.2024	Блощинский А. А., Руководитель Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	Обеспечено официальное опубликование правовых актов исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещения правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации"

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

13.1	Контрольная точка "Обеспечение официального опубликования правовых актов исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещения правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации""	-	31.12.2024	Блощинский А. А., Руководитель Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	Отчет
------	---	---	------------	--	-------

33

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.1. 1	Мероприятие "Обеспечение официального опубликования правовых актов исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации»"	01.01.2020	31.12.2024	Блощинский А. А., Руководитель Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	Отчет

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

14	Результат "Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ"	-	31.12.2024	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ
14.1	Контрольная точка "Обеспечение регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ"	-	31.12.2024	Бухарин Э. В., Директор	Отчет
14.1.1	Мероприятие "Обеспечение регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ"	01.01.2020	31.12.2024	Бухарин Э. В., Директор	Отчет

34

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

15	Результат "Обеспечена регистрация пользователей в единой биометрической системе в МФЦ"	-	31.12.2024	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Обеспечена регистрация пользователей в единой биометрической системе в МФЦ
15.1	Контрольная точка "Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в МФЦ"	-	31.12.2024	Бухарин Э. В., Директор	Отчет
15.1. 1	Мероприятие "Разработка плана мероприятий для обеспечения регистрации пользователей в единой биометрической системе в МФЦ"	01.01.2021	31.12.2024	Бухарин Э. В., Директор	Отчет
15.1. 2	Мероприятие "Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в МФЦ"	01.01.2021	31.12.2024	Бухарин Э. В., Директор	Отчет
16	Результат "Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ"	-	31.12.2024	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
16.1	Контрольная точка "Обеспечение предоставления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ"	-	31.12.2024	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	
16.1. 1	Мероприятие "Разработка плана мероприятий по обеспечению предоставления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ"	01.01.2021	31.12.2024	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Отчет

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

16.1. 2	Мероприятие "Доработка государственных информационных систем для обеспечения возможности предоставления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ"	01.01.2021	31.12.2024	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Отчет
------------	---	------------	------------	---	-------

36

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
17	Результат "Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти Ненецкого автономного округа, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления"	-	31.12.2024	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти Ненецкого автономного округа, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

17.1	Контрольная точка "Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти Ненецкого автономного округа, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления"	-	31.12.2024	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Отчет
17.1. 1	Мероприятие "Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти Ненецкого автономного округа, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления"	01.01.2021	31.12.2024	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Отчет

37

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

18	Результат "Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации"	-	31.12.2020	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	В рамках результата предусмотрено выделение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для перехода со СМЭВ версии 2.X на СМЭВ версии 3,X
18.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	01.09.2020	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Отчет
18.1. 1	Мероприятие "Формирование и утверждение технических документов для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	01.01.2020	01.09.2020	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Сформировано техническое задание

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
18.2	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.12.2020	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Отчет
18.2. 1	Мероприятие "Создание (завершение развития) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	01.01.2020	31.12.2020	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Отчет

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

18.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.09.2020	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Отчет
------	---	---	------------	---	-------

39

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
18.3. 1	Мероприятие "Включение закупки в план закупок"	01.05.2020	01.09.2020	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Отчет

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

18.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Отчет
18.4. 1	Мероприятие "Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	01.09.2020	31.12.2020	Марков М. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Акт

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровое государственное управление (Ненецкий автономный округ)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

0

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Васильев М. В.	20
2	Администратор регионального проекта	Рыхлицкая И. В.	Начальник сектора цифрового государственного управления	Марков М. А.	50

Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых, в том числе разрешительных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере выборов, образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Васильев М. В.	20
Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего в органах государственной власти Ненецкого автономного округа на базе отечественного программного обеспечения					
4	Ответственный за достижение результата регионального	Тахаутдинов А. М.	Начальник сектора	Марков М. А.	10

3

Обеспечена интеграция государственной информационной системы Ненецкого автономного округа «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа» с федеральной государственной информационной системой «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Блощинский А. А.	Руководитель Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	Бездудный Ю. В.	10
Обеспечен доступ граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами государственной власти Ненецкого автономного округа, органами местного самоуправления, а также получения государственных и муниципальных услуг в модели "одного окна" на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Васильев М. В.	20

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

7	Участник регионального проекта	Тахаутдинов А. М.	Начальник сектора	Марков М. А.	10
Обеспечено применение в Ненецком автономном округе биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного	Васильев М. В.	20

4

Обеспечено использование платформы межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией, на базе системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы нормативной справочной информации					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Васильев М. В.	20
Обеспечено применение в Ненецком автономном округе платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационноаналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Свиридов С. А.	Руководитель Департамента		10
Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти Ненецкого автономного округа, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления					

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Васильев М. В.	20
----	--	--------------	--	----------------	----

Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо интеграция региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей

12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Васильев М. В.	20
----	--	--------------	--	----------------	----

5

13	Участник регионального проекта	Тахаутдинов А. М.	Начальник сектора	Марков М. А.	10
----	--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------	----

Проведена унификация деятельности multifunctional центров в Ненецком автономном округе на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечено взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства

14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Васильев М. В.	20
----	--	--------------	--	----------------	----

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человеко-воспринимаемой форме					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тахаутдинов А. М.	Начальник сектора	Марков М. А.	10
Обеспечено использование в Ненецком автономном округе Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи либо обеспечена интеграция региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Васильев М. В.	20
17	Участник регионального	Тахаутдинов А. М.	Начальник сектора	Марков М. А.	10

6

Обеспечено официальное опубликование правовых актов исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещение правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации"					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Блощинский А. А.	Руководитель Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	Бездудный Ю. В.	10
Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ					

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Васильев М. В.	20
20	Участник регионального проекта	Бухарин Э. В.	Директор		30
Обеспечена регистрация пользователей в единой биометрической системе в МФЦ					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Васильев М. В.	20
Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Васильев М. В.	20

Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти Ненецкого автономного округа, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 27.05.2020 № 5)

23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Васильев М. В.	20
Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Марков М. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа	Васильев М. В.	20