

Руководитель
регионального проекта

Гущина Л.В.

(подпись)

06.05.2019

О Т Ч Е Т

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА (апрель 2019 года)

"Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.				
2.				
3.				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1.		Доля детей и молодежи, (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)		54,3	-	-	-	-	55	0	
2.		Доля граждан среднего возраста, (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)		27,8	-	-	-	-	27,9	0	

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
3.		Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)		18,5	-	-	-	-	18,7	0	
4		Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)		60,2	-	-	-	-	60,5	0	
5		Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)		38,0	-	-	-	-	43,0	0	

Сведения об исполнении бюджета


(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИС "Электронный бюджет")

№ п/п	Стат	Наименование результата федерального проекта и источника финансового	Объем финансового обеспечения, млн. рублей	Исполнение, млн. рублей	Процент исполнения	Комментарий
-------	------	--	--	-------------------------	--------------------	-------------

		обеспечения	Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	(8)/(5)*100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва</i>	4,359	4,359	4,359	4,359	4,359	100	
1.1.		В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, в том числе:	0	0	0	0	0	0	
1.1.1		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.1.4		внебюджетные источники	0	X	X	X			
		Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе:	2,511	2,511	2,511	2,511	2,511	100	
		федеральный бюджет	1,557	1,557	1,557	1,557	1,557	100	
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,954	0,954	0,954	0,954	0,954	100	
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
		Поставлены комплекты спортивного оборудования, в том числе	1,848	1,848	1,848	1,848	1,848	100	
		федеральный бюджет	1,145	1,145	1,145	1,145	1,145	100	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,702	0,702	0,702	0,702	0,702	100	
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	0	0	0	0	0	0	
	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:		4,359	4,359	4,359	4,359	4,359	100	
	федеральный бюджет	2,703	2,703	2,703	2,703	2,703	100	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1,656	1,656	1,656	1,656	1,656	100	
	внебюджетные источники	0	X	X	X			

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.		Подписано соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	 4

		Федерации	
2.		Подписано соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на поставку компонентов спортивного оборудования	4

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на государственную поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.03.2019	01.03.2019	А.Г. Пустовалов	Соглашения заключены
2			Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на поставку компонентов спортивного оборудования	01.03.2019	01.03.2019	А.Г. Пустовалов	Соглашения заключены
3			Подписаны акты выполненных работ по	24.12.2019		А.Г. Пустовалов	

¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РНП – руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			соглашению на государственную поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации				
			Подписаны акты выполненных работ по соглашению на поставку компонентов спортивного оборудования	24.12.2019		А.Г. Пустовалов	