


Администратор  
регионального проекта  
(Левина Е.С.)








Подпись

02.08.2019





**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
за июль 2019 года и прогнозный период август - сентябрь 2019 года**

**«Программа развитие детского здравоохранения в Ненецком автономном округе,  
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»**


**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Сведения не представлены	Сведения не представлены	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений





Значение индикаторов:





Индикатор	Значение
	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта
	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта
	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
	сведения не представлены


## 1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Все разделы	В отчетном периоде ключевых проблем по региональному проекту не выявлено	-

## 2. Сведения о значениях целей и показателей

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
<p><b>ЦЕЛЬ</b> Снижение младенческой смертности в Ненецком автономном округе до 4,5 на 1000 родившихся живыми путем совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости</p>											
1.		Снижение младенческой смертности	человек на 1000 родившихся живыми	6,0	0	0	-	-	4,8	0	
2.		Смертность детей в возрасте 0-4 года	человек на 1000 родившихся живыми	11,2	1,08	1,0	-	-	10,0	10%	по итогам 2 квартала отмечено снижение на 90%
3.		Смертность детей в возрасте 0-17 лет	на 100 000 детей соответствующего возраста	50,0	33,1	17,7	-	-	48,6	36%	по итогам 2 квартала отмечено снижение на 63,6%
4		Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	%	31,2	-	-	-	-	48,5	-	Годовой показатель

5		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	%	1,3	7,2	9,5	-	-	30,0	31%	
6.		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата	%	1,0	6,9	6,9	-	-	30,0	23%	
7.		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	%	1,5	9,2	12,3	-	-	30,0	41%	
8		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней	%	2,1	7,1	6,25	-	-	30,0	21,0%	

		системы кровообращения									
9		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	%	4,6	7,0	8,7	-	-	30,0	29,0%	

### 3. Статус исполнения бюджета (не заполняется)



**Сведения об исполнении бюджета**

№	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн.руб.			Исполнение, млн.руб.		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарии
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		<b>Разработка и реализация регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения в Ненецком автономном округе, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям</b>							
1.1	■	<b>Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Ненецкого автономного округа</b>	5,46	0	0	0	0	0	
1.1.1		федеральный бюджет	3,10	0	0	0	0	0	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0	
1.1.3		консолидированный бюджет НАО	2,36	0	0	0	0	0	
1.1.4		внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	
1.2		<b>Развитие материально-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

		<b>технической базы детских отделений государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ненецкого автономного округа</b>							
1.2.1		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
1.2.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0	
1.2.3		консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0	0	
1.2.4		внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	
<b>1.3</b>		<b>Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ненецкого автономного округа, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным</b>	<b>5,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

1.3.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	5,02	0	0	0	0	0	
1.3.3	консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0	0	
1.3.4	внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	
<b>1.4</b>	<b>Развитие профилактического направления в педиатрии</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.4.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
1.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	5,02	0	0	0	0	0	
1.4.3	консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0	0	
1.4.4	внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>		<b>10,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
федеральный бюджет		3,10	0	0	0	0	0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ		5,02	0	0	0	0	0	
консолидированный бюджет НАО		2,36	0	0	0	0	0	
внебюджетные фонды		0,0	0	0	0	0	0	







#### 4. Статус достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.	■	Разработка и утверждение региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».	■
2	■	Обучение медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах	■
3	■	Детская поликлиника ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» будет дооснащена медицинскими изделиями и реализует организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в детском отделении ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	■
4	■	Увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 №514н «О порядке проведения профилактических осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами – андрологами	■
5	■	Получение женщинами медицинской помощи в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет родовых сертификатов	■

#### 5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		
1	Региональный проектный офис	■	Результат: Разработка и утверждение региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».	01.01.2019	21.06.2019	Свиридов С.А.	Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 21.06.2019 № 204-рг «Об утверждении региональной программы
1.1.1	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Разработка проекта региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной	01.01.2019	21.06.2019	Левина Е.С.	«Развитие детского здравоохранения в Ненецком автономном округе, включая создание

			инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».				современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
1.1	Руководитель проекта		Контрольная точка: Утверждена региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».	-	21.06.2019	Левина Е.С.	
2	Региональный проектный офис		Результат: Детская поликлиника ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» будет дооснащена медицинскими изделиями и реализует организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в детском отделении ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	01.09.2018	31.12.2019	Свиридов С.А.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств
2.1.	Руководитель проекта		Мероприятие: Осуществление заключения соглашения с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств Ненецкого автономного округа, связанных с реализацией государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранение Ненецкого автономного округа», содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник/детских	01.01.2019	13.02.2019	Левина Е.С.	Ненецкого автономного округа в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», связанной с дооснащением (обеспечением) детских поликлиник

			поликлинических отделений медицинских организаций Ненецкого автономного округа				и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и (или) созданием в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей от 13.02.2019 № 056-08-2019-547
2.1.1	Руководитель проекта		Контрольная точка: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств Ненецкого автономного округа, связанных с реализацией государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранение Ненецкого автономного округа», содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций Ненецкого автономного округа	-	13.02.2019	Левина Е.С.	