

Руководитель
регионального проекта

Гущина Л.В.

(подпись)






05.08.2019

О Т Ч Е Т

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА (июль 2019 года)

"Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"

Общий статус реализации

| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| <i>отсутствие отклонений</i> | <i>отсутствие отклонений</i> | <i>отсутствие отклонений</i> | <i>отсутствие отклонений</i> | <i>отсутствие отклонений</i> |

1. Ключевые риски

| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
|-------|--------|--|------------------------|----------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

2. Сведения о значениях целей и показателей

| № п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам | | | | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий |
|-------|--------|--|-----------------------------|--|-----------------------|----|-----|----|---------------------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| 1. | | Доля детей и молодежи, (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | % | 54,3 | - | - | - | - | 55 | 0 | |
| 2. | | Доля граждан среднего возраста, (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | % | 27,8 | - | - | - | - | 27,9 | 0 | |

| № п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам | | | | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий |
|-------|--------|---|-----------------------------|--|-----------------------|----|-----|----|---------------------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| 3. | | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) | % | 18,5 | - | - | - | - | 18,7 | 0 | |
| 4 | | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | % | 60,2 | - | - | - | - | 60,5 | 0 | |
| 5 | | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) | % | 38,0 | - | - | - | - | 43,0 | 0 | |

Сведения об исполнении бюджета



(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИС "Электронный бюджет")

| № п/п | Стат | Наименование результата федерального проекта и источника финансового | Объем финансового обеспечения, млн. рублей | Исполнение, млн. рублей | Процент исполнения | Комментарий |
|-------|------|--|--|-------------------------|--------------------|-------------|
|-------|------|--|--|-------------------------|--------------------|-------------|

| | | обеспечения | Предусмотрено паспортом федерального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | (8)/(5)*100 | |
|-------|---|---|---|---------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------|-------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | <i>Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва</i> | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 100 | |
| 1.1. | | В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.1 | | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.2 | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.3 | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.4 | | внебюджетные источники | 0 | X | X | X | | | |
| 1.2 | | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе: | 2,511 | 2,511 | 2,511 | 2,511 | 2,511 | 100 | |
| 1.2.1 | | федеральный бюджет | 1,557 | 1,557 | 1,557 | 1,557 | 1,557 | 100 | |
| 1.2.2 | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 100 | |
| 1.2.4 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | | Поставлены комплекты спортивного оборудования, в том числе | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 100 | |
| 1.3.1 | | федеральный бюджет | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 100 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--|
| 1.3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 100 | |
| 1.3.4 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.1 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.4 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе: | | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 100 | |
| федеральный бюджет | | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | 100 | |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 100 | |
| внебюджетные источники | | 0 | X | X | X | | | |

4. Статус достижения результатов

| № п/п | Статус | Наименование результата | Достижение контрольных точек |
|-------|---|---|---|
| 1. |  | Подписано соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |  4 |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | Федерации | |
| 2. | | Подписано соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на поставку компонентов спортивного оборудования | 4 |

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

| № п/п | Уровень контроля ¹ | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|-------|-------------------------------|--------|---|-----------------|------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| 1. | | | Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на государственную поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 01.03.2019 | 01.03.2019 | А.Г. Пустовалов | Соглашения заключены |
| 2 | | | Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на поставку компонентов спортивного оборудования | 01.03.2019 | 01.03.2019 | А.Г. Пустовалов | Соглашения заключены |

¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РНП – руководитель национального проекта.

| № п/п | Уровень контроля ¹ | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|-------|-------------------------------|---|--|-----------------|------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| 3 | |  | Подписаны акты выполненных работ по соглашению на государственную поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 24.12.2019 | | А.Г. Пустовалов | |
| | |  | Подписаны акты выполненных работ по соглашению на поставку компонентов спортивного оборудования | 24.12.2019 | | А.Г. Пустовалов | |