

Руководитель регионального проекта



Саутина В.В.

(подпись)

02.08.2019

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим Советом  
(протокол от 13.12.2018 № 12)

## ОТЧЕТ

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.08.2019

*Ненецкий автономный округ*

*"Формирование комфортной городской среды"*

#### Общий статус реализации

| 1. Риски           | 2. Показатели         | 3. Бюджет             | 4. Результаты      | 5. Контрольные точки |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Наличие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие отклонений   |

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

| № п/п | Статус             | Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта  | Краткое описание риска                                | Предлагаемые решения            |
|-------|--------------------|---|---|---------------------------------|
| 1.    | Наличие отклонений | 4. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий | Сроки смещены ввиду позднего принятия федеральных НПА | Корректировка паспорта проекта. |
| 2.    |                    |   |   |                                 |
| 3.    |                    |   |   |                                 |
| 4.    |                    |   |   |                                 |
| 5.    |                    |   |   |                                 |
| ...   |                    | ...   |   |                                 |

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п   | Статус               | Наименование целей и показателей   | Динамика показателей (возрастающий/убывающий) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения по кварталам |    |     |      | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий  |
|---|----------------------|--|---|-----------------------------|------------------|-----------------------|----|-----|------|---------------------------------|--------------------|--|
|   |                      |  |   |                             |                  | I                     | II | III | IV   |                                 |                    |  |
| <p><i>Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов</i></p> <p><i>(наименование показателя федерального проекта)</i></p> |                      |  |   |                             |                  |                       |    |     |      |                                 |                    |  |
| 1.  | Общественно-значимый | Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации  | возрастающий                                  | %                           | N                | N                     | N  | N   | N+2% | N+2%                            | 0%                 | Методика формирования индекса утверждена распоряжением Правительства РФ 23.03.2019 № 510-р. Значение индекса по субъектам РФ не установлено. |
| 2.  | Общественно-значимый | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов   | возрастающий                                  | %                           | 1                | 0                     | 0  | 0   | 0    | 0                               | -                  |  |
| 3.  | Общественно-значимый | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | возрастающий                                  | %                           | 5                | 19                    | 19 | 0   | 0    | 9                               | 214%               | 15-21 февраля 2019 года проведено рейтинговое интернет-голосование по выбору общественных территорий. Количество участников составило 4367.  |
| 4.  | Общественно-значимый | Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды./ в т.ч. в городах  | возрастающий                                  | шт                          | 3                | 0                     | 0  | 0   | 4/1  | 4                               | 0%                 |  |

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

| № п/п  | Статус                  | Наименование результата и источника финансового обеспечения   | Объем финансового обеспечения, млн. рублей    |                           |                               | Исполнение, млн. рублей         |                     | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|--|-------------------------|---|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
|  |                         |   | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учетные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |                                |             |
| 1  | 2                       | 3   | 4   | 5                         | 6                             | 7                               | 8                   | 9                              | 10          |
| 1  |                         | <i>Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды</i> |   |                           |                               |                                 |                     |                                |             |
| 1.1.   | Бюджетные ассигнования  | Реализованы мероприятия формирования комфортной городской среды   | 24,6748                                       | 24,6748                   | 24,6748                       | 0,0000                          | 0,0000              | 0,00%                          |             |
| 1.1.1.   | Отраслевые ассигнования | федеральный бюджет  | 11,9673                                       | 11,9673                   | 11,9673                       | 0,0000                          | 0,0000              | 0,00%                          |             |
| 1.1.2.   | Отраслевые ассигнования | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | 0,000   | 0,000                     | 0,000                         | 0,000                           | 0,000               |                                |             |
| 1.1.3.   | Отраслевые ассигнования | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:   | 12,7075                                       | 12,7075                   | 12,708                        | 0,000                           | 0,000               | 0,00%                          |             |
| 1.1.3.1  | Отраслевые ассигнования | бюджет субъекта Российской Федерации  | 0,000   | 0,000                     | 0,000                         | 0,000                           | 0,000               |                                |             |
| 1.1.3.2  | Отраслевые ассигнования | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований  | 11,9673                                       | 11,9673                   | 11,9673                       | 0,0000                          | 0,0000              | 0,00%                          |             |
| 1.1.3.3  | Отраслевые ассигнования | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)   | 0,74020                                       | 0,74020                   | 0,7402                        | 0,0000                          | 0,0000              | 0,00%                          |             |
| 1.1.4.   |                         | внебюджетные источники  | 0   | 0                         | X                             | X                               | 0                   |                                |             |
| ...  |                         | ...   |   |                           |                               |                                 |                     |                                |             |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: |                         |   | 24,6748                                       | 24,6748                   | 24,6748                       | 0,0000                          | 0,0000              | 0,00%                          |             |
| федеральный бюджет   |                         |   | 11,9673                                       | 11,9673                   | 11,9673                       | 0,0000                          | 0,0000              | 0,00%                          |             |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации     |                         |   | 0,0000  | 0,0000                    | 0,0000                        | 0,0000                          | 0,0000              |                                |             |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации             |                         |   | 12,7075                                       | 12,7075                   | 12,7075                       | 0,0000                          | 0,0000              | 0,00%                          |             |
| внебюджетные источники   |                         |   | 0   | 0                         | X                             | X                               | 0                   |                                |             |

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Уровень контроля | Статус             | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия  | Срок реализации |               | Ответственный исполнитель       | Комментарий  |
|-------|------------------|--------------------|--|-----------------|---------------|---------------------------------|--|
|       |                  |                    |  | план            | факт/ прогноз |                                 |  |
|       |                  |                    | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается результат федерального проекта)</i><br>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается срок)</i>   |                 |               |                                 |  |
| 1     | КРП              | Наличие отклонений | <i>Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды</i>   | 15.02.2019      | 15.07.2019    | В.В. Саутина                    | Не выполнено. Планируется внесение изменений в паспорт проекта по переносу срока.  |
| 1.1   | КРП              | Наличие отклонений | <i>Разработан проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа о внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды</i>   | 15.01.2019      | 28.06.2019    | В.В. Саутина                    | Выполнено с отклонением от установленного срока. Проект постановления разработан. Позднее принятие приказа Министра России Методических указаний (приказ № 262/пр от 18.03.2019. Изменения в Правила предоставления субсидий приняты Постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 № 106 |
| 1.2   | РРП, КРП         | Наличие отклонений | <i>Обеспечено согласование и принятие постановления Администрации Ненецкого автономного округа о внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды</i>  | 15.02.2019      | 06.08.2019    | Е.М Корельская                  | Не выполнено. Проект проходит процедуру согласования направлен на согласование в МО 01.07.2019.  |
| 2.    | КРП              | Наличие отклонений | <i>Приведение показателей окружного бюджета к объему субсидии, выделенной Ненецкому автономному округу из федерального бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды в 2019 году в соответствии с таблицей 86 приложения 33 к Федеральному закону 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и обеспечение софинансирования за счет средств окружного бюджета.</i> | 15.01.2019      | 30.01.2019    | В.В. Саутина                    | Выполнено с отклонением от установленного срока. Распоряжение ДФЭ НАО № 23 от 30.01.2019 о внесении изменений в сводную бюджетную роспись с целью приведения параметров окружного бюджета к объему субсидий из федерального бюджета на 2019 год  |
| 2.1.  | РРП              | Наличие отклонений | <i>Подготовка заявки в Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа</i>   | 09.01.2019      | 18.01.2019    | Е.М. Корельская, Е.В. Дорофеева | Выполнено с отклонением от установленного срока. Письмо в ДФЭ НАО от 18.01.2019 № 228. Причина - отсутствие информации в УФК НАО о коде цели федеральной субсидии.   |
| 2.2   | КРП              | Наличие отклонений | <i>Внесение изменений в сводную бюджетную роспись окружного бюджета, открытие лимитов бюджетных обязательств.</i>  | 15.01.2019      | 30.01.2019    | Т.П. Логвиненко                 | Выполнено с отклонением от установленного срока. Распоряжение ДФЭ НАО № 23 от 30.01.2019 о внесении изменений в сводную бюджетную роспись.   |

|      |          |                        |   |            |            |   |   |
|------|----------|------------------------|---|------------|------------|---|---|
| 3.   | КРП      | Отсутствие предложений | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа установлен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды (при необходимости ежегодная актуализация) | 01.02.2019 | 01.02.2019 | В.В. Саутина  | Выполнено. Приказ ДСиЖКХ НАО № 4 от 01.02.2019 «Об утверждении Порядка проведения рейтингового голосования по выбору в муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке»                    |
| 3.1  | РРП      | Отсутствие предложений | Разработан проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа об установлении порядка проведения рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды                     | 12.01.2019 | 12.01.2019 | Е.М Корельская  | Выполнено.  |
| 3.2. | КРП      | Отсутствие предложений | Обеспечено согласование и принятие постановления Администрации Ненецкого автономного округа об установлении порядка проведения рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды    | 01.02.2019 | 01.02.2019 | Е.М Корельская  | Выполнено. Приказ ДС и ЖКХ НАО № 4 от 01.02.2019  |
| 4.   | КРП      | Отсутствие предложений | В муниципальных образованиях проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству для включения в муниципальные программы формирования современной городской среды , в том числе по результатам рейтингового голосования  | 01.03.2019 | 21.02.2019 | В.В. Саутина  | Выполнено.  |
| 4.1. | РРП, АРП | Отсутствие предложений | Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды  | 15.02.2019 | 15.02.2019 | Муниципальные образования, Региональный Центр компетенций | Выполнено.  |
| 4.2. | РРП, АРП | Отсутствие предложений | Завершены общественные обсуждения и определены общественные территории в муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды  | 01.03.2019 | 01.03.2019 | Муниципальные образования, Региональный Центр компетенций | Выполнено. В МО состоялись заседания общественных комиссий. 15-21.02.2019 проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий.  |
| 5.1  | РРП, АРП | Отсутствие предложений | В муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа сформирован перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития  | 01.03.2019 | 01.03.2019 | Муниципальные образования, Региональный Центр компетенций | Выполнено. В МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" постановлением № 138 от 07.02.2019 определены мероприятия по сбору предложений от граждан. В МО, которые не являются участниками проведения рейтингового голосования утверждены порядки предоставления предложений граждан. |
| 5.2  | РРП, АРП | Отсутствие предложений | Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам рейтингового голосования   | 01.06.2019 | 21.02.2019 | Муниципальные образования, Региональный Центр компетенций | Выполнено. 15-21 февраля 2019 года проведено рейтинговое интернет- голосование по выбору общественных территорий. Количество участников составило 4367.   |

|      |          |                       |  |            |            |   |   |
|------|----------|-----------------------|--|------------|------------|---|---|
| 6.   | КРП      | Отсутствие отклонений | В муниципальных образованиях по итогам общественных обсуждений актуализированы действующие муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых, начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных региональных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология») и соответствующих национальных федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. | 31.03.2019 | 31.03.2019 | В.В. Саутина  | Выполнено. Изменения в муниципальные программы приняты МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" № 361 от 29.03.2019, МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" № 198 от 29.03.2019, МО "Канинский сельсовет" № 13 от 27.03.2019, МО "Приморско-Куйский сельсовет" № 40 от 29.03.2019  |
| 6.1. | РРП      | Отсутствие отклонений | Разработаны проекты муниципальных правовых актов об актуализации действующих муниципальных программ формирования современной городской среды   | 10.03.2019 | 10.03.2019 | Е.М. Корельская, муниципальные образования  | Выполнено.  |
| 6.2. | РРП      | Отсутствие отклонений | Обсуждены и приняты проекты муниципальных правовых актов об актуализации действующих муниципальных программ формирования современной городской среды   | 31.03.2019 | 31.03.2019 | Е.М. Корельская, муниципальные образования  | Выполнено. Во всех МО проведены общественные комиссии по включению объектов в муниципальные программы   |
| 7.   | КРП      | Отсутствие отклонений | Отобраны и представлены в Минстрой России на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проекты МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  | 31.03.2019 | 29.03.2019 | В.В. Саутина  | Выполнено. Письмо губернатора НАО от 29.03.2019 № 01-31/2789 направлено в Минстрой России   |
| 7.1. | РРП      | Наличие отклонений    | Проведен прием заявок от МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для отбора на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях  | 15.03.2019 | 20.03.2019 | Е.М. Корельская, МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", Региональный Центр компетенций | Выполнено с отклонением от срока в паспорте. Письмо МО Городской округ Город Нарьян-Мар от 20.03.2019 № 1602/01-16. Срок 20.03.2019 установлен Постановлением Правительства РФ от 11.02.2019 № 115  |
| 7.2. | РРП      | Наличие отклонений    | Проведен отбор заявок от МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для представления на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях   | 22.03.2019 | 27.03.2019 | Е.М. Корельская, Региональный Центр компетенций   | Выполнено с отклонением от установленного срока. Протокол заседания Межведомственной комиссии НАО по реализации проекта Формирование комфортной городской среды от 27.03.2019 № 59  |
| 7.3. | РРП      | Отсутствие отклонений | Направлены в Минстрой России заявки Ненецкого автономного округа на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.   | 31.03.2019 | 29.03.2019 | Е.М. Корельская, Региональный Центр компетенций   | Выполнено. Заявка в конкурсную комиссию за подписью губернатора НАО от 29.03.2019 № 01-31/2789  |
| 9.1. | РРП, КРП | Отсутствие отклонений | Заключено соглашение с Минстроем России о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды  | 15.02.2019 | 09.02.2019 | Е.М. Корельская, Е.В. Дорофеева   | Выполнено. Соглашение гор. среда от 09.02.2019 № 069-09-2019-146  |
| 9.2. | РРП, КРП | Наличие отклонений    | Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды  | 01.04.2019 | 13.05.2019 | Е.М. Корельская, Е.В. Дорофеева, муниципальные образования                              | Выполнено с отклонением от срока в паспорте ввиду позднего размещения шаблонов для заключения соглашений в системе Эл.бюджет. Технические проблемы при заключении соглашений с МО сельских поселений. Соглашение с МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" заключено 10.04.2019, с МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" - 24.04.2019, с МО "Канинский с/с" - 26.04.2019, с МО "П-Куйский с/с" - 13.05.2019. |

|       |          |                       |  |            |            |   |  |
|-------|----------|-----------------------|--|------------|------------|---|--|
| 9.3.  | РРП      | Отсутствие отклонений | Проведена промежуточная оценка исполнения муниципальными образованиями Ненецкого автономного округа мероприятий по формированию современной городской среды  | 01.08.2019 | 01.08.2019 | Е.М. Корельская, муниципальные образования  | Выполнено. Проводится еженедельная оценка выполнения мероприятий с направлением отчета в Минстрой России. Кроме того, итоги рассмотрены на межведомственной комиссии (протокол № 139 от 27.06.2019)  |
| 9.4.  | РРП, КРП | Отсутствие отклонений | Проведена оценка исполнения муниципальными образованиями Ненецкого автономного округа мероприятий по формированию современной городской среды за отчетный финансовый год   | 01.03.2019 | 01.03.2019 | Е.М. Корельская, муниципальные образования, Региональный Центр компетенций, Межведомственная комиссия | Выполнено. Отчет в Минстрой России об выполнении мероприятий за 2019 год за подписью губернатора НАО № 01-23/538 от 28.01.2019. Отчет о выполнении мероприятий приоритетного проекта за 2017-2018 годы, согласованный губернатором НАО исх.№ 969 от 15.02.2019 |
| 11.   | РРП, КРП | Отсутствие отклонений | Предоставление ежегодных поощрений лучшим муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа по результатам реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" за отчетный финансовый год | 01.09.2019 | 01.09.2019 | Е.М. Корельская   |  |
| 11.1  | РРП, КРП | Наличие отклонений    | Разработка Положения о поощрении лучших муниципальных образований  | 01.07.2019 | 01.07.2019 | Е.М. Корельская   | Проект в стадии разработки.  |
| 11.2. | РРП, КРП | Отсутствие отклонений | Проведен отбор лучших муниципальных образований по результатам реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" и перечисления средств   | 01.09.2019 | 01.09.2019 | Е.М. Корельская, Региональный Центр компетенций, Межведомственная комиссия                            |  |
| 12.   | КРП      | Отсутствие отклонений | В Ненецком автономном округе создан и действует Региональный Центр компетенций по вопросам развития городской среды  | 01.03.2019 | 31.08.2019 | Саутина В.В., Региональный Центр компетенций, Межведомственная комиссия                               | Перенос срока на 01.11.2019. Пункт 13 Протокола селекторного совещания Минстроя России по председательством зам.министра М.Б.Егорова от 27.06.2019 № 360-ПРМ-МЕ  |
| 12.1. | РРП      | Отсутствие отклонений | В Ненецком автономном округе создан региональный центр компетенций по вопросам развития городской среды  | 01.04.2019 | 31.08.2019 | Е.М. Корельская   |  |
| 13.   | КРП      | Отсутствие отклонений | В Ненецком автономном округе разработан и утвержден паспорт проекта по Цифровизации городского хозяйства «Умный город»   | 31.03.2019 | 04.03.2019 | Окладников П.А. Чинаров А.А Масюков П.А. Корельская Е.М.  | Выполнено. Паспорт утвержден протоколом Управляющего Совета при губернаторе по организации проектной деятельности № 2 от 04.03.2019  |