


Администратор  
регионального проекта  
(Левина Е.С.)








Подпись

02.08.2019





**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
за июль 2019 года, прогнозный период август - сентябрь 2019 года**

**«Развитие первичной медико-санитарной помощи»**


**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений



Значение индикаторов:

Индикатор	Значение
	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта
	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта
	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
	Сведения не представлены




## 1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Все разделы	В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено	-

## 2. Сведения о значениях целей и показателей

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
<p><b>ЦЕЛЬ</b> Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.</p>											
1.		Число граждан, прошедших профилактические осмотры	млн. чел.	0,02	0,00256	0,00436	-	-	0,016	43,6%	
2.		Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения,	%	2,9	1,0	3,9	-	-	5,8	67,2	


		от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом									
3.	■	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	ед.	0	0	-	-	-	0		
4.	■	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации	%	19,0	22,4	22,4	-	-	25	89,6	
5.	■	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями	%	58,8	0	0	-	-	61,8	0	
6.	■	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного	%	0	0	0	-	-	0		

		медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)								
7		Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно)	человек	109	66	90		193	46,6	
8		Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	%	0				90	0	Годовой показатель
9.		Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад	ед.	0				0	0	

### 3. Статус исполнения бюджета (не заполняется)

### Сведения об исполнении бюджета

№	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн.руб.			Исполнение, млн.руб.		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарии
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек.							
1.1		Создание врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населённых пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек, в том числе:	0	0	0	0	0		
1.1.1		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0		
1.1.3		Консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0		
1.1.4		Внебюджетные фонды	0	0	0	0	0		
1.2		Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении							

		граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу.							
1.2.1		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.2.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0		
1.2.3		Консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0		
1.2.4		Внебюджетные фонды	0	0	0	0	0		
1.3		Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации.	126,34	126,34	126,34	125,53	125,53	99,36%	Заключен контракт на оказание авиационных работ для обеспечения экстренной медицинской помощи гражданам от 19.03.2019 № 74 на сумму 130 275,55 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия за 1 квартал 2019 года осуществлено 6 вылетов на новом воздушном судне оснащенном медицинским модулем для оказания

									экстренной скорой медицинской помощи
1.3.1		Федеральный бюджет	68, 23	68,23	68,23	67,6	67,6	99,36%	
1.3.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0	
1.3.3		Консолидированный бюджет НАО	58, 11	58,11	58,11	57,93	57,93	99,36%	
1.3.4		Внебюджетные фонды	0	0	0	0	0		
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			<b>126, 34</b>	<b>126,34</b>	<b>126,34</b>	<b>125,53</b>	<b>125,53</b>	<b>99,36%</b>	
Федеральный бюджет			68,23	68,23	68,23	67,6	67,6	99,36%	
Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ			0	0	0	0	0	0	
Консолидированный бюджет НАО			58,11	58,11	58,11	57, 93	57,93	99,36%	
Внебюджетные фонды			0	0	0	0	0	0	










#### 4. Статус достижения результатов


№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1	■	Произведена замена 9 фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии: - фельдшерские пункты в п. Хонгурей, д. Андег, д. Щелино, п. Выучейский, д. Лабожское, д. Верхняя Пеша, д. Чижа, п. Амдерма, п. Бугрино	■
2	■	Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» и региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи (РЦ ПМСП)	■
3	■	Создание и тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	■
4	■	Построена/реконструирована 1 вертолетная площадка	■
5.	■	Выполнено не менее 889 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Обеспечена госпитализация по экстренным показаниям в течении первых суток	■

#### 5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		
1	Региональный проектный офис	■	Результат: Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» и региональный центр организации	01.01.2019	15.05.2019	Свиридов С.А.	Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа изданы распоряжения: - от 22.03.2019 № 686 «О создании проектного офиса по реализации

			первичной медико-санитарной помощи (РЦ ПМСП)				регионального проекта Ненецкого автономного округа «Развитие первичной медико-санитарной помощи»;
1.1.1	Руководитель проекта		Мероприятие: Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» и региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи (РЦ ПМСП)	01.01.2019	25.03.2019	Левина Е.С.	- от 25.03.2019 № 711 «О создании Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи»
1.1	Руководитель проекта		Контрольная точка: Представлены в Минздрав России отчеты о создании регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» и региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи (РЦ ПМСП)	-	01.05.2019	Левина Е.С.	Отправлен отчет в Минздрав России по электронной почте <a href="mailto:cpmsp@rosminzdrav.ru">cpmsp@rosminzdrav.ru</a>

2	Региональный проектный офис		Результат: Выполнено не менее 889 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Обеспечена госпитализация по экстренным показаниям в течении первых суток	01.01.2019	31.12.2024	Свиридов С.А.	
2.1.1	Руководитель проекта		Мероприятие: Разработана региональная стратегия развития санитарной авиации	01.01.2019	26.06.2019	Апицын А.А. Козенков Д.С.	Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 26.06.2019 № 208-рг «Об утверждении региональной стратегии развития санитарной авиации в Ненецком автономном округе до 2024 года»
2.1.2	Руководитель проекта		Мероприятие: Утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации	01.05.2019	26.06.2019	Апицын А.А.	
2.1	Руководитель проекта		Контрольная точка: Разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации	-	26.06.2019	Апицын А.А. Козенков Д.С.	
2.2.1	Руководитель проекта		Мероприятие: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания	01.01.2019	12.02.2019	Левина Е.С. Апицын А.А.	Заключено соглашение с Минздравом России от 12.02.2019 № 056-08-2019-132 на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2019 год

			медицинской помощи на 2019 год				
2.2	Руководитель проекта		Контрольная точка: Выполнено не менее 140 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа	-	31.12.2019	Левина Е.С Апицын А.А.	