


Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа - администратор

регионального проекта



Подпись

Л.В. Гущина






Дата

31.08.2019





ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА за август 2019 года

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда»

Общий статус реализации

| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений |

Значение индикаторов:

| Индикатор | Значение |
|---|---|
|  | наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта |
|  | наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта |
|  | отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются |
|  | Сведения не представлены |

1. Ключевые риски

| № | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
|------|--------|--|--|--|
| 1. | ■ | Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства | | |
| 1.1. | ■ | Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тыс.человек | Минкультуры России определены 39 субъектов, в которых будут построены ЦКР, по предварительным данным Ненецкий автономный округ не входит в данный перечень | - |
| 1.2. | ■ | Гранты на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры | | Данный показатель установлен на 2021-2022 года |
| 2. | ■ | Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами | На территории Ненецкого автономного округа осуществляет деятельность одна Детская школа искусств (далее-ДШИ) с филиалом, хореографические школы, училища в регионе отсутствуют. ДШИ, учреждения культуры и образовательные организации региона являются подведомственными учреждениями Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа. ДШИ относится к сфере образования, поэтому существует риск неисполнения данной задачи | |
| 2.1. | ■ | Обеспечение детских музыкальных, художественных хореографических школ, школ искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами | | |
| 3. | | Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек | | |
| 3.1. | ■ | Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | | В феврале 2019 г. выделено из регионального бюджета 7049,5 тыс.рублей на разработку ПСД на проведение капитального ремонта учреждений культуры, расположенных на селе. В ходе проведения торгов сумма договоров составила 4380.63 тыс.руб. |
| 3.2. | ■ | Обеспечение учреждений культуры передвижными multifunctional культурными центрами (автоклубами) | - | Данный показатель установлен на 2024 год |
| 3.3. | ■ | Создание модельных муниципальных библиотек | | ДОКиС НАО от 24.05.2019 №01-16/4769 направлен запрос в ДСЖКХЭиТ о разработке технического задания и сметной документации на проектные работы по перепланировке старого здания школы в п. Красное, для последующего размещения в данном здании модельной библиотеки |
| 4. | ■ | Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек | При условии принятого решения о строительстве ДК в поселке Искателей | Принять решение о строительстве ДК в п. Искателей |
| 4.1. | ■ | Оснащение оборудованием кинозалов | При условии принятого решения о строительстве ДК в поселке Искателей | Реализация данной задачи связана со строительством нового здания ДК в п. Искателей |

2. Сведения о значениях целей и показателей

| № | Статус | Наименование целей и показателей | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значение по кварталам | | | | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарии |
|----|--------|---|-----------------------------|--|-----------------------|----|-----|----|---------------------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| 1. | ■ | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2. | ■ | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |

3. Статус исполнения бюджета

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА (ДАТА)
ВСЕГО (СУММА), МЛН.РУБ.**



**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ НАО НА
(ДАТА)
ВСЕГО (СУММА), МЛН.РУБ.**



**ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ НА (ДАТА)
ВСЕГО (СУММА), МЛН.РУБ.**



Фактически исполнено
Риски исполнения
Остаток финансовых средств

Фактически исполнено
0
Риски исполнения
1
Остаток финансовых средств
0

Фактически исполнено
0
Риски исполнения
2
Остаток финансовых средств
0

0
3
0

4. Статус достижения результатов

| № | Статус | Наименование результата | Достижение контрольных точек | |
|----|--------|---|------------------------------|--|
| | | | Факт / Прогноз | |
| 1. | ■ | Создано музейное объединение, включающее выставочные пространства | ■ 1 | |
| 2. | ■ | Реализован проект по реставрации региональных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды | ■ 3 | |
| 3. | ■ | Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | ■ 3 | |
| 4. | ■ | Обеспечение передвижным многофункциональным культурным центром (автоklubом) для обслуживания сельского населения Ненецкого автономного округа | ■ 1 | |
| 5. | ■ | Создание модельных библиотек | ■ 2 | |
| 6. | ■ | Оснащение оборудованием кинозала | ■ 2 | |

5. Динамика достижения контрольных точек

| № | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарии |
|----|------------------|--------|---|-----------------------------|-----------------|--|---|
| | | | | План | Факт / прогноз | | |
| 1. | РП | ■ | Создано музейное объединение, включающее выставочные пространства | 01.01.2019 - 30.12.2020 гг. | -/30.12.2020 г. | Пустовалов Антон Геннадиевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта | согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2020 гг. |
| 2. | РП | ■ | Реализован проект по реставрации региональных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды | 01.01.2021 - 30.12.2022 гг. | -/30.12.2022 г. | Пустовалов Антон Геннадиевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта | согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2020 - 30.12.2022 гг. |
| 3. | РП | ■ | Созданы (реконструированы) и капитально отремонтировано не менее 8 культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 01.01.2019 - 30.12.2024 гг. | -/30.12.2024 г. | Пустовалов Антон Геннадиевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта | согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2024 гг. |
| 4. | РП | ■ | Обеспечение передвижным многофункциональным культурным центром (автоklubом) для обслуживания сельского населения Ненецкого автономного округа | 01.01.2024 - 30.12.2024 гг. | -/30.12.2024 г. | Пустовалов Антон Геннадиевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта | согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2024 - 30.12.2024 гг. |
| 5. | РП | ■ | Создание модельных библиотек | 01.01.2019 - 30.12.2022 гг. | -/30.12.2022 г. | Пустовалов Антон Геннадиевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта | согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2022 гг. |
| 6. | РП | ■ | Оснащение оборудованием кинозала | 01.01.2019 - 30.12.2022 гг. | -/30.12.2022 г. | Пустовалов Антон Геннадиевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления культуры, молодежной политики и спорта | согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2022 гг. |


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
федерального проекта

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

| № п/п | Статус | Наименование субъекта Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам | | | | Плановое значение на конец текущего года | Процент достижения значения показателя | Комментарий |
|---|--------|--|-----------------------------|--|-----------------------|----|-----|----|--|--|-------------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | |
| <i>СЗФО</i> | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| 1. | ■ | <i>Ненецкий автономный округ</i> | <i>Ед.</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | |
| 2. | ■ | <i>Ненецкий автономный округ</i> | <i>Ед.</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Главный консультант отдела культуры и молодежной политики
управления культуры, молодежной политики и спорта
Департамента образования, культуры и спорта НАО

 Т.Г. Сядей