



ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.09.2019

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
■	■	■	■	■
наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта

Значение индикаторов:

Индикатор	Значение
■	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя
■	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта
■	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
■	Сведения не представлены

1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом	К концу 2019 года - 2 мастерские. 2 профессиональные образовательные организации приняли участие в конкурсном отборе на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы», конкурсный отбор не прошли. Финансовые средства в окружном бюджете на создание мастерских не предусмотрены.	1) Финансирование данного мероприятия за счет внебюджетных источников, привлеченных в рамках соглашения об участии недропользователей в социально-экономическом развитии Ненецкого автономного округа. 2) Выделение дополнительных средств окружного бюджета. Бюджетные заявки от учреждений сформированы. 3) Внесение изменений в региональный проект в части показателя "Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом": к концу 2019 года - заменить "2 мастерские" на "0 мастерских".

2. Сведения о значениях целей и показателей

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
1.		Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования									
1.1.	■	Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена	%	0	0	0			0	0	Динамика показателя утверждена с 2020 года.
1.2.	■	Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	%	4,8*	0	16,2		не менее 5	5	100	Показатель достигнут. Также проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена запланировано на ноябрь 2019 года.

2.	■	Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом	ед.	0	0	0		0	0	Сроки и результаты мероприятия уточняются ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Достижение показателя планируется к 2024 году.
3.		Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом	ед.	0	0	0		2	0	Сроки и результаты мероприятия уточняются ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. 2 профессиональные образовательные организации приняли участие в конкурсном отборе на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы», конкурсный отбор не прошли. Финансовые средства в окружном бюджете на создание мастерских не предусмотрены.

* пилотная апробация проведения демонстрационного экзамена

3. Статус исполнения бюджета

Федеральный бюджет на (дата)
Всего (сумма), млн.руб.

Консолидированный бюджет НАО на (дата)
Всего (сумма), млн.руб.

Внебюджетные источники на (дата)
Всего (сумма), млн.руб.

1.5.4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.6	■	Не менее 23 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 5 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс)	0,8365	0,8365	0,8365	0,1	0,1	14%	В отчетном периоде повышение квалификации прошли 3 человека, также обучение запланировано на III и IV кварталы.
1.6.1		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.6.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	x	x	x	0,0	x	
1.6.3		Консолидированный бюджет НАО	0,8365	0,8365	0,8365	0,1	0,1	14%	
1.6.4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.7	■	Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата «Абилимпикс»	1,3362	1,3362	1,3362	0,8	0,8	63%	Затраты на участие сборной НАО в Отборочных соревнованиях и Национальном чемпионате запланированы на III и IV кварталы.
1.7.1		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.7.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	x	x	x	0,0	x	
1.7.3		Консолидированный бюджет НАО	1,3362	1,3362	1,3362	0,8	0,8	63%	
1.7.4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			9,7	9,7	9,7	3	3,0	31%	
Федеральный бюджет			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ			0,0	x	x	x	0,0	x	
Консолидированный бюджет НАО			3,4	3,4	3,4	1,8	1,8	53%	
Внебюджетные фонды			6,3	6,3	6,3	1,2	1,2	19%	

4. Статус достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
			Факт / Прогноз
1.	■	Проведение Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.	Демонстрационный экзамен по компетенции "Лабораторный химический анализ" проведен в период с 16 по 19 апреля 2019 года. Демонстрационный экзамен по компетенции "Преподавание в младших классах" проведен в период с 27 по 29 мая 2019 года. Демонстрационный экзамен по компетенции "Поварское дело" проведен в период с 24 по 26 июня 2019 года.
2.	■	Ежегодное проведение регионального чемпионата "Абилимпикс".	Региональный чемпионат проведен в период с 22 по 26 апреля 2019 года.

5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контрол	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		
1.	РП	■	Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Ненецкого автономного округа, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	01.07.2019	01.12.2019	Кабирова О.Е.	В работе. 15 обучающихся ГБПОУ НАО "Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова" приняли участие в демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия (компетенция "Лабораторный химический анализ"). 17 обучающихся ГБПОУ НАО "Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Влучейского" приняли участие в демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия (компетенция "Преподавание в младших классах"). 12 обучающихся ГБПОУ НАО "Ненецкое профессиональное училище" приняли участие в демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия (компетенция "Поварское дело"). Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена также запланировано на ноябрь 2019 года. Общий процент по состоянию на 01.09.2019 - 16,2 %.
2.	РП	■	Созданы и функционируют не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 9 мастерских, оснащенных современным оборудованием	31.12.2024	31.12.2024	Мелёхин Е.В., Кабирова О.Е.	Сроки и результаты мероприятия уточняются ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Достижение показателя запланировано к концу 2024 года.

2.1.	РП	■	Создан и функционирует не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки.	31.12.2024	31.12.2024	Мелёхин Е.В., Кабирова О.Е.	Сроки и результаты мероприятия уточняются ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Достижение показателя запланировано к концу 2024 года.
2.2.	РП	■	Созданы и функционируют не менее 9 мастерских, оснащенных современным оборудованием	31.12.2024	31.12.2024	Мелёхин Е.В., Кабирова О.Е.	Сроки и результаты мероприятия уточняются ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Достижение показателя запланировано к концу 2024 года.
2.2.1.	РП	■	Созданы и функционируют не менее 2 мастерских, оснащенных современным оборудованием	31.12.2019	31.12.2019	Мелёхин Е.В., Кабирова О.Е.	2 профессиональные образовательные организации приняли участие в конкурсном отборе на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы», конкурсный отбор не прошёл . Финансовые средства в окружном бюджете на создание мастерских не предусмотрены. Подготовлены бюджетные заявки на выделение дополнительного финансирования.
3.	РП	■	В Ненецком автономном округе внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков	31.12.2020	31.12.2020	Кабирова О.Е.	К концу 2020 года.

4.	РП	■	Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	31.12.2021	31.12.2021	Кабирова О.Е.	К концу 2021 года.
5.	РП	■	В Ненецком автономном округе внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	31.12.2023	31.12.2023	Кабирова О.Е.	К концу 2023 года.
6.	РП	■	Не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Ненецкого автономного округа, вовлечены в различные формы наставничества	01.07.2020	01.07.2020	Кабирова О.Е.	Внедрение методологии наставничества в систему среднего профессионального образования запланировано с 1 июля 2020 года.
7.	РП	■	В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Ненецкого автономного округа, государственная аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена.	01.07.2020	01.07.2020	Кабирова О.Е.	Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в 2019 году не проводится, так как отсутствуют выпускники, обучающиеся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (ТОП150). Достижение показателя запланировано к концу 2024 года.
8.	РП	■	Не менее 23 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 5 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	31.12.2024	31.12.2024	Кабирова О.Е.	Достижение показателя запланировано к концу 2024 года.
8.1.	РП	■	Не менее 8 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 1 преподавателя (мастера производственного обучения) сертифицирован в качестве экспертов Ворлдскиллс	31.12.2019	31.12.2019	Кабирова О.Е.	Достижение показателя запланировано к концу 2024 года. На 2019 год запланированы следующие показатели: повышение квалификации - 8 человек, сертифицирован - 1 преподаватель. В отчетном периоде повышение квалификации прошли 3 человека.
9.	РП	■	Делегация Ненецкого автономного округа посетила Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс Россия	01.09.2019	28.08.2019	Кабирова О.Е.	Делегация Ненецкого автономного округа в августе 2019 года посетила Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс Россия.
10.	РП	■	Проводится региональный чемпионат «Абилимпикс»	31.12.2019	30.04.2019	Кабирова О.Е.	Региональный чемпионат проведен в период с 22 по 26 апреля 2019 года.