


Руководитель
регионального проекта
(Свиридов С.А.)








Подпись

05.11.2019





**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
за октябрь 2019 года и прогнозный период ноябрь-декабрь 2019 года**

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ненецком автономном округе»


Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта	Сведения не представлены	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений






Значение индикаторов:







Индикатор	Значение
	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта
	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта
	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
	сведения не представлены

1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Все разделы	В отчетном периоде ключевых проблем по региональному проекту не выявлено	-

2. Сведения о значениях целей и показателей

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
ЦЕЛЬ Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 300,0 случаев на 100 тыс. населения											
1.		Смертность от болезней системы кровообращения	человек на 100 тысяч населения	368,5	438,1	410,7	362,0	-	348,9	104%	по итогам 3 квартала отмечен рост на 4%
2.		Смертность от инфаркта миокарда	человек на 100 тысяч населения	40,9	54,8	77,6	57,8	-	38,0	152%	по итогам 3 квартала отмечен рост на 52%
3.		Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения	человек на 100 тысяч населения	43,2	45,6	50,2	36,5	-	40,1	91%	по итогам 3 квартала отмечено снижение на 9%
3.1		- ишемического характера		22,7	27,4	31,9	24,3	-	21,1	115%	по итогам 3 квартала отмечен рост на 15,1%
3.2		- геморрагического характера		20,5	18,2	13,7	12,2	-	19,0	64%	по итогам 3 квартала отмечено

												снижение на 36%
4.		Больничная летальность от инфаркта миокарда	процент	16,7	27,2	24,1	18,1	-	14,3	127%		по итогам 2 квартала отмечен рост на 27%
5.		Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	процент	15,2	11,5	15,5	9,7	-	14,8	66%		по итогам 3 квартала отмечено снижение на 34%
6		Доля проведенной тромботической терапии, оказанной пациентам с ишемическим инсультом, госпитализированным в первые 6 часов от начала заболевания	процент	7,4	0	0	0	-	10,1	0		
7		Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром	процент	0,0	0	0	0	-	0,0	0		
8		Количество рендоваскулярных вмешательств в лечебных целях	единиц	0,0	0	0	0	-	0,0	0		
9		Доля профильных госпитализаций пациентов с острым	процент	0,0	0	0	45,5	-	15,8	287,97		

3. Статус исполнения бюджета (не заполняется)

Сведения об исполнении бюджета

№	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн.руб.			Исполнение, млн.руб.		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарии
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Разработка и реализация программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»								
1.1	■	Оснащение первичного сосудистого отделения ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	100	Приобретены 17 функциональных кроватей, прикроватное кресло с высокими спинками и опускающимися подлокотниками, аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей (конечности), оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц (механизированное устройство для восстановления активных движений в пальцах)
1.1.1		федеральный бюджет	2,91	2,910	2,91	2,91	2,91	100	

1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0	
1.1.3		консолидированный бюджет НАО	0,0	0	0	0	0	0	
1.1.4		внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	100	
Федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0	
Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ			0	0	0	0	0	0	
Консолидированный бюджет НАО			2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	100	
Внебюджетные фонды			0,0	0	0	0	0	0	

4. Статус достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.	■	Разработка региональной программы «Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями».	■
2	■	Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний, сердечно-сосудистых осложнений пациентов высокого риска	■
3	■	Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями	■
4	■	Переоснащение первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	■

5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		

1	Региональный проектный офис	■	Результат: Разработка региональной программы «Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями».	01.07.2019	19.06.2019	Свиридов С.А.	Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 19.06.2019 № 199-рг «Об утверждении региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ненецком автономном округе»
1.1.1	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Разработка и утверждение региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	01.07.2019	19.06.2019	Левина Е.С.	
1.1	Руководитель проекта	■	Контрольная точка: Утверждена региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	19.06.2019	Левина Е.С.	
2	Региональный проектный офис	■	Результат: Переоснащение первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	01.01.2019	31.12.2024	Свиридов С.А.	Приказ Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 01.02.2019 № 5 «О реализации мероприятий, направленных на оснащение медицинским оборудованием медицинских организаций Ненецкого автономного округа, на базе которых расположены первичные сосудистые отделения». Приобретены 17 функциональных кроватей, прикроватное
2.1.1	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Переоснащение ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	01.01.2019	31.12.2019	Апицын А.А. Козенков Д.С.	
2.1	Руководитель проекта	■	Контрольная точка: Переоснащение ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» медицинским оборудованием, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи	-	31.12.2024	Левина Е.С.	

							кресло с высокими спинками и опускающимися подлокотниками, аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей (конечности), оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц (механизированное устройство для восстановления активных движений в пальцах)
--	--	--	--	--	--	--	---