


Руководитель
регионального проекта
(Свиридов С.А.)








Подпись

05.11.2019





**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
за октябрь 2019 года, прогнозный период ноябрь –декабрь 2019 года**

«Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Значение индикаторов:

Индикатор	Значение
	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта
	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта
	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
	Сведения не представлены




1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	■	Все разделы	В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено	-

2. Сведения о значениях целей и показателей

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
<p>ЦЕЛЬ Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.</p>											
1.	■	Число граждан, прошедших профилактические осмотры	млн. чел.	0,02	0,00256	0,00436	0,012	-	0,016	60 %	
2.	■	Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре	%	2,9	1,0	3,9	4,2	-	5,8	72,4	

		у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом									
3.	■	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	ед.	0	0	-	-	-	0		
4.	■	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации	%	19,0	10	20	23,3	-	25	93,2	
5.	■	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями	%	58,8	0	0	100	-	61,8	161,8	Поступило 2 обоснованные жалобы, которые урегулированы в досудебном порядке

6.		Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)	%	0	0	0	100	-	0		На территории НАО 3 медицинские организации, оказывающие в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе 3 медицинских организаций функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций
7		Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно)	человек	109	66	90	135		193	69,9	
8		Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течении	%	0		-	90		90	100	Годовой показатель

		первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты									
9.	■	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад	ед.	0	0	0	0		0	0	Мобильных медицинских бригад нет

3. Статус исполнения бюджета (не заполняется)

Сведения об исполнении бюджета

№	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн.руб.			Исполнение, млн.руб.		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарии
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек.							
1.1		Создание врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населённых пунктах с численность населения от 101 до 2000 человек, в том числе:	0	0	0	0	0		
1.1.1		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0		
1.1.3		консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0		
1.1.4		внебюджетные фонды	0	0	0	0	0		
1.2		Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении							

		граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу.							
1.2.1		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.2.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0		
1.2.3		консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0		
1.2.4		внебюджетные фонды	0	0	0	0	0		
1.3	■	Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации.	130,3	130,3	130,3	130,3	130,3	100%	Заключен контракт на оказание авиационных работ для обеспечения экстренной медицинской помощи гражданам от 19.03.2019 № 74 на сумму 130 275,55 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия по состоянию на 30.10.2019 года осуществлено 146 вылетов на новом воздушном судне оснащенном медицинским модулем для оказания

									экстренной скорой медицинской помощи. Эвакуирован 202 человек, их дети – 21 чел.
1.3.1		федеральный бюджет	101,3	101,3	101,3	101,3	101,3	100%	
1.3.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0	
1.3.3		консолидированный бюджет НАО	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	100%	
1.3.4		внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			130,3	130,3	130,3	130,3	130,3	100%	
федеральный бюджет			101,3	101,3	101,3	101,3	101,3	100%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ			0	0	0	0	0	0	
консолидированный бюджет НАО			29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	100%	
внебюджетные фонды			0	0	0	0	0	0	

4. Статус достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1	■	Произведена замена 9 фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии: - фельдшерские пункты в п. Хонгурей, д. Андег, д. Щелино, п. Выучейский, д. Лабожское, д. Верхняя Пеша, д. Чижа, п. Амдерма, п. Бугрино	■
2	■	Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» и региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи (РЦ ПМСП)	■
3	■	Создание и тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	■
4	■	Построена/реконструирована 1 вертолетная площадка	■
5.	■	Выполнено не менее 889 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Обеспечена госпитализация по экстренным показаниям в течении первых суток	■


5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		
1	Региональный проектный офис	■	Результат: Произведена замена 9 фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии: - фельдшерские пункты в п. Хонгурей, д. Андег, д. Щелин, п. Выучейский, д. Лабожское, д. Верхняя	31.12.2020	31.12.2020	Свиридов С.А.	

			Пеша, д. Чижа, п. Амдерма, п. Бугрино.				
2	Руководитель проекта	■	<p>Мероприятие:</p> <p>Произведен анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы.</p> <p>Сформирован перечень населенных пунктов, имеющих по данным Геоинформационной системы потребность в замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в 2020 году в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек, находящихся в аварийном состоянии.</p>	15.10.2019	15.10.2019	Свиридов С.А.	Сформирован перечень населенных пунктов, имеющих по данным Геоинформационной системы.
3	Руководитель проекта	■	<p>Контрольная точка:</p> <p>Произведена замена 9 фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии.</p>	-	31.12.2020	Свиридов С.А.	
1	Региональный проектный офис	■	<p>Результат:</p> <p>Создан региональный проектный офис</p>	01.05.2019	25.03.2019	Свиридов С.А.	Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты

			по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» и региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи (РЦ ПМСП)				населения Ненецкого автономного округа изданы распоряжения: - от 22.03.2019 № 686 «О создании проектного офиса по реализации регионального проекта Ненецкого автономного округа «Развитие первичной медико-санитарной помощи»;
1.1.1	Руководитель проекта		Мероприятие: Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» и региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи (РЦ ПМСП)	01.05.2019	25.03.2019	Левина Е.С.	- от 25.03.2019 № 711 «О создании Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи»
1.1	Руководитель проекта		Контрольная точка: Представлены в Минздрав России отчеты о создании регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» и региональный	-	01.05.2019	Левина Е.С.	Отправлен отчет в Минздрав России по электронной почте cpmsp@rosminzdrav.ru

			центр организации первичной санитарной помощи (РЦ ПМСП)				
2	Региональный проектный офис		Результат: Выполнено не менее 889 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Обеспечена госпитализация по экстренным показаниям в течении первых суток	01.01.2019	31.12.2024	Свиридов С.А.	
2.1.1	Руководитель проекта		Мероприятие: Разработана региональная стратегия развития санитарной авиации	20.06.2019	20.06.2019	Апицын А.А. Козенков Д.С.	Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 26.06.2019 № 208-рг «Об утверждении региональной стратегии развития санитарной авиации в Ненецком автономном округе до 2024 года»
2.1.2	Руководитель проекта	Мероприятие: Утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации	01.07.2019	26.06.2019	Апицын А.А.		
2.1	Руководитель проекта		Контрольная точка: Разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации	-	26.06.2019	Апицын А.А. Козенков Д.С.	
2.2.1	Руководитель проекта		Мероприятие: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета	15.02.2019	12.02.2019	Левина Е.С. Апицын А.А.	Заключено соглашение с Минздравом России от 12.02.2019 № 056-08-2019-132

			субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2019 год				на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2019 год
2.2	Руководитель проекта		Контрольная точка: Выполнено не менее 140 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа	-	31.12.2019	Левина Е.С Апицын А.А.	