

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

П А С П О Р Т регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)		
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда (Ненецкий автономный округ)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Сидорова Наталия Александровна, Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Пустовалов Антон Геннадиевич, Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Коротаева Марина Александровна, Начальник отдела культурной политики комитета культуры и туризма НАО		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие культуры", Государственная программа Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

1

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. (Ненецкий автономный округ)

	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение	Период, год
--	-------------------------	----------------	------------------	-------------

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

№ п/п			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отсутствует показатель федерального проекта										
1.1	Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры, ЧЕЛ	Дополнительный показатель	233,6300	01.01.2018	102,7300	105,1500	107,6700	110,3500	112,7800	115,2900
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)										
1.2	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом), ЕД	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,0000	5,0000	9,0000	11,0000	12,0000	13,0000
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)										
1.3	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом), ЕД	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	3,0000

3

3. Результаты регионального проекта

4

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек			

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовый комплект оборудования. Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его последующего содержания. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 – 160, 2021 – 240 учреждений, в 2022 – 320 учреждений, в 2023 – 400 учреждений, в 2024 – 500 учреждений.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности</p> <p>на 31.12.2021 - 1 ЕД</p>	31.12.2021	<p>В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовый комплект оборудования. Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его последующего содержания. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
-------	---------------------------------	------	---------------------------

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

1	2	3	4
			к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 – 160, 2021 – 240 учреждений, в 2022 – 320 учреждений, в 2023 – 400 учреждений, в 2024 – 500 учреждений.
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов, ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных труднодоступных сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовая комплект оборудования. Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель стоимости его последующего содержания. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену- трансформер, комплект ноутбука с USB устройством - модемом, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации</p> <p>на 01.12.2019 - 0 ЕД на 01.12.2020 - 0 ЕД на 01.12.2021 - 0 ЕД на 31.12.2022 - 0 ЕД на 01.12.2023 - 0 ЕД на 01.12.2024 - 1 ЕД</p>	01.12.2024	<p>К 01.12.2024 будет приобретен 1 автоклуб. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей.</p> <p>Минимальный комплект предусматривает сцену- трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений)</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
-------	---------------------------------	------	---------------------------

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

1	2	3	4
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 центральных и 480 муниципальных библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовая комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета. Отбор будет производиться на конкурсной основе.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024</p>		
3.1	<p>Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту</p> <p>на 15.12.2021 - 1 ЕД</p>	15.12.2021	<p>К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 центральных и 480 муниципальных библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовая комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета. Отбор будет производиться на конкурсной основе.</p>

7

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	Собственные результаты		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	100
2	Администратор регионального проекта	Коротаева М. А.	Начальник отдела культурной политики комитета культуры и туризма НАО		100
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	100
Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы объекты организаций культуры					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	100

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

5	Участник регионального проекта	Мелёхин Е. В.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа - начальник организационно-правового управления	Сидорова Н. А.	30
6	Участник регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	100

11

7	Участник регионального проекта	Коротаева М. А.	Начальник отдела культурной политики комитета культуры и туризма НАО		30
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	100
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	100

12

6. Дополнительная информация

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

На территории Ненецкого автономного округа осуществляет деятельность одна Детская школа искусств с филиалом, хореографические школы, училища в регионе отсутствуют. Детская школа искусств, учреждения культуры и образовательные организации региона являются подведомственными учреждениями Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

13

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Ненецкий
автономный округ)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	-	31.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для	-

0

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

					проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и	
--	--	--	--	--	---	--

14

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовая комплект оборудования. Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его последующего содержания. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

					доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ	
--	--	--	--	--	--	--

15

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 – 160, 2021 – 240 учреждений, в 2022 – 320 учреждений, в 2023 – 400 учреждений, в 2024 – 500 учреждений.	
1.1	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	30.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.2	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	30.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

16

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	31.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

1.4	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	19.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.5	КТ: Оборудование приобретено	-	20.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
1.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

17

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

1.6	КТ: Оборудование установлено	-	21.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
1.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.7	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	22.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
1.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.8	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
1.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.9	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	30.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
1.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.10	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
1.10. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.11	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	20.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
1.11. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Созданы (реконструированны) и капитально отремонтированы объекты организаций культуры	-	31.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		-
2.1	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	31.12.2019	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.2	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	31.12.2019	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
-------	--	---	---	--	--	--

20

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	31.12.2019	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.4	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	31.12.2019	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.4.1	Завершение строительно-монтажных работ на объекте	01.01.2019	31.12.2019	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП
-------	---	------------	------------	--	--	-----

21

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2019	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.6	КТ: Оборудование установлено	-	31.12.2019	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.7	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	31.12.2019	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

22

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2019	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.8.1	Обеспечение технической готовности, %	01.01.2019	31.12.2019	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП
2.9	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	31.12.2019	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

23

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.10	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2019	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.10. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.11	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2019	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.11. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

24

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.12. 1	Разработка и утверждение проектно сметной документации	01.01.2019	31.12.2019	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП
------------	--	------------	------------	--	--	-----

25

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП
2.13. 1	Приёмка ремонтно-строительных работ	01.01.2019	31.12.2019	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.14	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	31.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

26

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.15	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	31.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.16	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	31.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

27

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.17	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	31.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.17. 1	Завершение строительно-монтажных работ на объектах	01.01.2020	31.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.18	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

28

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.19	КТ: Оборудование установлено	-	31.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.20	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	31.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

29

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.21	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.21. 1	Обеспечение технической готовности объекта, %	01.01.2020	31.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.22	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	31.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.22. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

30

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.23	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.23. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.24	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.24. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

31

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.25	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП
2.25. 1	Разработка и утверждение проектно-сметной документации	01.01.2020	31.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП

32

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.26	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП
2.26. 1	Приём ремонтно-строительных работ	01.01.2020	31.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП
2.27	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	31.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.27. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.28	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	31.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.28. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.29	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	31.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.29. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

34

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.30	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	31.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.30. 1	Завершение строительно-монтажных работ на объектах	01.01.2021	31.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП
2.31	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.31. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

35

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.32	КТ: Оборудование установлено	-	31.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.32. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.33	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	31.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.33. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

36

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.34	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.34. 1	Обеспечение технической готовности объекта, %	01.01.2021	31.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП
2.35	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	31.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.35. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

37

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.36	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.36. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.37	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.37. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

38

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.38	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП
2.38. 1	Разработка и утверждение проектно-сметной документации	01.01.2021	31.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП

39

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.39	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.39. 1	Приём ремонтно-строительных работ	01.01.2021	31.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП
2.40	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	31.12.2022	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.40. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

40

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.41	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	31.12.2022	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.41. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.42	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	31.12.2022	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.42. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

41

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.43	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	31.12.2022	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.43. 1	Завершение строительно-монтажных работ на объекте	01.01.2022	31.12.2022	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП
2.44	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2022	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.44. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

42

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.45	КТ: Оборудование установлено	-	31.12.2022	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.45. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.46	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	31.12.2022	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.46. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

43

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.47	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2022	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.47. 1	Обеспечение технической готовности объекта, %	01.01.2022	31.12.2022	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП
2.48	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	31.12.2022	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.48. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

44

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.49	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2022	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.49. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.50	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2022	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.50. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

45

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.51	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.51. 1	Разработка и утверждение проектно-сметной документации	01.01.2022	31.12.2022	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП
2.52	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	31.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.52. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

46

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.53	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	31.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.53. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.54	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	31.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.54. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

47

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.55	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	31.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.55. 1	Завершение строительно-монтажных работ на объектах	01.01.2023	31.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП
2.56	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.56. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

48

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.57	КТ: Оборудование установлено	-	31.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.57. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.58	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	31.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.58. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

49

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.59	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.59. 1	Обеспечение технической готовности объекта, %	01.01.2023	31.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП
2.60	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	31.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.60. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

50

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.61	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.61. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.62	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.62. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

51

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.63	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.63. 1	Разработка и утверждение проектно-сметной документации	01.01.2023	31.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП
------------	--	------------	------------	--	--	-----

52

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.64	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП
2.64. 1	Приём ремонтно-строительных работ	01.01.2023	31.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.65	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	31.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.65. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

53

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.66	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	31.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.66. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.67	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	31.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.67. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

54

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.68	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	31.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.68. 1	Завершение строительно-монтажных работ на объектах	01.01.2024	31.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.69	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.69. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

55

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.70	КТ: Оборудование установлено	-	31.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.70. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.71	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	31.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.71. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

56

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.72	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.72. 1	Обеспечение технической готовности объекта, %	01.01.2024	31.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.73	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	31.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.73. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

57

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.74	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.74. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2.75	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
2.75. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

58

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.76	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП
2.76. 1	Разработка и утверждение проектно-сметной документации	01.01.2024	31.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП

59

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.77	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП
2.77. 1	Приём ремонтно-строительных работ	01.01.2024	31.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП

60

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

3	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	-	01.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	К 01.12.2024 бюджет приобретен 1 автоклуб. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений)	-
---	---	---	------------	--	--	---

61

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

3.1	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	01.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП
3.1.1	Ввод в эксплуатацию	01.01.2024	01.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП

62

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Ненецкий
автономный округ)

63

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом) ЕД							
$(БМ_{2017} + КДУ_{2017} + Тд_{2017} + ЦКР_{2017}) + (\Delta БМ_{2019} + \Delta КДУ_{2019} + \Delta Тд_{2019} + \Delta ЦКР_{2019})$							

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

1	«Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)»	Тд - количество театров юного зрителя и театров кукол, построенных, реконструированных и отремонтированных, ЕД	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	<p>Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году.</p> <p>В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол.</p>
---	---	--	-------------------------------------	--	--	------------------------	---

64

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)»	Бм - количество муниципальных библиотек, построенных, реконструированных и отремонтированных, ЕД	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	<p>Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году.</p> <p>В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол.</p> <p>Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года</p>

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)»	КДУ - количество клубно-досуговых учреждений в сельской местности построенных, реконструированных и отремонтированных, ЕД	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	<p>Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году.</p> <p>В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол.</p> <p>Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года</p>

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)»	ЦКР - количество центров культурного развития, построенных, реконструированных и отремонтированных, ЕД	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	<p>Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году.</p> <p>В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол.</p> <p>Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года</p>

УТВЕРЖДЕН
 Управляющим советом при губернаторе
 Ненецкого автономного округа
 по организации проектной деятельности
 в Ненецком автономном округе
 (протокол от 24.01.2020 № 1)

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) ЕД							
2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)						ДШИиУ2017+ КЗ2017 + АК2017 + Бм2017 = расчет базового показателя за 2017 год