

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

П А С П О Р Т регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)		
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура» (Ненецкий автономный округ)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Сидорова Наталия Александровна, Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Пустовалов Антон Геннадиевич, Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Коротаева Марина Александровна, Начальник отдела культурной политики комитета культуры и туризма НАО		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие культуры"		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

1

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) (Ненецкий автономный округ)									
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год				
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)										
1.1	Количество созданных виртуальных концертных залов, ЕД	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

3

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024</p>		
1.1	<p>Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).</p> <p>на 15.12.2019 - 0 ЕД на 15.12.2020 - 0 ЕД на 15.12.2021 - 0 ЕД на 15.12.2022 - 0 ЕД на 15.12.2023 - 0 ЕД на 01.12.2024 - 0 ЕД</p>	01.12.2024	С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

4

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Собственные результаты		
2.1	Созданы виртуальные концертные залы на 01.12.2020 - 1 ЕД на 01.12.2021 - 1 ЕД на 01.12.2022 - 1 ЕД на 01.12.2023 - 1 ЕД на 01.12.2024 - 1 ЕД	01.12.2024	До 1 марта 2019 г. утверждены методические рекомендации работы виртуальных концертных залов. С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019-2023 гг., 100 – в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании методики. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных районов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала

5

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):							

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ненецкий автономный округ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7

0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	100

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

2	Администратор регионального проекта	Коротаева М. А.	Начальник отдела культурной политики комитета культуры и туризма НАО		100
Созданы виртуальные концертные залы					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	100

8

6. Дополнительная информация

<p>В Ненецком автономном округе отсутствуют книжные памятники ("...книжные памятники-рукописные книги или печатные издания, которые обладают выдающейся духовной, материальной ценностью, имеют особое историческое, научное, культурное значение и в отношении которых установлен особый режим учета, хранения и использования..." (Источник: Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "О библиотечном деле").</p>

9

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Ненецкий
автономный округ)

10

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

0

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

1	Созданы виртуальные концертные залы	-	01.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	До 1 марта 2019 г. утверждены методические рекомендации работы виртуальных концертных залов. С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019-2023 гг., 100 – в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании методики. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных районов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного	-
---	-------------------------------------	---	------------	--	---	---

11

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

1	2	3	4	5	6	7
					зала.	
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
1.1.1	Подготовка пакета документов	01.01.2020	01.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП

12

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

1.2.1	Подготовка материально-технического обеспечения	01.01.2020	01.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП
-------	---	------------	------------	--	--	-----

13

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
1.3.1	Работы выполнены	01.01.2020	01.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП

14

№ п/п		Сроки реализации			Уровень контроля
-------	--	------------------	--	--	------------------

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

1	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки 2	начало 3	окончание 4	Ответственный исполнитель 5	Вид документа и характеристика 6	7
1.4	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП
1.4.1	Мониторинг	01.01.2020	01.12.2020	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП

15

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

1.5.1	Подготовка пакета документов	01.01.2021	01.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП
-------	------------------------------	------------	------------	--	--	-----

16

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
1.6.1	Подготовка материально-технического обеспечения	01.01.2021	01.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП

17

№ п/п		Сроки реализации			Уровень контроля
-------	--	------------------	--	--	------------------

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

1	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	3	4	5	6	7
1.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
1.7.1	Работы выполнены	01.01.2021	01.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП

18

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		5	6	7
		3	4			
1.8	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

1.8.1	Мониторинг	01.01.2021	01.12.2021	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП
-------	------------	------------	------------	--	--	-----

19

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2022	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
1.9.1	Подготовка пакета документов	01.01.2022	01.12.2022	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП

20

№ п/п		Сроки реализации			Уровень контроля
-------	--	------------------	--	--	------------------

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	
1	2	3	4	5	6	7
1.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2022	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
1.10. 1	Подготовка материально-технического обеспечения	01.01.2022	01.12.2022	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП

21

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2022	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

1.11. 1	Работы выполнены	01.01.2022	01.12.2022	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП
------------	------------------	------------	------------	--	--	-----

22

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.12	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2022	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП
1.12. 1	Мониторинг	01.01.2022	01.12.2022	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП

23

№ п/п		Сроки реализации			Уровень контроля
-------	--	------------------	--	--	------------------

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	
1	2	3	4	5	6	7
1.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
1.13. 1	Подготовка пакета документов	01.01.2023	01.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП

24

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

1.14. 1	Подготовка обеспечения	материально-технического	01.01.2023	01.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП
------------	---------------------------	--------------------------	------------	------------	--	--	-----

25

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
1.15. 1	Работы выполнены	01.01.2023	01.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП

26

№ п/п		Сроки реализации			Уровень контроля
-------	--	------------------	--	--	------------------

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	
1	2	3	4	5	6	7
1.16	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП
1.16. 1	Мониторинг	01.01.2023	01.12.2023	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП

27

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.17	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

1.17. 1	Подготовка пакета документов	01.01.2024	01.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП
------------	------------------------------	------------	------------	--	--	-----

28

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.18	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
1.18. 1	Подготовка материально-технического обеспечения	01.01.2024	01.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП

29

№ п/п		Сроки реализации			Уровень контроля
-------	--	------------------	--	--	------------------

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

1	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	3	4	5	6	7
1.19	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
1.19. 1	Работы выполнены	01.01.2024	01.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП

30

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		5	6	7
		3	4			
1.20	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

1.20. 1	Мониторинг	01.01.2024	01.12.2024	Пустовалов А. Г., Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		РНП
------------	------------	------------	------------	--	--	-----

31

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Ненецкий
автономный округ)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество созданных виртуальных концертных залов ЕД							
ВКЗ							
1	Количество созданных виртуальных концертных залов	ВКЗ - Количество виртуальный концертных залов созданных в городах РФ, ЕД	Количество виртуальных концертных залов,	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Города	До 15 декабря Ежегодно	Залы, оснащенные современным оборудованием для прямых трансляций филармонических

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.01.2020 № 1)

			созданных в городах Новгородс кой области				концертов для зрителей городов страны
--	--	--	---	--	--	--	--