

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

П А С П О Р Т регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями			
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Ненецкий автономный округ)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Васильев М.В.	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Свиридов С.А.	Руководитель Департамента		
Администратор регионального проекта	Левина Е.С.	Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа"	
		Подпрограмма		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

1

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Ненецкий автономный округ)

№ п/п	Наименование показателя		Базовое значение	Период, год
-------	-------------------------	--	------------------	-------------

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

		Единица измерения	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях	Процент	51,6000	31.12.2017	55,9000	56,7000	60,1000	61,2000	62,3000	63,0000
2	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %	Процент	51,8000	31.12.2017	55,4000	55,6000	56,1000	56,7000	57,2000	60,0000
3	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	Процент	15,4000	31.12.2017	26,8000	25,0000	19,5000	18,8000	18,1000	17,3000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями										
1	Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	Условная единица	-	-	-	-	-	1	В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

									учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями Ненецкого автономного округа, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

4

									заболеваниями.	
2	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	Единица	1	1	1	1	1	1	С 2019 по 2024 год ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница имени Р.И. Батмановой» переоснащена медицинским оборудованием для организации помощи больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».	Приобретение товаров, работ, услуг

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3	Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи	Единица	0	0	0	0	1	1	С 2019 по 2024 год Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа определена медицинская организация, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
---	--	---------	---	---	---	---	---	---	---	---

5

									онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Единица	1	-	-	-	-	-	<p>Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа разработана и губернатором Ненецкого автономного округа утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных</p>	Утверждение документа
---	--	---------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------

6

									<p>методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

УТВЕРЖДЕН
 Управляющим советом при губернаторе
 Ненецкого автономного округа
 по организации проектной деятельности
 в Ненецком автономном округе
 (протокол от 22.04.2020 № 4)

									с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									онкологических больных. Департамент здравоохранения ежегодно направляет отчет о реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» на территории Ненецкого автономного округа.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	Единица	1	1	1	1	1	1	Будет обеспечено ежегодное доведение межбюджетного трансферта из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования. На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи	Оказание услуг (выполнение работ)
6	Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи	Единица	-	-	-	-	-	1	С 2019 по 2024 год Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

									определена медицинская организация, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.	
7	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	Единица	-	-	-	-	-	1		Приобретение товаров, работ, услуг

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

8	Не менее 45 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, переоснащены медицинским оборудованием	Единица	-	15	30	-	1	1		Неизвестно
---	---	---------	---	----	----	---	---	---	--	------------

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

12

13

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	180	Об утверждении методик расчета основных показателей федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета основного показателя "Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), %", "Методикой расчета основного показателя "Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

							более, %", "Методикой расчета основного показателя "Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в
--	--	--	--	--	--	--	--

14

							предыдущем году), %")
2	Основной показатель: Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	180	Об утверждении методик расчета основных показателей федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета основного показателя "Доля

УТВЕРЖДЕН
 Управляющим советом при губернаторе
 Ненецкого автономного округа
 по организации проектной деятельности
 в Ненецком автономном округе
 (протокол от 22.04.2020 № 4)

							злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), %", "Методикой расчета основного показателя "Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %", "Методикой расчета основного показателя "Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) %"
3	Основной показатель: Удельный вес больных со	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	29.03.2019	180	Об утверждении методик расчета основных

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %			ИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ			показателей федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета основного показателя "Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), %", "Методикой расчета основного показателя "Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %", "Методикой расчета основного показателя "Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %")
--	---	--	--	-------------------------	--	--	--

6. Дополнительная информация

Население Ненецкого автономного округа по состоянию на 01.01.2018 составляет 43 997 человека, из них 21 350 (48,7%), женщин 22 488 (51,3%).

Среди выявленных пациентов с онкологическими заболеваниями 56,6% составили мужчины, 43,4% - женщины. Онкопатология у мужчин чаще встречается в возрасте 50-69 лет (наиболее уязвимый возраст 55-59 лет), у женщин - в возрасте от 45 до 69 лет (наиболее уязвимы в возрасте 45-49 и 55-64 года).

В Ненецком автономном округе: процент состоящих на "Д" учете за 5 лет вырос на 24,3% (2012 - 517 чел., 2016 - 683 чел., 2017 - 728 чел.); заболеваемость увеличилась на 21,9% (2012 - 1223,1 на 100 тыс. населения, 2016 - 1566,2 на 100 тыс. населения, 2017 - 1564,6 на 100 тыс. населения).

Активная выявляемость онкологических заболеваний увеличилась с 2012 года на 32,1%, в том числе пациентов с I-II стадией заболевания. Доля пациентов, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более сохраняется на одном уровне, в пределах 54,3% (по Российской Федерации - 52,4%). За 6 месяцев 2018 года доля злокачественных новообразований, выявленных впервые, на ранних стадиях составила всего 42,6%.

Выявляемость на I-II стадии в 2014 году составила - 43,2%, в 2015 году - 45%, в 2016 - 52,3%, в 2017 году - 51,6%, за 6 месяцев 2018 года - 56,3%.

Показатель смертности от новообразований (в том числе злокачественных) в течении последних 5 лет составляет 144,6 на 100 тыс. населения, что не превышает средних показателей смертности по СЗФО (235,1). За истекшие 6 месяцев 2018 года показатель составляет 204,6 на 100 тыс. населения. За аналогичный период предыдущего года - 178,8 на 100 тыс. населения, темп прироста - 114,4%.

Запущенность в 2013 году составляла 33,0%, в 2014 году - 26,3%, в 2015 - 22,5%, в 2016 году уровень запущенности составил 18,8%, что ниже общероссийского на 1,6%. В 2017 году - запущенность составила - 24,2%.

Смертность на первом году учета - в 2014 году составила - 38,5%, в 2015 году - 29,6%, в 2016 году - 27,0%, в 2017 году - 17,9%.

В 2015 году взято на учет 129 пациентов, морфологически диагноз подтвержден у 122 человек. В 2016 году на учете состоит 128 человек - диагноз подтвержден морфологически у 108 человек. В 2015 году у 52% пациентов заболевание было выявлено на стадии III-IV, в 2016 году у 44,6%. В 2017 году взято вновь 114 человек, морфологически диагноз подтвержден у 114 человек. На III-IV стадии заболевание выявлено у 44,5%.

У мужчин самой частой локацией злокачественных новообразований являются верхние дыхательные пути, предстательная железа, почки, прямая кишка, ободочная кишка, пищевод и желудок.

В регионе проводится разбор всех запущенных случаев выявления онкологических заболеваний. В 2017 году причинами позднего выявления заболеваний у 40% пациентов явилось позднее обращение, в 40% - скрытое течение, 10% - ошибка диагностики и 10% атипичное течение. В 2018 году причинами позднего выявления заболеваний явились позднее обращение 42,8% , скрытое течение - 28,5%, дефекты обследования - 14,2%, иные причины - 14,2%.

18

В регионе отсутствуют медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь. Онкологическая служба представлена кабинетом врача онколога в поликлинике единственной многопрофильной медицинской организации Ненецкого автономного округа. Первичный онкологический кабинет ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" укомплектован и функционирует в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология", утвержденному Приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 915н.

Для своевременного направления на лечение в специализированную медицинскую организацию медицинскими работниками осуществляется направление пациентов на диагностическое обследование при подозрении на злокачественное новообразование. Объем обследования, при подозрении на злокачественное новообразование, проводится в течении 10 дней. Затем пациенты направляются в медицинские организации, расположенные за пределами Ненецкого автономного округа преимущественно в г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Архангельск. Специализированные медицинские организации заключают с пациентами договора на платные медицинские услуги. Регионом компенсируются затраты граждан, связанные с проездом месту лечения и обратно и оплатой консультаций и исследований, связанных с постановкой диагноза и динамическим наблюдением. Лекарственное обеспечение осуществляется за счет средств регионального и федерального бюджетов.

Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа осуществляет мониторинг проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения в соответствии с приказом Минздрава России от 03.02.2015 № 36ан.

С целью повышения знаний методов раннего выявления онкологической патологии врачами - терапевтами участковыми и врачами общей практики пройден электронный образовательный курс на портале непрерывного медицинского образования "Онконастороженность и ранняя диагностика онкологических заболеваний".

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" (далее - Региональный проект) направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 135 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Снижение смертности от новообразований достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (с 51,6 в 2017г. до 63% в 2024 г.), повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 51,8% в 2017г. до 60% в 2024 г.) и снижения однодневной летальности больных со злокачественными новообразованиями (с 15,4% в 2017г до 17,3% в 2024 г.).

Реализация Регионального проекта позволит организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, финансово обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), а также организовать к 2023 году центр амбулаторной онкологической помощи в Ненецком автономном округе, обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, имеющих в своей структуре дневные стационары для повышения доступности методов противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии).

С апреля 2018 года в ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" функционирует 2 койки онкологического профиля в дневном стационаре. В период с 2019 по 2024 год планируется дооснастить медицинским оборудованием, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других региональных проектов Национального проекта

Таким образом, реализация Регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя "Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных" Национального проекта и способствует достижению целей других региональных проектов Национального проекта.

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

20

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими
заболеваниями (Ненецкий автономный

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2019	Свиридов С. А., Руководитель Департамента	Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа разработана и губернатором Ненецкого автономного округа утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и

0

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

					использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций,
--	--	--	--	--	---

21

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

					онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Департамент здравоохранения ежегодно направляет отчет о реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» на
--	--	--	--	--	---

22

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1	Контрольная точка "Разработана и утверждена региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями"	-	01.07.2019	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Прочий тип документа

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.1.1	Мероприятие "Разработка и утверждение региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""	01.01.2019	01.07.2019	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Прочий тип документа
-------	--	------------	------------	--	----------------------

23

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2	Результат "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями "	-	31.12.2024	Свиридов С. А., Руководитель Департамента	Будет обеспечено ежегодное доведение межбюджетного трансферта из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования. На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Прочий тип документа
2.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

24

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.2	Контрольная точка "Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров"	-	31.12.2019	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.2.1	Мероприятие "Получение межбюджетного трансферта Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров"	01.01.2019	31.12.2019	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Прочий тип документа
-------	---	------------	------------	--	----------------------

25

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Прочий тип документа
2.3.1	Мероприятия "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.4	Контрольная точка "Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров."	-	31.12.2020	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа
2.4.1	Мероприятие "Получение межбюджетного трансферта Федеральным фондом обязательного медицинского страхования из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями"	01.01.2020	31.12.2020	Свиридов С. А., Руководитель Департамента	Прочий тип документа

26

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Прочий тип документа
2.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.6	Контрольная точка "Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров."	-	31.12.2021	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа
2.6.1	Мероприятие "Получение межбюджетного трансферта Федеральным фондом обязательного медицинского страхования из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями"	01.01.2021	31.12.2021	Свиридов С. А., Руководитель Департамента	Прочий тип документа

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Прочий тип документа
2.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.8	Контрольная точка "Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров."	-	31.12.2022	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.8.1	Мероприятие "Получение межбюджетного трансферта Федеральным фондом обязательного медицинского страхования из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями"	01.01.2022	31.12.2022	Свиридов С. А., Руководитель Департамента	Прочий тип документа
-------	---	------------	------------	---	----------------------

28

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Прочий тип документа
2.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.10	Контрольная точка "Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров."	-	31.12.2023	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа
2.10. 1	Мероприятие "Получение межбюджетного трансферта Федеральным фондом обязательного медицинского страхования из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями"	01.01.2023	31.12.2023	Свиридов С. А., Руководитель Департамента	Прочий тип документа

29

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.11	Контрольная точка "Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров."	-	31.12.2024	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа
2.11. 1	Мероприятие "Получение межбюджетного трансферта Федеральным фондом обязательного медицинского страхования из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями"	01.01.2024	31.12.2024	Свиридов С. А., Руководитель Департамента	Прочий тип документа
2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Прочий тип документа
2.12. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
 Управляющим советом при губернаторе
 Ненецкого автономного округа
 по организации проектной деятельности
 в Ненецком автономном округе
 (протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3	Результат "Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»"	-	31.12.2024	Свиридов С. А., Руководитель Департамента	В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями Ненецкого автономного округа, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.1	Контрольная точка "Внедрена в субъектах Российской Федерации региональная централизованная информационная система "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями""	-	31.12.2024	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Акт Акта внедрения
-----	--	---	------------	--	--------------------

31

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1.1	Мероприятие "Создание и внедрение региональной централизованной системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" в рамках регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" национального проекта "Здравоохранение""	01.01.2019	31.12.2024	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Прочий тип документа

32

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4	Результат "Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи "	-	31.12.2024	Свиридов С. А., Руководитель Департамента	С 2019 по 2024 год Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа определена медицинская организация, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.
---	---	---	------------	---	--

33

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.1	Контрольная точка "Отчет в Минздрав России о создании центра амбулаторной онкологической помощи"	-	31.12.2023	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Акт Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи
4.1.1	Мероприятие "Определение медицинской организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи."	01.01.2023	15.02.2023	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Прочий тип документа
4.1.2	Мероприятие "Создание в Ненецком автономном округе центра амбулаторной онкологической помощи в Ненецком автономном округе."	15.02.2023	31.12.2023	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5	Результат "Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) "	-	31.12.2024	Свиридов С. А., Руководитель Департамента	С 2019 по 2024 год ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница имени Р.И. Батмановой» переоснащена медицинским оборудованием для организации помощи больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».
5.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Свиридов С. А., Руководитель Департамента	Соглашение Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации
5.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	
-----	---	---	------------	--	--

35

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Свиридов С. А., Руководитель Департамента	Соглашение Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации
5.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	
5.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Свиридов С. А., Руководитель Департамента	Соглашение Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации

36

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	
5.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Свиридов С. А., Руководитель Департамента	Соглашение Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации
5.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

37

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	
5.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Свиридов С. А., Руководитель Департамента	Соглашение Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации
5.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	
------	---	---	------------	--	--

38

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Свиридов С. А., Руководитель Департамента	Соглашение Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации
5.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	
5.12. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6	Результат "Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"	-	31.12.2024	Свиридов С. А., Руководитель Департамента	

39

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

6.1	Контрольная точка "ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» переоснащено медицинским оборудованием и приведено в соответствии с в соответствии с порядками оказания медицинской помощи"	-	31.12.2024	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Прочий тип документа
6.1.1	Мероприятие "Переоснащение ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" медицинским оборудованием, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи"	01.01.2019	31.12.2024	Левина Е. С., Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Прочий тип документа

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Ненецкий автономный округ)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2

0

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Свиридов С. А.	Руководитель Департамента		100
2	Администратор регионального проекта	Левина Е. С.	Заместитель начальника управления здравоохранения - начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения	Свиридов С. А.	100
В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Свиридов С. А.	Руководитель Департамента		100
Не менее 45 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, переоснащены медицинским оборудованием					

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Свиридов С. А.	Руководитель Департамента		100
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Свиридов С. А.	Руководитель Департамента		100
Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Свиридов С. А.	Руководитель Департамента		100

3

Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Свиридов С. А.	Руководитель Департамента		100
Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Свиридов С. А.	Руководитель Департамента		100
Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Свиридов С. А.	Руководитель Департамента		100

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Свиридов С. А.	Руководитель Департамента		100
----	--	----------------	---------------------------	--	-----