

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

П А С П О Р Т регионального проекта

Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию			
Краткое наименование регионального проекта	- (Ненецкий автономный округ)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Логвиненко Т.П.		Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа	
Руководитель регионального проекта	Стрепетилова О.С.		Заместитель руководителя Департамента - начальник управления экономического развития	
Администратор регионального проекта	Паромов С.С.		Начальник сектора развития предпринимательства	
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе"	
		Подпрограмма		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

1

Упрощение доступа субъектов МСП финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МС, включая индивидуальных предпринимателей (Ненецкий автономный округ)

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом	Единица	0,0000	01.04.2018	49,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	57,0000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных										
1	Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,554 млрд. рублей, в том числе:	Тысяча рублей	22694. 51	67500	67500	67500	67500	67500		Оказание услуг (выполнение работ)
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга										

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	64 022,30	2 132,00	410,90	3 344,90	0,00	0,00	69 910,10
1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	64 022,30	2 132,00	410,90	3 344,90	0,00	0,00	69 910,10
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		64 022,30	2 132,00	410,90	3 344,90	0,00	0,00	69 910,10
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		64 022,30	2 132,00	410,90	3 344,90	0,00	0,00	69 910,10
бюджет субъекта		64 022,30	2 132,00	410,90	3 344,90	0,00	0,00	69 910,10
свод бюджетов Муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

7

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом	Единица					

8

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
- (Ненецкий автономный округ)

0

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1	Результат "Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,554 млрд. рублей, в том числе: "	-	20.12.2024	Паромов С. С., Начальник сектора развития предпринимательства	
1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2019	Паромов С. С., Начальник сектора развития предпринимательства	
1.1.1	Мероприятие "Проведена информационная кампания для предпринимателей о возможности получения гарантийной поддержки МКК Фондом поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО по обязательствам перед финансовыми и кредитными организациями "	01.01.2019	20.12.2019	Тихомирова И. В., Генеральный директор	
1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Паромов С. С., Начальник сектора развития предпринимательства	

9

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.2.1	Мероприятие "Проведена информационная кампания для предпринимателей о возможности получения гарантийной поддержки МКК Фондом поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО по обязательствам перед финансовыми и кредитными организациями"	01.01.2020	20.12.2020	Тихомирова И. В., Генеральный директор	
1.2.2	Мероприятие "Проведены встречи с финансово-кредитными организациями по вопросам предоставления гарантийных обязательств субъектам малого и среднего предпринимательства"	01.01.2019	01.03.2020	Паромов С. С., Начальник сектора развития предпринимательства	
1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Паромов С. С., Начальник сектора развития предпринимательства	
1.3.1	Мероприятие "Проведена информационная кампания для предпринимателей о возможности получения гарантийной поддержки МКК Фондом поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО по обязательствам перед финансовыми и кредитными организациями"	01.01.2021	20.12.2021	Тихомирова И. В., Генеральный директор	
1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Паромов С. С., Начальник сектора развития предпринимательства	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.4.1	Мероприятие "Проведена информационная кампания для предпринимателей о возможности получения гарантийной поддержки МКК Фондом поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО по обязательствам перед финансовыми и кредитными организациями"	01.01.2022	20.12.2022	Тихомирова И. В., Генеральный директор	
1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Паромов С. С., Начальник сектора развития предпринимательства	
1.5.1	Мероприятие "Проведена информационная кампания для предпринимателей о возможности получения гарантийной поддержки МКК Фондом поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО по обязательствам перед финансовыми и кредитными организациями"	01.01.2023	20.12.2023	Тихомирова И. В., Генеральный директор	
1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Паромов С. С., Начальник сектора развития предпринимательства	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.6.1	Мероприятие "Проведена информационная кампания для предпринимателей о возможности получения гарантийной поддержки МКК Фондом поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО по обязательствам перед финансовыми и кредитными организациями"	01.01.2024	20.12.2024	Тихомирова И. В., Генеральный директор	
-------	--	------------	------------	---	--

11

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2	Результат "Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: "	-	20.12.2024	Паромов С. С., Начальник сектора развития предпринимательства	
2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2019	Паромов С. С., Начальник сектора развития предпринимательства	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.1.1	Мероприятие "Подготовлена заявка Ненецкого автономного округа на предоставление средств федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие деятельности МКК Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО"	01.01.2019	20.12.2019	Паромов С. С., Начальник сектора развития предпринимательства	
2.1.2	Мероприятие "Заявка Ненецкого автономного округа направлена в Минэкономразвития России"	01.01.2019	20.12.2019	Паромов С. С., Начальник сектора развития предпринимательства	
2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Паромов С. С., Начальник сектора развития предпринимательства	

12

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.2.1	Мероприятие "Подготовлена заявка Ненецкого автономного округа на предоставление средств федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие деятельности МКК Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО"	01.01.2020	20.12.2020	Паромов С. С., Начальник сектора развития предпринимательства	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.2.2	Мероприятие "Заявка Ненецкого автономного округа направлена в Минэкономразвития России"	01.01.2020	20.12.2020	Паромов С. С., Начальник сектора развития предпринимательства	
2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Паромов С. С., Начальник сектора развития предпринимательства	
2.3.1	Мероприятие "Подготовлена заявка Ненецкого автономного округа на предоставление средств федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие деятельности МКК Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО"	01.01.2021	20.12.2021	Паромов С. С., Начальник сектора развития предпринимательства	
2.3.2	Мероприятие "Заявка Ненецкого автономного округа направлена в Минэкономразвития России"	01.01.2021	20.12.2021	Паромов С. С., Начальник сектора развития предпринимательства	

13

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Паромов С. С., Начальник сектора развития предпринимательства	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.4.1	Мероприятие "Подготовлена заявка Ненецкого автономного округа на предоставление средств федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие деятельности МКК Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО"	01.01.2020	20.12.2022	Паромов С. С., Начальник сектора развития предпринимательства	
2.4.2	Мероприятие "Заявка Ненецкого автономного округа направлена в Минэкономразвития России"	01.01.2022	20.12.2022	Паромов С. С., Начальник сектора развития предпринимательства	
2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Стрепетилова О. С., Заместитель руководителя Департамента - начальник управления экономического развития	
2.5.1	Мероприятие "Подготовлена заявка Ненецкого автономного округа на предоставление средств федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие деятельности МКК Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО "	01.01.2023	20.12.2023	Паромов С. С., Начальник сектора развития предпринимательства	

14

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.5.2	Мероприятие "Заявка Ненецкого автономного округа направлена в Минэкономразвития России"	01.01.2020	20.12.2023	Паромов С. С., Начальник сектора развития предпринимательства	
2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Стрепетилова О. С., Заместитель руководителя Департамента - начальник управления экономического развития	
2.6.1	Мероприятие "Подготовлена заявка Ненецкого автономного округа на предоставление средств федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие деятельности МКК Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО "	01.01.2024	20.12.2024	Паромов С. С., Начальник сектора развития предпринимательства	
2.6.2	Мероприятие "Заявка Ненецкого автономного округа направлена в Минэкономразвития России"	01.01.2020	20.12.2024	Паромов С. С., Начальник сектора развития предпринимательства	

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

- (Ненецкий автономный округ)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

0

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Стрепетилова О. С.	Заместитель руководителя Департамента - начальник управления экономического развития	Логвиненко Т. П.	100
2	Администратор регионального проекта	Паромов С. С.	Начальник сектора развития предпринимательства		100
Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,554 млрд. рублей, в том числе:					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Паромов С. С.	Начальник сектора развития предпринимательства		100
Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:					

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Паромов С. С.	Начальник сектора развития предпринимательства		100
---	--	---------------	--	--	-----